
Projektbegriff, Projektarten und PM-Instrumente

Lerninhalte P1 + P2 + P3 – Tag 04

WISO Integrative Unternehmensprozesse Personal

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer

Can Siebert

Donnerstag, 07. Mai 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung in das Projektmanagement	4
1.1	Lernziele dieses Tages	4
1.2	Aufbau des Tages	4
2	Der Projektbegriff (P2)	5
2.1	Definition nach DIN 69901	5
2.2	Die fünf Projektmerkmale im Detail	5
2.2.1	Einmaligkeit der Bedingungen	5
2.2.2	Klare Zielvorgabe	6
2.2.3	Begrenzungen	6
2.2.4	Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben	6
2.2.5	Projektspezifische Organisation	6
2.3	Abgrenzung Projekt versus Routineaufgabe	6
2.4	Wann lohnt sich Projektmanagement?	7
3	Projektarten (P3)	8
3.1	Klassifikationsdimensionen	8
3.2	Klassifikation nach Inhalt	8
3.2.1	Investitionsprojekte	8
3.2.2	Organisationsprojekte	8
3.2.3	Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E)	8
3.2.4	IT-Projekte	9
3.2.5	Personalprojekte	9
3.3	Klassifikation nach Auftragsherkunft	9
3.3.1	Interne Projekte	9
3.3.2	Externe Projekte (Kundenprojekte)	9
3.4	Klassifikation nach Größe	10
4	PDL-Projekttypen im Detail	11
4.1	Onsite-Management als Projekt	11
4.1.1	Typische Projektphasen	11
4.1.2	Spezifische Risiken	12
4.2	Großkundenprojekt als Projekt	12
4.2.1	Beispiel: Klinikum-Eröffnung	12
4.3	Personalumstrukturierung als Projekt	12
4.3.1	Beispiel: Trennung Vertrieb und Recruiting	12
5	Überblick PM-Instrumente (P1)	13

5.1	Vier Werkzeuggruppen	13
5.1.1	Planungsinstrumente	13
5.1.2	Steuerungsinstrumente	13
5.1.3	Kommunikationsinstrumente	14
5.1.4	Dokumentationsinstrumente	14
5.2	Auswahl der richtigen Werkzeuge	14
5.3	Klassisch versus agil	15
6	Stakeholder eines PDL-Projekts (Vorblick auf Tag 06)	15
6.1	Überblick	15
6.2	Typische Stakeholder eines PDL-Projekts	16
7	Rechtliche Rahmenbedingungen für PDL-Projekte	17
7.1	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	17
7.2	TV-GVP – Tarifvertrag	17
8	Zusammenfassung	17
9	Glossar	18
	Literatur	20

1 Einführung in das Projektmanagement

Projektmanagement (PM) ist heute eine zentrale Führungs- und Arbeitstechnik in nahezu allen Unternehmen – auch in der Personaldienstleistungsbranche. Wer als Personaldienstleistungskaufmann oder Personaldienstleistungskauffrau in einer Niederlassung, im Vertrieb, in der Disposition oder im Recruiting arbeitet, ist täglich mit projektähnlichen Aufgaben konfrontiert: ein neuer Großkunde wird angeworben, ein Onsite-Management wird beim Kunden aufgesetzt, eine Personalumstrukturierung in einer Niederlassung wird durchgeführt oder ein neuer Recruiting-Prozess wird eingeführt. All dies sind klassische Projekte im Sinne der DIN-Norm 69901 (Deutsches Institut für Normung, 2009).

Die Nähe zwischen Personaldienstleistung und Projektmanagement ist nicht zufällig. Beide Disziplinen verfolgen das Ziel, in einer komplexen, dynamischen Umwelt strukturiert auf ein definiertes Ergebnis hinzuarbeiten. Beide setzen dabei auf klare Rollen, terminierte Abläufe, Kommunikation mit unterschiedlichen Beteiligten (Stakeholdern) und ein bewusstes Ressourcenmanagement.

1.1 Lernziele dieses Tages

Am Ende des Tages 04 können Sie:

- den **Projektbegriff** nach DIN 69901 sicher definieren und von Routineaufgaben abgrenzen,
- **Projektarten** (intern/extern, Investitions-, Organisations-, Forschungs- und IT-Projekte) unterscheiden,
- typische **PDL-Projekte** (Onsite-Management, Großkundenprojekt, Personalumstrukturierung) klassifizieren,
- einen Überblick über die wichtigsten **PM-Instrumente** geben,
- den Stellenwert von Projektmanagement im PDL-Alltag einschätzen.

1.2 Aufbau des Tages

Der Tag gliedert sich in drei große Abschnitte, die den Lerninhalten P1, P2 und P3 entsprechen:

1. **P2 – Projektbegriff:** Was ist ein Projekt? Welche Merkmale müssen erfüllt sein? Wie grenzt man ein Projekt von einer Routineaufgabe ab?
2. **P3 – Projektarten:** Welche Arten von Projekten gibt es? Wie lässt sich ein konkretes PDL-Vorhaben einordnen?

3. **P1 – PM-Instrumente Überblick:** Welche Werkzeuge stehen zur Verfügung und wann werden sie eingesetzt?

Merke – Prüfungsrelevanz

Der Projektbegriff nach DIN 69901 mit seinen fünf konstitutiven Merkmalen (Einmaligkeit, Zielvorgabe, Begrenzungen, Komplexität, projektspezifische Organisation) ist klassische IHK-Prüfungsfrage. Sie sollten ihn auswendig wiedergeben können.

2 Der Projektbegriff (P2)

2.1 Definition nach DIN 69901

Der zentrale begriffliche Bezugspunkt im deutschsprachigen Projektmanagement ist die Norm DIN 69901 „Projektmanagement – Projektmanagementsysteme“ (Deutsches Institut für Normung, 2009). Sie definiert ein Projekt wie folgt:

DIN 69901-5: Definition Projekt

Ein Projekt ist ein **Vorhaben**, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit** der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.:

- Zielvorgabe,
- zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen,
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben,
- projektspezifische Organisation.

Aus dieser Definition lassen sich fünf konstitutive Merkmale eines Projekts ableiten, die in der IHK-Prüfung regelmäßig abgefragt werden.

2.2 Die fünf Projektmerkmale im Detail

2.2.1 Einmaligkeit der Bedingungen

Ein Projekt unterscheidet sich von Routineaufgaben dadurch, dass die Konstellation aus Aufgabe, Beteiligten, Umfeld, Ressourcen und Rahmenbedingungen so noch nicht vorgekommen ist. Selbst wenn ein PDL-Unternehmen schon mehrere Onsite-Manager bei Kunden aufgesetzt hat, ist jeder neue Kunde mit eigener Branche, eigener Vertragsstruktur, eigenem Standort und eigenem Bewerbermarkt ein Unikat (Kuster et al., 2019).

2.2.2 Klare Zielvorgabe

Ein Projekt hat ein klar formuliertes Ziel, das messbar, terminiert und qualitativ beschrieben sein muss. Ohne klare Zielvorgabe kann der Projekterfolg nicht beurteilt werden. Beispiel: „Bis zum 30. September 2026 sind 25 Pflegekräfte mit examinierter Qualifikation über das Onsite-Office beim Kunden ZMK-Klinik im Einsatz.“

2.2.3 Begrenzungen

Projekte unterliegen **Begrenzungen** in mehreren Dimensionen:

- **Zeitlich:** Start- und Endtermin sind festgelegt.
- **Finanziell:** Es gibt ein Projektbudget.
- **Personell:** Eine bestimmte Personenzahl mit definierten Qualifikationen ist verfügbar.
- **Sachlich/inhaltlich:** Der Projektumfang (Scope) ist abgegrenzt.

2.2.4 Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben

Das Projekt muss klar gegen das Tagesgeschäft und gegen andere Projekte abgegrenzt sein. In einer PDL-Niederlassung bedeutet das: Wer arbeitet wie viele Stunden für das Projekt? Welches Budget ist für das Projekt reserviert? Wer ist Ansprechpartner für welche Themen? Diese Abgrenzung verhindert, dass Projekte „nebenher“ verlaufen und untergehen.

2.2.5 Projektspezifische Organisation

Für jedes Projekt wird eine eigene Organisationsstruktur etabliert: Projektleitung, Projektteam, Lenkungsausschuss, Auftraggeber. Diese Organisation kann sich von der Linienorganisation der PDL-Niederlassung unterscheiden – daher spricht man von einer **projektspezifischen Organisation**. Diese Aspekte werden im Detail an Tag 07 behandelt (P8/P9).

2.3 Abgrenzung Projekt versus Routineaufgabe

Eine der häufigsten Prüfungsfragen lautet: „Worin unterscheidet sich ein Projekt von einer Routineaufgabe?“ Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Unterschiede gegenüber:

Kriterium	Projekt	Routineaufgabe
Häufigkeit	Einmalig, neuartig	Wiederkehrend, eingespielt
Zielvorgabe	Klar definiertes Einzelziel	Mehrere parallele Standardziele

Kriterium	Projekt	Routineaufgabe
Zeitrahmen	Befristet, Start- und Enddatum	Unbefristet, kontinuierlich
Ressourcen	Projektspezifisch zugewiesen	Aus Linienbudget
Organisation	Projektorganisation, oft temporär	Linienorganisation, fest
Risiko	Hoch (Neuartigkeit)	Niedrig (Erfahrungswerte)
Komplexität	Hoch, vernetzt	Überschaubar, standardisiert
Beispiel Personaldienstleistungsunternehmen	Aufbau Onsite-Office bei Neukunde	Tägliche Disposition von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer

Praxisbeispiel: Disposition versus Onsite-Aufbau

Die tägliche Disposition von 80 Zeitarbeitnehmer:innen (Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer) auf vier Stammkunden ist eine Routineaufgabe der Disponentin. Der Aufbau eines Onsite-Offices bei einem neuen Kunden mit 200 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, eigenem Bürocontainer, dedizierter Recruiterin und einem 18-Monats-Rahmenvertrag ist hingegen ein Projekt – die Bedingungen sind einmalig, das Ziel klar definiert, das Budget begrenzt, die Organisation projektspezifisch.

2.4 Wann lohnt sich Projektmanagement?

Nicht jede Aufgabe braucht Projektmanagement. Die Entscheidung sollte auf Basis von drei Kriterien getroffen werden (Patzak & Rattay, 2014):

1. **Komplexität:** Sind viele unterschiedliche Bereiche, Personen oder Schnittstellen beteiligt?
2. **Risiko:** Sind die Folgen eines Misserfolgs gravierend (finanziell, kundenbezogen, rechtlich)?
3. **Innovationsgrad:** Gibt es noch keine eingespielten Routinen?

Wenn mindestens zwei Kriterien stark ausgeprägt sind, lohnt sich der Aufwand einer projektorientierten Bearbeitung.

3 Projektarten (P3)

3.1 Klassifikationsdimensionen

Projekte lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren (Kuster et al., 2019; Patzak & Rattay, 2014). Für die IHK-Prüfung sind besonders drei Klassifikationsdimensionen wichtig:

1. **Inhaltlich-funktional:** Investitions-, Organisations-, Forschungs-, IT-Projekte etc.
2. **Auftragsherkunft:** interne versus externe Projekte
3. **Größe und Komplexität:** Klein-, Mittel-, Großprojekte

3.2 Klassifikation nach Inhalt

3.2.1 Investitionsprojekte

Investitionsprojekte zielen auf den Aufbau oder die Erweiterung physischer oder finanzieller Ressourcen. Im PDL-Bereich sind das z. B.:

- Eröffnung einer neuen Niederlassung in einem neuen Bundesland
- Aufbau eines eigenen Bewerber-Assessment-Centers
- Kauf und Implementierung einer neuen Recruiting-Software (Applicant Tracking System)

3.2.2 Organisationsprojekte

Organisationsprojekte verändern Strukturen, Prozesse oder Abläufe einer Organisation. Für PDL-Unternehmen typisch:

- Personalumstrukturierung einer Niederlassung (z. B. Trennung von Vertrieb und Recruiting in Funktionsteams)
- Einführung eines Onsite-Management-Modells beim Kunden
- Restrukturierung des Backoffice nach Übernahme eines Wettbewerbers

3.2.3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E)

F&E-Projekte sind im klassischen Sinne in Industrieunternehmen beheimatet (z. B. Entwicklung eines neuen Medikaments). In der PDL-Branche treten sie eher selten auf, können aber bei Innovationsprojekten wie der Entwicklung einer eigenen KI-gestützten Matching-Plattform vorkommen.

3.2.4 IT-Projekte

IT-Projekte umfassen die Auswahl, Einführung oder Löschung von IT-Systemen. In Personaldienstleistungsunternehmen typischerweise:

- Migration von einem Bewerbermanagementsystem auf ein anderes
- Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Implementierung einer Self-Service-App für Bewerber:innen

3.2.5 Personalprojekte

Eine eigene Kategorie sind Personalprojekte, die das Kerngeschäft eines PDL-Unternehmens betreffen:

- Großkundenprojekt: Recruiting von 50 Fachkräften für eine Werkseröffnung eines Kundenbetriebes
- Personalumstrukturierung beim Kunden: Outplacement-Begleitung
- Onsite-Management: dauerhafte Präsenz beim Kunden mit eigenem Personal

3.3 Klassifikation nach Auftragsherkunft

3.3.1 Interne Projekte

Interne Projekte werden vom eigenen Unternehmen initiiert und intern abgewickelt. Auftraggeber und Auftragnehmer gehören zur selben Organisation. Beispiele aus dem PDL-Alltag:

- Einführung eines neuen Schichtplan-Tools für die Disposition
- Überarbeitung des unternehmensweiten Onboarding-Prozesses für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Aufbau einer eigenen Marketingkampagne zur Bewerberakquise

3.3.2 Externe Projekte (Kundenprojekte)

Externe Projekte werden im Auftrag eines Kunden durchgeführt. Auftraggeber ist ein externer Kunde, Auftragnehmer das eigene PDL-Unternehmen. Beispiele:

- Onsite-Management bei einem Automobilzulieferer mit 80 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Recruiting eines kompletten Pflegeteams (Großkundenprojekt)

- Übernahme der HR-Backoffice-Funktionen eines Kunden (Outsourcing)

Wichtig für die PDL-Praxis

Für externe Projekte gelten besondere Anforderungen: Ein schriftlicher Auftrag ist Pflicht, Lasten- und Pflichtenheft müssen erstellt werden (siehe Tag 05), Verträge und SLAs müssen die Leistungserbringung regeln. Aus juristischer Sicht ist insbesondere die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) und Werk-/Dienstvertrag wichtig (Stichwort *Scheinwerkvertrag*) – siehe Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Bundesministerium der Justiz, 2017).

3.4 Klassifikation nach Größe

Eine grobe Einteilung nach Aufwand und Bedeutung:

Kategorie	Personentage	Budget	PDL-Beispiele
Kleinprojekt	< 50 PT	< 25.000	Onboarding-Workshop für neuen Kunden
Mittelprojekt	50–500 PT	25.000–250.000	Aufbau Onsite-Office
Großprojekt	> 500 PT	> 250.000	Personalumstrukturierung Konzernkunde

Praxisbeispiel: Drei PDL-Projekttypen im Vergleich

- 1. Onsite-Management (extern, Personalprojekt, mittel/groß):** Die TimeWork GmbH baut bei der Schmidt Logistik AG ein Onsite-Office auf. Eine Recruiterin sitzt vor Ort und steuert den Bedarf an 120 Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter über 24 Monate.
- 2. Großkundenprojekt (extern, Personalprojekt, groß):** Die Pflegezeit AG rekrutiert binnen 4 Monaten 60 examinierte Pflegekräfte für die Neueröffnung eines Klinikums.
- 3. Personalumstrukturierung (intern, Organisationsprojekt, mittel):** Die Niederlassung Hannover trennt die Funktionen „Vertrieb“ und „Recruiting“. Fünf bisherige Allrounder werden auf zwei Spezialteams verteilt.




Abbildung 1: Mind-Map der Projektarten in der Personaldienstleistungsbranche (siehe abbildungen/README.md)

4 PDL-Projekttypen im Detail

4.1 Onsite-Management als Projekt

Onsite-Management bedeutet, dass das PDL-Unternehmen Personal und Steuerungsstrukturen direkt beim Kunden vor Ort einrichtet. Statt aus der Niederlassung zu disponieren, sitzt eine Recruiterin oder ein:e Onsite-Manager:in beim Kunden im Gebäude und betreut alle Personalfragen rund um die Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer.

4.1.1 Typische Projektphasen

1. **Akquise:** Vertriebsgespräche mit Einkauf und HR des Kunden
2. **Konzeption:** Erstellung eines Onsite-Konzepts (Personalbedarf, Ablauf, Schnittstellen)
3. **Vertrag:** Rahmenvertrag mit SLAs (Service Level Agreements)
4. **Aufbau:** Bezug Büro/Container, Hardware, IT-Anbindung, Personalauswahl Onsite-Manager:in
5. **Pilotbetrieb:** Erste Bedarfe werden gedeckt, Prozesse werden eingespielt
6. **Regelbetrieb:** Optimierung, Reporting, Soll-Ist-Vergleich
7. **Vertragsende:** Rückbau oder Verlängerung

4.1.2 Spezifische Risiken

- Konflikt mit Niederlassung: Wer ist Hauptansprechpartner?
- AÜG-Konformität: 18-Monats-Grenze pro Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, Equal-Pay nach 9 Monaten
- Mitarbeiterbindung: Onsite-Recruiter:in wandert häufig zum Kunden

4.2 Großkundenprojekt als Projekt

Ein Großkundenprojekt liegt vor, wenn ein Kunde innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl an Mitarbeitenden benötigt – typischerweise für eine Werkseröffnung, ein Saisongeschäft, eine Übernahme oder eine Großveranstaltung.

4.2.1 Beispiel: Klinikum-Eröffnung

Ein neues Klinikum eröffnet im Q4 und benötigt 60 examinierte Pflegekräfte. Die Pflegezeit AG übernimmt das Recruiting:

- **Ziel:** 60 unbefristete Pflegekräfte bis 30.09.2026 verbindlich vermittelt
- **Budget:** 280.000 (Recruiting-Pauschale + Erfolgshonorare)
- **Team:** 4 Recruiter:innen, 1 Projektleitung, 1 Backoffice-Kraft
- **Methodik:** Active Sourcing via XING/LinkedIn, Headhunting in Polen und Spanien, Präsenz auf Pflegemessen

4.3 Personalumstrukturierung als Projekt

Personalumstrukturierung kann sich auf das eigene Unternehmen oder auf einen Kunden beziehen. In beiden Fällen handelt es sich um ein Organisationsprojekt mit hohem Konflikt- und Kommunikationspotenzial.

4.3.1 Beispiel: Trennung Vertrieb und Recruiting

Die Niederlassung Hannover hat 12 Mitarbeitende, davon 8 Allrounder, die sowohl Kundenakquise als auch Recruiting machen. Die Niederlassungsleitung möchte die Funktionen trennen, um Spezialisierung zu erreichen.

- **Ziel:** Spezialisierung in 4 Vertriebler:innen + 4 Recruiter:innen bis 31.07.2026
- **Methoden:** Mitarbeitergespräche, Anreizsysteme, Schulungen, Office-Umzug
- **Risiken:** Widerstand der Mitarbeitenden, Verlust von Allrounder-Kompetenz

Merke – Drei PDL-Projekttypen für die Prüfung

Für die IHK-Prüfung sollten Sie diese drei PDL-Projekttypen mit jeweils einem Beispiel parat haben: **Onsite-Management** (extern), **Großkundenprojekt** (extern) und **Personalumstrukturierung** (intern oder beim Kunden).

5 Überblick PM-Instrumente (P1)

5.1 Vier Werkzeuggruppen

Die Instrumente des Projektmanagements lassen sich in vier Gruppen einteilen. Diese vier Gruppen entsprechen den vier zentralen Aufgabenfeldern eines Projekts: **Planung**, **Steuerung**, **Kommunikation** und **Dokumentation** (GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, 2020; Kuster et al., 2019).

5.1.1 Planungsinstrumente

Planungsinstrumente strukturieren das Projekt, definieren Ziele, brechen den Projektumfang in handhabbare Teile und legen den zeitlichen Ablauf fest:

- **Lastenheft / Pflichtenheft** (DIN 69905) – Tag 05
- **Stakeholderanalyse** mit Power-Interest-Matrix – Tag 06
- **SMART-Ziele** – Tag 06
- **Projektstrukturplan** – Tag 08
- **Gantt-Diagramm und Netzplan** – Tag 09
- **Ressourcenplan** – Tag 09

5.1.2 Steuerungsinstrumente

Steuerungsinstrumente werden eingesetzt, um den Projektfortschritt zu überwachen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen:

- **Soll-Ist-Vergleich** (Termine, Kosten, Qualität) – Tag 10
- **Earned-Value-Analyse (EVA)**
- **Meilenstein-Trendanalyse (MTA)**
- **Risikoregister**
- **KPI-Dashboards** (Recruiting-KPIs, Fluktuation)

5.1.3 Kommunikationsinstrumente

Diese Instrumente sichern den geordneten Informationsfluss zwischen Projektbeteiligten:

- **Projektsteckbrief / Project Charter**
- **Kick-off-Meeting**
- **Status-Reports** (z. B. wöchentlich)
- **Lenkungsausschuss-Sitzungen**
- **Stakeholder-Map**

5.1.4 Dokumentationsinstrumente

Dokumentationsinstrumente bewahren das Projektwissen für Steuerung, Audit und Lessons Learned:

- **Projekthandbuch**
- **Protokolle und Entscheidungsmatrix**
- **Change-Request-Liste**
- **Lessons Learned Workshop**
- **Projektabschlussbericht – Tag 11**

5.2 Auswahl der richtigen Werkzeuge

Nicht jedes Projekt braucht jedes Instrument. Faustregel: Je komplexer und größer ein Projekt, desto mehr Instrumente werden eingesetzt. Für ein Kleinprojekt genügen oft Projektsteckbrief, Meilensteinplan und Status-Mail; ein Großprojekt erfordert die volle Methoden-Palette inklusive Projektstrukturplan, Gantt, Risikoregister und Lenkungsausschuss.

Instrument	Klein	Mittel	Groß
Projektsteckbrief	X	X	X
SMART-Ziele	X	X	X
Stakeholderanalyse	–	X	X
Lastenheft/Pflichtenheft	–	X	X

Projektstrukturplan	–	X	X
Gantt-Diagramm	X	X	X
Netzplan	–	–	X
Risikoregister	–	X	X
Lenkungsabschluss	–	–	X
Lessons Learned	X	X	X

5.3 Klassisch versus agil

Im modernen Projektmanagement unterscheidet man klassische (plangetriebene) und agile (iterative) Vorgehensweisen (Kuster et al., 2019; Project Management Institute, 2021):

- **Klassisch** (Wasserfall, V-Modell, PRINCE2): umfangreiche Vorabplanung, Phasenmodell, hoher Dokumentationsgrad. Geeignet für stabile, klar abgrenzbare Vorhaben.
- **Agil** (Scrum, Kanban): iterative Auslieferung in kurzen Zyklen (Sprints), ständiges Feedback, geringer Dokumentationsoverhead. Geeignet für dynamische, schwer planbare Vorhaben.
- **Hybrid**: Kombination aus beidem – viele PDL-Projekte sind hybrid: klassische Rahmenplanung, agile Recruitingphasen.

Hybrid in der PDL-Praxis

Ein typisches PDL-Großkundenprojekt läuft hybrid: Der Vertrag (Lastenheft, Pflichtenheft, Meilensteine) ist klassisch geplant. Das Recruiting selbst läuft in agilen Sprints (z. B. jede Woche neue Bewerber-Pipelines, Daily Stand-up im Recruiting-Team).

6 Stakeholder eines PDL-Projekts (Vorblick auf Tag 06)

6.1 Überblick

Ein erstes Verständnis für Stakeholder ist bereits im ersten Projektmanagement-Tag wichtig, da die Projektarten (intern/extern) eng mit den Stakeholdern zusammenhängen. Die vertiefte Stakeholder-Analyse mit Power-Interest-Matrix folgt an Tag 06.

6.2 Typische Stakeholder eines PDL-Projekts

- **Kundenbetrieb** (Auftraggeber): Einkauf, HR, Fachabteilung
- **Bewerber:innen / Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer** (Leistungsempfänger:innen)
- **Niederlassungsleitung** (interne Auftraggeberin)
- **Disponent:in, Recruiter:in, Vertrieb** (Projektteam)
- **Backoffice** (Lohnabrechnung, Vertragsabwicklung)
- **Betriebsrat** im Kundenbetrieb (§ 99 BetrVG)
- **Gesamtverband der Personaldienstleister** als Branchenverband
- **Bundesagentur für Arbeit** (Erlaubnisbehörde nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

Drei-Personen-Verhältnis (PDL)



Abbildung 2: Stakeholder-Map eines PDL-Projekts (Vorblick Tag 06)

7 Rechtliche Rahmenbedingungen für PDL-Projekte

7.1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Für PDL-Projekte ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zentral (Bundesministerium der Justiz, [2017](#)). Wesentliche Vorschriften:

- **18-Monats-Grenze:** Eine ZAN-Person darf maximal 18 Monate bei demselben Kundenbetrieb eingesetzt werden.
- **Equal-Pay-Grundsatz:** Spätestens nach 9 Monaten muss die ZAN-Person dasselbe Entgelt erhalten wie vergleichbare Stammkräfte des Kundenbetriebs.
- **Erlaubnispflicht:** Verleiher benötigen eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion).
- **Kennzeichnungspflicht:** AÜ-Verträge müssen ausdrücklich als solche bezeichnet werden (Verbot des verdeckten Verleihs).

7.2 TV-GVP – Tarifvertrag

Seit dem 01.01.2022 ist der **Gesamtverband der Personaldienstleister** aus den früheren Verbänden iGZ und BAP entstanden (Gesamtverband der Personaldienstleister e.V., [2022](#)). Der TV-GVP (Manteltarifvertrag, Entgelttarifvertrag) regelt die Arbeitsbedingungen der Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter. Branchenzuschläge erhöhen das Entgelt in bestimmten Einsatzbranchen (Metall/Elektro, Chemie, Pflege etc.).

Prüfungstipp – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und TV-GVP

Die zentralen Eckdaten zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (18 Monate, 9 Monate Equal Pay) und zum TV-GVP (Fusion 01.01.2022 aus iGZ + BAP) sind klassische IHK-Prüfungsfragen.

8 Zusammenfassung

- Ein **Projekt** ist nach DIN 69901 ein Vorhaben, das durch Einmaligkeit, klare Zielvorgabe, Begrenzungen, Abgrenzung und projektspezifische Organisation gekennzeichnet ist.
- Projekte werden nach **Inhalt** (Investitions-, Organisations-, F&E-, IT-, Personalprojekte), **Auftragsherkunft** (intern/extern) und **Größe** klassifiziert.

- Die drei wichtigsten **PDL-Projekttypen** sind Onsite-Management, Großkundenprojekt und Personalumstrukturierung.
- Die **PM-Instrumente** gliedern sich in Planung, Steuerung, Kommunikation und Dokumentation.
- Klassisches und agiles PM ergänzen sich; in der PDL-Branche dominiert das **hybride Vorgehen**.
- Rechtlicher Rahmen: **Arbeitnehmerüberlassungsgesetz** und **TV-GVP** (Gesamtverband der Personaldienstleister seit 01.01.2022 aus iGZ + BAP).

9 Glossar

Begriff	Erklärung
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz; regelt die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmer:innen.
Bewerbermanagementsystem	Applicant Tracking System; Recruiting-Software zur Bewerberverwaltung.
Backoffice	Verwaltungseinheit eines PDL-Unternehmens; Lohnabrechnung, Vertragsabwicklung.
Bewerber:in	Person, die sich auf eine Stelle bewirbt; potenzielle/r Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer.
DIN 69901	Deutsche Norm zum Projektmanagement; definiert u. a. den Projektbegriff.
DIN 69905	Deutsche Norm zu Lasten-/Pflichtenheft (siehe Tag 05).
Disponent:in	Operative Steuerungskraft; plant Einsätze von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei Kundenbetrieben.
Equal Pay	Grundsatz des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: gleiche Bezahlung wie Stammkräfte ab dem 9. Einsatzmonat.
Gesamtverband der Personaldienstleister	Gesamtverband der Personaldienstleister; seit 01.01.2022 fusioniert aus iGZ und BAP.
Hybrides PM	Mischung aus klassischem und agilem PM.
IT-Projekt	Projekt zur Auswahl, Einführung oder Ablösung von IT-Systemen.
Investitionsprojekt	Projekt zum Aufbau oder zur Erweiterung physischer/finanzieller Ressourcen.
Kick-off	Auftaktveranstaltung eines Projekts; alle Beteiligten lernen Ziele und Rahmen kennen.

Begriff	Erklärung
Kundenbetrieb	Entleihendes Unternehmen; nimmt Leistungen des PDL-Unternehmens in Anspruch.
Lastenheft	Anforderungsdokument des Auftraggebers (was?).
Lenkungsausschuss	Strategisches Steuerungsgremium eines (Groß-)Projekts.
Niederlassungsleitung	Leitung einer Geschäftsstelle eines PDL-Unternehmens.
Onsite-Management	PDL-Modell, bei dem das PDL-Unternehmen direkt beim Kunden vor Ort steuert.
Organisationsprojekt	Projekt zur Veränderung von Strukturen oder Prozessen.
Outsourcing	Auslagerung von Funktionen an einen externen Dienstleister.
Personaldienstleistungskaufmann/-frau	Personaldienstleistungskaufmann/-frau (IHK-Beruf seit 2008).
Pflichtenheft	Antwort des Auftragnehmers auf das Lastenheft (wie?).
Projektart	Klassifizierungsmerkmal eines Projekts.
Projektmanagement	Gesamtheit aller Methoden zur Planung, Steuerung und Abschluss eines Projekts.
Projektsteckbrief	Kompakte 1–2-Seiten-Zusammenfassung eines Projekts.
Projektstrukturplan	Projektstrukturplan; hierarchische Zerlegung des Projekts (siehe Tag 08).
Recruiter:in	Fachkraft für die Personalgewinnung.
Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert	Zielformulierungsregel: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.
Stakeholder	Personen oder Gruppen mit berechtigtem Interesse am Projekt.
TV-GVP	Tarifvertrag des Gesamtverband der Personaldienstleister; regelt Arbeitsbedingungen der Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer.
Vertrieb	Funktion zur Akquise neuer Kunden in einem PDL-Unternehmen.
Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer	Zeitarbeitnehmer:in; überlassene Person nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Zeitarbeit	Synonym für Arbeitnehmerüberlassung.

Literatur

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Letzte Änderung 2017: 18 Monate Höchstüberlassung, Equal Pay nach 9 Monaten].
- Deutsches Institut für Normung. (2009). DIN 69901: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme [Teile 1–5: Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten und Begriffe].
- Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (2022). GVP – Gesamtverband der Personaldienstleister: Leitlinien und Tarifverträge [Fusion aus iGZ und BAP zum 01.01.2022]. <https://www.personaldienstleister.de>
- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. (2020). *Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3) – Handbuch für die Projektarbeit* (2. Aufl.). GPM.
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2019). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (4. Aufl.). Springer Gabler.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7. Aufl.).