

Projektbegriff, Projektarten und PM-Instrumente

P1 + P2 + P3 – WISO Integrative Unternehmensprozesse Personal

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Donnerstag, 07. Mai 2026

Begrüßung (5 min)

Willkommen zum Start des Projektmanagement-Blocks. Mein Name ist Can Siebert. Heute beginnen wir mit den Grundlagen – Projektbegriff, Projektarten und einem ersten Überblick über das Werkzeugkasten Projektmanagement.

Eisbrecher: „Wer von Ihnen war schon einmal an einem Projekt beteiligt – privat oder beruflich?“ Ein bis zwei Beispiele sammeln (z. B. Hochzeit, Umzug, Niederlassungseröffnung).

Tagesablauf: 4 Schulstunden mit zwei Pausen. Wir wechseln zwischen Theorie, Beispielen und Übungen.

- 1 Einführung in das Projektmanagement
- 2 P2 – Projektbegriff (DIN 69901)
- 3 P3 – Projektarten
- 4 Drei PDL-Projekttypen im Detail
- 5 P1 – PM-Instrumente Überblick
- 6 Stakeholder & Rechtsrahmen
- 7 Zusammenfassung

Überblick (2 min)

Sieben Hauptabschnitte: Einführung, Projektbegriff, Projektarten, PDL-Projekttypen, PM-Instrumente, Stakeholder/Rechtsrahmen und Zusammenfassung.

Wir orientieren uns an den drei Lerninhalten P1, P2 und P3 aus dem PDK-Rahmenstoffkatalog. Hinweis: Fragen jederzeit gerne – bei komplexeren Themen „parken“ wir die Frage und klären sie später.

Warum Projektmanagement in der PDL-Branche?

Beobachtung

Vertrieb, Disposition, Recruiting und Backoffice arbeiten täglich in projektähnlichen Konstellationen.

- Aufbau eines Onsite-Offices bei einem Neukunden
- Recruiting eines kompletten Pflgeteams (Großkundenprojekt)
- Personalumstrukturierung in einer Niederlassung
- Einführung einer neuen Recruiting-Software (Bewerbermanagementsystem)

Lernziel

Sie können den Projektbegriff (DIN 69901) sicher anwenden, Projektarten klassifizieren und einen Überblick über die wichtigsten PM-Instrumente geben.

Folie: Warum PM in Personaldienstleistungsunternehmen? (5 min)

Frage in den Raum: „Was unterscheidet eigentlich ein Projekt von Ihrer täglichen Arbeit?“ Antworten kurz sammeln.

Erklärung: Viele PDL-Mitarbeitende denken, sie machen nur „Tagesgeschäft“. Tatsächlich aber ist jeder Aufbau eines neuen Onsite-Offices, jedes Großkundenprojekt und jede Reorganisation in der Niederlassung ein klassisches Projekt – mit klaren Zielen, Begrenzungen und einer Sonder-Organisation.

Hinweis: Heute legen wir das Fundament. Tags 05–11 vertiefen wir einzelne Werkzeuge.

Drei Bausteine des heutigen Tages (P1 + P2 + P3)

P2 – Projektbegriff

DIN 69901, fünf
Projektmerkmale, Abgrenzung
Projekt vs. Routine

P3 – Projektarten

Klassifikation nach Inhalt,
Auftragsherkunft, Größe + drei
PDL-Projekttypen

P1 – PM-Instrumente

Überblick: Planung, Steuerung,
Kommunikation, Dokumentation;
klassisch vs. agil

Prüfungsrelevant

Der Projektbegriff nach DIN 69901 sowie die Unterscheidung *intern/extern* sind klassische
IHK-Prüfungsfragen.

Folie: Drei Bausteine (3 min)

Die Codes P1/P2/P3 stammen aus dem offiziellen Rahmenstoffkatalog der Industrie- und Handelskammer. Wir starten mit P2 (Begriff), gehen dann zu P3 (Arten) und schließen mit P1 (Instrumente – als Überblick).

Prüfungstipp: Schauen Sie sich die alten Prüfungen an – DIN 69901 wird fast immer abgefragt. Auch die Unterscheidung intern/extern kommt häufig dran.

DIN 69901-5

Ein **Projekt** ist ein **Vorhaben**, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit** der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist.

Typische Bedingungen sind:

- Zielvorgabe
- zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
- projektspezifische Organisation

Quelle: Deutsches Institut für Normung, 2009

Folie: Definition DIN 69901 (5 min)

Definition langsam vorlesen, das Wort „Einmaligkeit“ betonen. Die DIN 69901 besteht aus 5 Teilen: Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten/Datenmodell, Begriffe.

Wichtig: Die Definition unterscheidet ein Projekt explizit von Routine – es geht nicht um die Aufgabe selbst, sondern um die Konstellation der Rahmenbedingungen.

Beispiel: „Recruiting“ ist nicht per se ein Projekt – es kann Routine sein. Wenn aber 60 Pflegekräfte in 4 Monaten zu rekrutieren sind, mit eigenem Team und festem Budget – dann ist es ein Projekt.

Fünf konstitutive Projektmerkmale

- ① **Einmaligkeit** der Gesamtbedingungen
- ② **Zielvorgabe** – klar, messbar, terminiert
- ③ **Begrenzungen** – Zeit, Geld, Personal, Sachmittel
- ④ **Abgrenzung** gegenüber anderen Vorhaben (Tagesgeschäft)
- ⑤ **Projektspezifische Organisation** (Projektleitung, Team, Lenkungsausschuss)

Eselsbrücke: „EZ-BAP“

Einmaligkeit, **Z**ielvorgabe, **B**egrenzungen, **A**bgrenzung, **P**rojektorganisation.

Folie: Fünf Merkmale (8 min)

Jedes Merkmal mit einem PDL-Beispiel illustrieren: ■ Einmaligkeit: Jeder Kunde ist anders. ■ Zielvorgabe: „60 Pflegekräfte bis 30.09.“ ■ Begrenzungen: Budget 280k, Team 4 Recruiter:innen. ■ Abgrenzung: Wer arbeitet wie viele Stunden für das Projekt? ■ Projektspezifische Organisation: Projektleitung, Lenkungsausschuss.

Eselsbrücke EZ-BAP an die Tafel schreiben. Teilnehmer ggf. kurz aufschreiben lassen.

Hinweis: In der IHK-Prüfung werden oft „drei Merkmale“ oder „vier Merkmale“ abgefragt – lieber alle fünf parat haben.

Projekt versus Routineaufgabe

Kriterium	Projekt	Routine
Häufigkeit	einmalig, neuartig	wiederkehrend
Ziel	klares Einzelziel	viele Standardziele
Zeitraahmen	befristet	unbefristet
Ressourcen	projektspezifisch	Linienbudget
Organisation	Projektorganisation	Linienorganisation
Risiko	hoch	gering
PDL-Beispiel	Aufbau Onsite-Office	Tägliche Disposition

Folie: Projekt vs. Routine (5 min)

Tabelle Spalte für Spalte besprechen. Übungsfrage in den Raum: „Ist das Erstellen eines neuen Stellenangebots ein Projekt?“ (Antwort: nein, das ist Routine – es sei denn, es geht um eine völlig neue Position oder Branche.)

Wichtig: Die Grenzen sind fließend. Was für die eine Niederlassung Routine ist, kann für die andere ein Projekt sein.

Wann lohnt sich Projektmanagement?

Drei Kriterien als Entscheidungshilfe:

- ① **Komplexität** – viele Beteiligte, Schnittstellen, Bereiche
- ② **Risiko** – gravierende Folgen bei Misserfolg
- ③ **Innovationsgrad** – keine etablierten Routinen

Faustregel

Wenn mindestens **zwei** Kriterien stark ausgeprägt sind, lohnt sich der Einsatz projektorientierter Methoden.

Folie: Wann lohnt sich PM? (3 min)

Manchmal ist PM überbordend – für eine kleine Routineaufgabe braucht man keinen Projektstrukturplan und kein Risikoregister. Diese Faustregel hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Praxistipp: Im Zweifel lieber „leichtgewichtig“ starten (Projektsteckbrief + SMART-Ziele + Meilensteinplan) und dann bei Bedarf erweitern.

Beispiel Personaldienstleistungsunternehmen: Disposition vs. Onsite-Aufbau

Disposition (Routine)

- 80 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer auf 4 Stammkunden
- Täglich, eingespielt
- Standardprozess
- Linienorganisation Disponentin

Onsite-Office (Projekt)

- 200 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, neuer Kunde
- Eigener Container, IT, Personal
- 18-Monats-Rahmenvertrag
- Projektleitung + Team

Erkenntnis

Selbst innerhalb derselben Niederlassung können Routine und Projekt parallel laufen.

Folie: PDL-Beispiel (4 min)

Erklärung: Die Disponentin steuert 80 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei 4 bekannten Kunden. Das ist klar Routine – jeden Morgen die gleichen Anrufe, die gleichen Dispositionen, eingespielte Standards.

Der Onsite-Aufbau beim neuen Logistikkunden hingegen erfordert 6 Monate Vorbereitung, Container, IT-Anbindung, Personalauswahl, Vertragsverhandlungen, AÜG-Prüfung. Das ist klar ein Projekt – mit Projektleitung, Team und festem Budget.

Überleitung: Schauen wir uns als Nächstes an, welche Projektarten es überhaupt gibt.

Drei Klassifikationsdimensionen

1. Inhaltlich-funktional

Investitions-, Organisations-, Forschungs-, IT-, Personalprojekte

2. Auftragsherkunft

Interne (eigene Organisation) vs. externe (Kundenauftrag) Projekte

3. Größe und Komplexität

Klein- (< 50 PT) – Mittel- (50–500 PT) – Großprojekte (> 500 PT)

Folie: Klassifikationsdimensionen (3 min)

Drei verschiedene „Brillen“, durch die man ein Projekt betrachten kann. Für die IHK-Prüfung sollten Sie alle drei kennen.

Beispiel: Ein Onsite-Aufbau ist gleichzeitig (1) ein Personalprojekt, (2) ein externes Projekt und (3) meist ein Mittel- oder Großprojekt.

Klassifikation nach Inhalt

Investitionsprojekt

Aufbau einer Niederlassung, Kauf eines Bewerbermanagementsystem

F&E-Projekt

KI-Matching-Plattform (selten in Personaldienstleistungsunternehmen)

Organisationsprojekt

Personalumstrukturierung, Onsite-Konzept

Personalprojekt

Onsite-Management, Großkundenprojekt, Outplacement

IT-Projekt

ATS-Migration, App-Einführung

Folie: Klassifikation nach Inhalt (5 min)


Zu jedem Typ ein Beispiel aus der PDL-Welt geben:

- Investitionsprojekt: Niederlassungseröffnung in Leipzig.
- Organisationsprojekt: Trennung von Vertrieb und Recruiting.
- IT-Projekt: ATS-Migration von SAP SuccessFactors zu Personio.
- F&E-Projekt: Eigene KI für Bewerber-Matching.
- Personalprojekt: Onsite-Management oder Großkundenprojekt.

Hinweis: In der Praxis sind viele Projekte *gemischt* – ein Onsite-Aufbau ist gleichzeitig Investitions-, Organisations- und Personalprojekt.

Mind-Map: Projektarten in der PDL-Branche

Projektarten in der Personaldienstleistung



Folie: Mind-Map (4 min)

Die Mind-Map visualisiert die Beziehungen. In der Mitte steht „PDL-Projekt“. Daran hängen die fünf Inhaltskategorien als Hauptzweige; an jedem Hauptzweig konkrete Beispiele.

Anregung: Teilnehmer:innen ermutigen, eigene Mind-Maps zu erstellen – als Lernhilfe für die Prüfung.

Interne vs. externe Projekte

Interne Projekte

- Auftraggeber + AN gleiche Organisation
- Beispiel: neues Schichtplan-Tool
- Beispiel: Überarbeitung Onboarding für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Steuerung: Niederlassungsleitung

Externe Projekte

- Auftraggeber: externer Kunde
- Beispiel: Onsite-Management
- Beispiel: Pflegekräfte-Recruiting
- Vertrag, SLA, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz/Werkvertrag

Achtung Scheinwerkvertrag

Externe PDL-Projekte müssen sauber abgrenzen: Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) oder Werk-/Dienstvertrag.

Folie: Intern vs. Extern (5 min)

Wichtig: Diese Unterscheidung ist auch *rechtlich* relevant. Ein externes Projekt im PDL-Kontext kann auf zwei Wegen abgewickelt werden:

- 1) Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz): wir verleihen Personal, der Kunde steuert die Arbeit.
- 2) Werk-/Dienstvertrag: wir erbringen ein Werk/eine Dienstleistung in Eigenregie.

Scheinwerkvertrag: Wenn ein Werkvertrag in Wahrheit Arbeitnehmerüberlassung ist (Steuerung durch Kunden), drohen Bußgelder bis 30.000 € und Rückabwicklung. Im Prüfungsfall darauf eingehen!

Kategorie	PT	Budget	PDL-Beispiel
Klein	< 50	< 25k €	Onboarding-Workshop
Mittel	50–500	25–250k €	Aufbau Onsite-Office
Groß	> 500	> 250k €	Konzern-Personalumstrukturierung

Hinweis

Auch Großkundenprojekte mit 60+ Stellen zählen meist als Großprojekt.

Folie: Projektgröße (3 min)

PT = Personentage. Die Grenzen sind nicht starr, das ist eine Faustregel. Manche Unternehmen haben eigene Schwellenwerte (z. B. Adecco: ab 100k€ „strategisches Projekt“).

Wichtig: Die Größe bestimmt, welche Methoden notwendig sind – ein Kleinprojekt braucht keinen Projektstrukturplan, aber ein Großprojekt schon.

Kerngedanke

PDL-Personal sitzt direkt beim Kunden vor Ort und steuert alle ZAN-Themen.

Phasen:

- ① Akquise und Vertragsverhandlung (mit SLA)
- ② Konzeption (Personalbedarf, Schnittstellen)
- ③ Aufbau (Büro, IT, Recruiting Onsite-Manager:in)
- ④ Pilotbetrieb
- ⑤ Regelbetrieb mit Reporting
- ⑥ Vertragsende oder Verlängerung

Risiken

Konflikt mit Niederlassung, AÜG-Konformität (18 Monate, Equal Pay nach 9 Monaten), Mitarbeiterabwerbung durch Kunden.

Folie: Onsite-Management (6 min)

Onsite ist DER Premium-Service der PDL-Branche. Der Kunde bekommt eine eigene Recruiterin oder einen eigenen Recruiter, der sich um nichts anderes als ihn kümmert. Dafür zahlt er höhere Margen.

Praxisbeispiel: BMW Werk Leipzig mit 600 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer über Adecco – die Adecco-Onsite-Recruiterin sitzt im BMW-Büro, hat einen BMW-Account, betreut nur BMW.

Risiko Niederlassung: Wenn der Onsite-Recruiter überholt wird vom direkten Kontakt zum Kunden – die Niederlassung verliert die Kundenbeziehung.

Risiko Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: Bei längeren Einsätzen Equal Pay nach 9 Monaten und 18-Monats-Grenze beachten.

Definition

Recruiting-Projekt mit hohem Volumen für einen Schlüsselkunden, oft zeitlich konzentriert.

Beispiel: Klinikum-Eröffnung

- Ziel: 60 examinierte Pflegekräfte bis 30.09.2026
- Budget: 280.000 €
- Team: 4 Recruiter:innen + 1 PL + 1 Backoffice
- Methodik: Active Sourcing (XING, LinkedIn), Headhunting EU-Ausland, Pflegemessen

Erfolgsfaktoren

Standardisierte Pipelines, schnelle Rückmeldezyklen, klare Eskalationswege.

Folie: Großkundenprojekt (5 min)

Beispiel: Helios Klinikum eröffnet im Q4 in Hannover. 60 examinierte Pflegekräfte werden gebraucht. Die Pflegezeit AG übernimmt das Recruiting für 280.000 € Pauschal-Honorar plus Erfolgskomponenten.

Methodik: Active Sourcing ist Pflicht, der klassische Stellenanzeigen-Weg reicht im Pflegemarkt nicht aus. International rekrutieren ist Standard (Polen, Spanien, Philippinen).

Erfolgsfaktor 1: Standardisierte Pipelines (Stellenanzeige, Interview, Vertrag, Onboarding – jeder Schritt definiert).

Erfolgsfaktor 2: Schnelle Rückmeldezyklen – Bewerber:innen bekommen innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung, sonst sind sie weg.

Beispiel: Trennung Vertrieb / Recruiting in Niederlassung Hannover

- 8 Allrounder → 4 Vertrieb + 4 Recruiting
- Ziel: Spezialisierung, höhere Effizienz
- Frist: 31.07.2026

Methoden:

- Mitarbeitergespräche (Kompetenzen, Präferenzen)
- Anreizsysteme (KPIs je Funktion)
- Schulungen und Coachings
- Office-Umzug, neues Sitzkonzept

Risiken

Widerstand der Mitarbeitenden, Verlust von Allrounder-Kompetenz, Kündigungen.

Folie: Personalumstrukturierung (5 min)

Klassisches Organisationsprojekt. „Allrounder“ machen sowohl Vertrieb (Kundenakquise, Pflege) als auch Recruiting (Stellenanzeigen, Interviews) – typisch für kleinere Niederlassungen.

Argument für Spezialisierung: höhere Schlagzahl in beiden Funktionen, klarere KPIs (Vertrieb: Neukunden/Monat; Recruiting: vermittelte Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer/Monat).

Argument gegen Spezialisierung: Verlust des ganzheitlichen Blicks, Schnittstellen werden komplexer, manche Mitarbeitende möchten genau das Allrounder-Profil.

Risiko: Wenn die Anreizsysteme nicht stimmen, gehen Top-Performer verloren. Mitarbeitergespräche vorab sind essenziell.

Vier Werkzeuggruppen

Planung

Lasten/Pflichtenheft, SMART-Ziele, Projektstrukturplan, Gantt, Netzplan, Stakeholderanalyse

Steuerung

Soll-Ist, EVA, MTA, KPI-Dashboards, Risikoregister

Kommunikation

Steckbrief, Kick-off, Status-Reports, Lenkungsausschuss

Dokumentation

Projekthandbuch, Protokolle, Lessons Learned, Abschlussbericht

Folie: Vier Werkzeuggruppen (4 min)

Diese Vier-Felder-Logik macht die PM-Instrumente überschaubar. Jede Phase eines Projekts braucht Werkzeuge aus mehreren Gruppen.

Wichtig: Die einzelnen Instrumente lernen wir an den Folgetagen vertieft kennen (Projektstrukturplan an Tag 08, Gantt an Tag 09, Soll-Ist an Tag 10, Lessons Learned an Tag 11). Heute geht es nur um den Überblick.

Welches Instrument wann?

Instrument	Klein	Mittel	Groß
Projektsteckbrief	X	X	X
SMART-Ziele	X	X	X
Stakeholderanalyse	–	X	X
Lasten-/Pflichtenheft	–	X	X
Projektstrukturplan	–	X	X
Gantt-Diagramm	X	X	X
Netzplan	–	–	X
Risikoregister	–	X	X
Lenkungsausschuss	–	–	X
Lessons Learned	X	X	X

Folie: Instrumentenwahl (4 min)

Faustregel: Steckbrief, Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert, Gantt und Lessons Learned sind *immer* sinnvoll, auch für Kleinprojekte. Netzplan und Lenkungsausschuss erst ab Großprojekt.

Praxistipp: Für die meisten PDL-Projekte genügen 5–7 Instrumente. Sich nicht in Methoden verlieren – der Output zählt.

Klassisch

Wasserfall, V-Modell, PRINCE2;
viel Vorabplanung,
Dokumentation

Agil

Scrum, Kanban; iterative Sprints,
Feedback, wenig Dokumentation

Hybrid

Klassische Rahmenplanung +
agile Umsetzungsphasen

PDL-Praxis

Vertrag und Meilensteine klassisch, Recruiting-Pipelines agil (z. B. wochenweise Sprints, Daily Stand-up im Team).

Folie: Klassisch/Agil/Hybrid (5 min)

Agile Methoden kommen aus der IT (Scrum 1995, Manifest 2001). Mittlerweile auch im HR-Bereich verbreitet, vor allem im Recruiting.

PDL-Beispiel: Bei einem Großkundenprojekt läuft die Steuerung klassisch (Vertrag, Meilensteine, Lenkungsausschuss alle 4 Wochen), aber das Recruiting-Team arbeitet agil: jeden Montag ein Sprint-Planning, täglich ein 15-Min-Stand-up, jeden Freitag ein Sprint-Review mit dem Kunden.

Wichtig: Für die IHK-Prüfung sollten Sie wissen, dass es klassische und agile Ansätze gibt – die Details (Scrum, Kanban) sind nicht prüfungsrelevant.

Stakeholder eines PDL-Projekts

- Kundenbetrieb: Einkauf, HR, Fachabteilung
- Bewerber:innen / Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Niederlassungsleitung
- Disposition, Recruiting, Vertrieb, Backoffice
- Betriebsrat im Kundenbetrieb (§ 99 BetrVG)
- Gesamtverband der Personaldienstleister als Branchenverband
- Bundesagentur für Arbeit (Erlaubnisbehörde)

Vertiefung

Power-Interest-Matrix und Stakeholder-Map: Tag 06.


Folie: Stakeholder (4 min)

Erste Übersicht. Stakeholder = jede Person/Gruppe mit Interesse am Projekt – positiv oder negativ.

Wichtig: Bewerber:innen und Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer sind *auch* Stakeholder, oft die wichtigsten. Ohne sie kein Projekterfolg.

Hinweis Betriebsrat: § 99 BetrVG = Mitbestimmung bei Einstellungen. Auch der Einsatz von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer im Kundenbetrieb ist mitbestimmungspflichtig (BAG 2013).

Drei-Personen-Verhältnis (PDL)



Folie: Stakeholder-Map (3 min)

Diese visuelle Darstellung kommt aus der Stakeholder-Theorie nach Freeman (1984). An Tag 06 lernen wir die strukturierte Analyse mit Power-Interest-Matrix.

Anregung: Heute zu Hause für ein eigenes Projekt eine Stakeholder-Liste erstellen – am Montag Tag 06 vergleichen wir Erkenntnisse.

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – wichtigste Eckdaten

- 18 Monate Höchstüberlassung pro ZAN-Person bei demselben Kunden
- Equal Pay spätestens nach 9 Monaten
- Erlaubnispflicht (Bundesagentur für Arbeit)
- Kennzeichnungspflicht (kein verdeckter Verleih)

TV-GVP

Manteltarifvertrag, Entgelttarifvertrag, Branchenzuschläge. **Gesamtverband der Personaldienstleister seit 01.01.2022 – Fusion aus iGZ und BAP.**

Bundesministerium der Justiz, 2017; Gesamtverband der Personaldienstleister e.V., 2022

Folie: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz / TV-GVP (5 min)

IHK-Klausur-Klassiker: „Wann gilt Equal Pay?“ (Antwort: nach 9 Monaten Einsatz). „Wie lange darf eine Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei demselben Kunden eingesetzt werden?“ (Antwort: max. 18 Monate, Tarifverträge können abweichen).

Gesamtverband der Personaldienstleister: 01.01.2022 entstand der Gesamtverband der Personaldienstleister aus der Fusion von iGZ (interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) und BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister). Beide Verbände haben fusioniert, um eine stärkere Stimme der Branche zu sein.

Tarif: TV-GVP ist heute der wichtigste Branchentarifvertrag.

- Projekt nach DIN 69901: Einmaligkeit, Ziel, Begrenzungen, Abgrenzung, Organisation
- Klassifikation nach Inhalt, Auftragsherkunft, Größe
- Drei PDL-Projekttypen: Onsite-Management, Großkundenprojekt, Personalumstrukturierung
- PM-Instrumente: Planung, Steuerung, Kommunikation, Dokumentation
- Klassisch / Agil / Hybrid – in Personaldienstleistungsunternehmen meist hybrid
- Rechtsrahmen: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (18 Mo, 9 Mo Equal Pay), TV-GVP (seit 01.01.2022)

Folie: Zusammenfassung (3 min)

Die wichtigsten Take-Aways des Tages durchgehen. Teilnehmer:innen ermutigen, die Eselsbrücke EZ-BAP zu lernen.

Aufgabe zur Verfestigung: Quiz zum Tag 04 (60 Fragen). Ergebnis ab Note 4 (50 %) bestanden.

Nächster Tag (Fr 08.05.): P4

Lastenheft / Pflichtenheft (DIN 69905), Auftragsklärung und Anforderungsprofil bei PDL-Recruitingaufträgen.

Vorbereitung (freiwillig)

Notieren Sie ein konkretes externes Recruiting-Projekt aus Ihrer Praxis (oder fiktiv): Welche **Anforderungen** hätte der Kunde? Welche **Leistungen** könnten Sie anbieten?

Folie: Ausblick (2 min)

Vorbereitung morgen: jeder soll ein konkretes Recruiting-Projekt im Kopf haben (gerne fiktiv) – darauf bauen wir die Lasten/Pflichtenheft-Übung auf.

Verabschiedung: Schönen Feierabend! Bei Fragen jederzeit über den Lerngruppen-Chat.

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Letzte Änderung 2017: 18 Monate Höchstüberlassung, Equal Pay nach 9 Monaten].
- Deutsches Institut für Normung. (2009). DIN 69901: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme [Teile 1–5: Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten und Begriffe].
- Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (2022). GVP – Gesamtverband der Personaldienstleister: Leitlinien und Tarifverträge [Fusion aus iGZ und BAP zum 01.01.2022].
<https://www.personaldienstleister.de>
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2019). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (4. Aufl.). Springer Gabler.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.

Referenzen wurden im Vortrag mehrfach zitiert. Für die schriftliche Prüfungsvorbereitung empfehle ich besonders Kuster et al., 2019 und Patzak und Rattay, 2014.