

Quiz Tag 04 – Projektbegriff, Projektarten, PM-Instrumente

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026 – WISO Integrative Unternehmensprozesse Personal

© Can Siebert Donnerstag, 07. Mai 2026 60 Fragen • Multiple Choice

Abschnitt 1: Projektbegriff (DIN 69901) (Fragen 1–12)

Frage 1 von 60

Welche Norm definiert in Deutschland den Begriff „Projekt“?

- ☐ A) DIN 69905
- ☐ B) DIN ISO 21500
- ☐ C) DIN 69901
- ☐ D) DIN 9001

Frage 2 von 60

Was ist nach DIN 69901 das Hauptmerkmal eines Projekts?

- ☐ A) Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit
- ☐ B) Hohe Kosten
- ☐ C) Internationale Zusammenarbeit
- ☐ D) Lange Dauer

Frage 3 von 60

Welche der folgenden Bedingungen zählt NICHT zu den Projektmerkmalen nach DIN 69901?

- ☐ A) Zielvorgabe
- ☐ B) Projektspezifische Organisation
- ☐ C) Begrenzungen
- ☐ D) Mindestbudget von 100.000 Euro

Frage 4 von 60

Welche Eselsbrücke fasst die fünf Projektmerkmale nach DIN 69901 zusammen?

- ☐ A) Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal
- ☐ B) SWOT
- ☐ C) Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert
- ☐ D) EZ-BAP (Einmaligkeit, Zielvorgabe, Begrenzungen, Abgrenzung, Projektorganisation)

Frage 5 von 60

Welche Aussage zur Einmaligkeit eines Projekts ist korrekt?

- ☐ A) Einmaligkeit bedeutet „einmal pro Jahr“
- ☐ B) Jede Aufgabe muss inhaltlich noch nie vorgekommen sein
- ☐ C) Die Konstellation der Rahmenbedingungen muss in dieser Form neu sein
- ☐ D) Einmaligkeit ist optional

Frage 6 von 60

Welche der folgenden Aufgaben in einem PDL-Unternehmen ist eindeutig ein Projekt?

- ☐ A) Erstellung der monatlichen Lohnabrechnung
- ☐ B) Aufbau eines Onsite-Offices bei einem Neukunden mit 200 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer über 24 Monate
- ☐ C) Beantwortung von eingehenden Bewerbungen
- ☐ D) Tägliche Disposition von 80 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei Stammkunden

Frage 7 von 60

Welche Begrenzungen muss ein Projekt nach DIN 69901 haben?

- ☐ A) Begrenzungen sind optional
- ☐ B) Nur finanzielle Begrenzungen
- ☐ C) Zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen (Mehrere möglich)
- ☐ D) Nur zeitliche Begrenzungen

Frage 8 von 60

Wann lohnt sich der Einsatz von Projektmanagement?

- ☐ A) Wenn mindestens zwei der Kriterien Komplexität, Risiko und Innovationsgrad stark ausgeprägt sind
- ☐ B) Nur bei Projekten über 1 Mio. Euro Budget
- ☐ C) Bei jeder beliebigen Aufgabe
- ☐ D) Niemals in der PDL-Branche

Frage 9 von 60

Welcher Unterschied besteht zwischen einem Projekt und einer Routineaufgabe hinsichtlich der Organisation?

- ☐ A) Routineaufgaben haben gar keine Organisation
- ☐ B) Routine erfolgt in der Linienorganisation, ein Projekt erhält eine projektspezifische Organisation
- ☐ C) Routine nutzt Projektorganisation, Projekt nutzt Linienorganisation
- ☐ D) Beide nutzen identische Organisationen

Frage 10 von 60

Was bedeutet „Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben“?

- ☐ A) Das Projekt findet in einem anderen Gebäude statt
- ☐ B) Das Projekt darf nicht mit anderen Projekten kommunizieren
- ☐ C) Das Projekt benutzt eine andere Sprache
- ☐ D) Das Projekt muss vom Tagesgeschäft und anderen Projekten klar getrennt werden (Ressourcen, Zeit, Verantwortung)

Frage 11 von 60

Welches Merkmal trifft auf Routineaufgaben zu?

- ☐ A) Geringe Häufigkeit
- ☐ B) Wiederkehrende Standardabläufe
- ☐ C) Befristete Laufzeit
- ☐ D) Hoher Innovationsgrad

Frage 12 von 60

Welche Aussage zur Zielvorgabe in einem Projekt ist korrekt?

- ☐ A) Sie ist optional
- ☐ B) Sie muss klar, messbar und terminiert sein
- ☐ C) Sie wird erst am Projektende formuliert
- ☐ D) Sie wird vom Projektteam selbst bestimmt

Abschnitt 2: Projektarten (Fragen 13–24)

Frage 13 von 60

Nach welchen drei Hauptdimensionen werden Projekte typischerweise klassifiziert?

- ☐ A) Inhalt, Auftragsherkunft, Größe
- ☐ B) Farbe, Form, Funktion
- ☐ C) Tag, Woche, Monat
- ☐ D) Vertrieb, Recruiting, Backoffice

Frage 14 von 60

Welche Projektart liegt vor, wenn ein PDL-Unternehmen sein eigenes Applicant Tracking System (Bewerbermanagementsystem) wechselt?

- ☐ A) Investitionsprojekt
- ☐ B) Forschungsprojekt
- ☐ C) Personalprojekt
- ☐ D) IT-Projekt

Frage 15 von 60

Welche Projektart ist die Personalumstrukturierung einer Niederlassung?

- ☐ A) Organisationsprojekt
- ☐ B) Investitionsprojekt
- ☐ C) IT-Projekt
- ☐ D) Forschungsprojekt

Frage 16 von 60

Welches Projekt zählt zu den externen Projekten?

- ☐ A) Aufbau eines Onsite-Offices bei einem Kundenbetrieb
- ☐ B) Bewerbung um neue Mitarbeitende für die eigene Niederlassung
- ☐ C) Überarbeitung des internen Onboarding-Prozesses
- ☐ D) Einführung eines neuen Schichtplan-Tools im eigenen Unternehmen

Frage 17 von 60

Was kennzeichnet ein internes Projekt?

- ☐ A) Es läuft im Ausland
- ☐ B) Es gibt keinen Auftraggeber
- ☐ C) Auftraggeber und Auftragnehmer gehören zur selben Organisation
- ☐ D) Externer Kunde ist Auftraggeber

Frage 18 von 60

Welche Größe-Kategorie passt zu einem PDL-Projekt mit 80 Personentagen und 60.000 Euro Budget?

- ☐ A) Mega-Projekt
- ☐ B) Mittelprojekt
- ☐ C) Großprojekt
- ☐ D) Kleinprojekt

Frage 19 von 60

Welche der folgenden Aktivitäten ist KEIN Personalprojekt im PDL-Sinne?

- ☐ A) Großkundenprojekt mit 60 Pflegekräften
- ☐ B) Kauf eines neuen Bürogebäudes
- ☐ C) Outplacement-Begleitung beim Kunden
- ☐ D) Onsite-Management bei Kundenbetrieb

Frage 20 von 60

Welche Schwierigkeit kann bei externen PDL-Projekten besonders rechtlich relevant werden?

- ☐ A) Verbot von Auslandseinsätzen
- ☐ B) Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Werk-/Dienstvertrag (Scheinwerkvertrag)
- ☐ C) Verbot der Werbung
- ☐ D) Pflicht zur Geheimhaltung des Kundennamens

Frage 21 von 60

Welche der folgenden Beispiele beschreibt klassischerweise ein Investitionsprojekt in der PDL-Branche?

- ☐ A) Erstellung eines Newsletters
- ☐ B) Aufbau einer neuen Niederlassung in Sachsen-Anhalt
- ☐ C) Tarifverhandlungen mit dem Betriebsrat
- ☐ D) Lohnbuchhaltung

Frage 22 von 60

Was ist ein typisches Beispiel für ein Großprojekt?

- ☐ A) Onboarding-Workshop für 5 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- ☐ B) Eintragung eines neuen Bewerbers ins Bewerbermanagementsystem
- ☐ C) Tagesgeschäft der Disposition
- ☐ D) Konzern-weite Personalumstrukturierung mit über 500 Personentagen Aufwand

Frage 23 von 60

Welche Projektart liegt vor, wenn das eigene Unternehmen einen neuen Onboarding-Prozess für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer entwickelt?

- ☐ A) Forschungsprojekt
- ☐ B) Internes Organisationsprojekt
- ☐ C) Externes Personalprojekt beim Kunden
- ☐ D) Externes IT-Projekt

Frage 24 von 60

Welche Aussage zur Klassifikation von Projekten ist korrekt?

- ☐ A) In der Praxis überschneiden sich oft Kategorien (z. B. Investitions- + Organisations- + Personalprojekt)
- ☐ B) Forschungsprojekte sind in der PDL-Branche die häufigste Projektart
- ☐ C) Externe Projekte dürfen keine Personalkomponente haben
- ☐ D) Ein Projekt gehört immer nur einer einzigen Kategorie an

Frage 25 von 60

Was bedeutet Onsite-Management in der Personaldienstleistung?

- ☐ A) Auslagerung der Lohnabrechnung
- ☐ B) Personal arbeitet ausschließlich im Homeoffice
- ☐ C) PDL-Personal ist direkt beim Kundenbetrieb vor Ort und steuert dort die ZAN-Themen
- ☐ D) Recruiting nur über Online-Portale

Frage 26 von 60

Welche maximale Überlassungsdauer pro Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei demselben Kunden gilt nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

- ☐ A) 24 Monate
- ☐ B) 6 Monate
- ☐ C) 12 Monate
- ☐ D) 18 Monate

Frage 27 von 60

Ab wann gilt der Equal-Pay-Grundsatz nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

- ☐ A) Sofort
- ☐ B) Spätestens nach 9 Monaten Einsatz beim selben Kunden
- ☐ C) Nach 3 Monaten
- ☐ D) Erst nach 12 Monaten

Frage 28 von 60

Was ist ein typisches PDL-Großkundenprojekt?

- ☐ A) Bewerbungsgespräch für eine Hilfskraft
- ☐ B) Lohnabrechnung für eine Person
- ☐ C) Wechsel des Webhosters
- ☐ D) Recruiting von 60 examinierten Pflegekräften für eine Klinik-Eröffnung

Frage 29 von 60

Welche Methodik ist typisch für ein Pflegekräfte-Recruiting im Großkundenprojekt?

- ☐ A) Ausschließlich Print-Anzeigen
- ☐ B) Nur Mund-zu-Mund-Propaganda
- ☐ C) Keine besondere Methodik
- ☐ D) Active Sourcing (XING/LinkedIn), Headhunting im EU-Ausland, Pflegemessen

Frage 30 von 60

Welches Risiko ist typisch für ein Onsite-Management-Projekt?

- ☐ A) Pflicht zur Telefonseelsorge
- ☐ B) Konflikt mit der entsendenden Niederlassung um die Kundenbeziehung
- ☐ C) Verbot von Vertragsverhandlungen
- ☐ D) Entfall der Mehrwertsteuer

Frage 31 von 60

Was ist eine Personalumstrukturierung im PDL-Kontext?

- ☐ A) Ein Wechsel der Tariffkasse
- ☐ B) Eine Veränderung der Aufbau- oder Ablauforganisation des Personalbereichs (intern oder beim Kunden)
- ☐ C) Der Kauf neuer Möbel
- ☐ D) Eine technische Wartung

Frage 32 von 60

Welche Methode hilft bei einer Personalumstrukturierung Widerstand zu reduzieren?

- ☐ A) Heimliche Umsetzung ohne Information
- ☐ B) Mitarbeitergespräche vor der Umstellung, transparente Kommunikation, partizipative Anreizsysteme
- ☐ C) Sofortige Kündigungswelle
- ☐ D) Verbot von Diskussionen

Frage 33 von 60

Welche Phase zählt zum typischen Onsite-Aufbau-Projekt?

- ☐ A) Rückbau am Vertragsende
- ☐ B) Akquise und Vertragsverhandlung
- ☐ C) Alle drei vorgenannten Phasen
- ☐ D) Pilotbetrieb und Regelbetrieb

Frage 34 von 60

Welche organisatorische Anforderung stellt ein Großkundenprojekt typischerweise?

- ☐ A) Keine Projektleitung nötig
- ☐ B) Nur eine Person
- ☐ C) Auslagerung an externe Dienstleister
- ☐ D) Dediziertes Projektteam mit Projektleitung, Recruiter:innen und Backoffice

Frage 35 von 60

Welche Aussage zum Onsite-Management ist korrekt?

- ☐ A) Onsite findet ausschließlich im Ausland statt
- ☐ B) Onsite ersetzt das Backoffice
- ☐ C) Onsite ist ein Premium-Service mit eigenem Recruiter beim Kunden
- ☐ D) Onsite ist eine Auslagerung der Lohnbuchhaltung

Frage 36 von 60

Welches Beispiel zeigt ein internes Organisationsprojekt im PDL-Unternehmen?

- ☐ A) Verleih einer Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter an einen Stammkunden
- ☐ B) Tagesgeschäft der Disposition
- ☐ C) Lohnabrechnung Februar
- ☐ D) Trennung der bisher gemischten Funktionen Vertrieb und Recruiting in zwei Teams

Abschnitt 4: PM-Instrumente Überblick (Fragen 37–48)

Frage 37 von 60

In welche vier Werkzeuggruppen lassen sich PM-Instrumente einteilen?

- ☐ A) Marketing, Personal, Finanzen, IT
- ☐ B) Planung, Steuerung, Kommunikation, Dokumentation
- ☐ C) Einkauf, Verkauf, Lager, Buchhaltung
- ☐ D) Recruiting, Vertrieb, Disposition, Backoffice

Frage 38 von 60

Welches Instrument gehört zur Gruppe „Planung“?

- ☐ A) Projektstrukturplan
- ☐ B) Lessons-Learned-Workshop
- ☐ C) Projektsteckbrief
- ☐ D) Status-Report

Frage 39 von 60

Welche PM-Instrumente sind auch in Kleinprojekten meist sinnvoll?

- ☐ A) Earned Value Analysis und PMBOK Guide
- ☐ B) Projektstrukturplan und Risikoregister
- ☐ C) Projektsteckbrief, SMART-Ziele, Gantt-Diagramm, Lessons Learned
- ☐ D) Netzplan und Lenkungsausschuss

Frage 40 von 60

Was kennzeichnet das klassische (plangetriebene) Projektmanagement?

- ☐ A) Umfangreiche Vorabplanung, Phasenmodell und hoher Dokumentationsgrad
- ☐ B) Tägliche Stand-ups
- ☐ C) Iterative Sprints
- ☐ D) Verzicht auf Dokumentation

Frage 41 von 60

Welcher Ansatz beschreibt agiles Projektmanagement?

- ☐ A) Rein dokumentationsgetriebenes Vorgehen
- ☐ B) Iterative Auslieferung in kurzen Sprints mit ständigem Feedback
- ☐ C) Hierarchische Top-down-Planung
- ☐ D) Pläne dürfen niemals geändert werden

Frage 42 von 60

Was ist hybrides Projektmanagement?

- ☐ A) Auslagerung an externe Dienstleister
- ☐ B) Reines Bauchgefühl
- ☐ C) Verzicht auf jegliche Methode
- ☐ D) Kombination klassischer Rahmenplanung mit agilen Umsetzungsphasen

Frage 43 von 60

In welcher Werkzeuggruppe befindet sich der Soll-Ist-Vergleich?

☐ A) Kommunikation

☐ B) Dokumentation

☐ C) Planung

☐ D) Steuerung

Frage 44 von 60

Was ist ein Kick-off-Meeting?

☐ A) Eine reine Marketing-Aktion

☐ B) Das Projekt-Ende

☐ C) Eine Pause

☐ D) Die Auftaktveranstaltung eines Projekts mit allen Beteiligten

Frage 45 von 60

Welche Aussage zum Lenkungsausschuss ist korrekt?

- ☐ A) Er ist gesetzlich vorgeschrieben
- ☐ B) Er steuert das Projekt operativ Tag für Tag
- ☐ C) Er ersetzt das Projektteam
- ☐ D) Er ist ein strategisches Entscheidungsgremium, typischerweise bei Großprojekten

Frage 46 von 60

Was gehört zur Werkzeuggruppe Dokumentation?

- ☐ A) Gantt-Diagramm
- ☐ B) Projektsteckbrief
- ☐ C) Projekthandbuch und Lessons-Learned-Workshop
- ☐ D) SMART-Ziele

Frage 47 von 60

Welche der folgenden Methoden ist KEINE klassische PM-Methode?

☐ A) Wasserfallmodell

☐ B) Scrum

☐ C) V-Modell

☐ D) PRINCE2

Frage 48 von 60

Welche PM-Phase ist typischerweise der Ausgangspunkt eines Projekts?

☐ A) Live-Betrieb

☐ B) Risikomanagement

☐ C) Projektinitialisierung mit Projektsteckbrief, Lasten/Pflichtenheft, Stakeholderanalyse

☐ D) Projektabschluss mit Lessons Learned

Abschnitt 5: PDL-Recht (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Gesamtverband der Personaldienstleister, TV-GVP) (Fragen 49–60)

Frage 49 von 60

Wofür steht die Abkürzung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

- ☐ A) Anti-Übergangsgesetz
- ☐ B) Arbeitslosenüberbrückungsgesetz
- ☐ C) Allgemeines Überlassungsgesetz
- ☐ D) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Frage 50 von 60

Welcher Verband ist seit 01.01.2022 der zentrale Branchenverband der Zeitarbeit?

- ☐ A) BAP
- ☐ B) DGB
- ☐ C) iGZ
- ☐ D) Gesamtverband der Personaldienstleister (Gesamtverband der Personaldienstleister, fusioniert aus iGZ und BAP)

Frage 51 von 60

Welche Behörde erteilt die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung?

- ☐ A) Bundesfinanzministerium
- ☐ B) Industrie- und Handelskammer
- ☐ C) Polizeipräsidium
- ☐ D) Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion)

Frage 52 von 60

Was ist die Kennzeichnungspflicht im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

- ☐ A) Werkstätten müssen besondere Schilder tragen
- ☐ B) Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter müssen ein Schild tragen
- ☐ C) Es gibt keine Kennzeichnungspflicht
- ☐ D) Verträge zwischen Verleiher und Entleiher müssen ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet werden

Frage 53 von 60

Welche tarifliche Regelung ist für die meisten Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer seit 2022 maßgeblich?

- ☐ A) TV-GVP
- ☐ B) TV-iGZ
- ☐ C) MTV Metall
- ☐ D) TV-BAP

Frage 54 von 60

Welche Berufsausbildung qualifiziert speziell für die Zeitarbeitsbranche?

- ☐ A) Bankkaufmann/-frau
- ☐ B) Kaufmann/-frau für Büromanagement
- ☐ C) Personaldienstleistungskaufmann/-frau
- ☐ D) Industriekaufmann/-frau

Frage 55 von 60

Welche Funktion hat eine Disponentin bzw. ein Disponent in einem PDL-Unternehmen?

- ☐ A) Sie programmiert die Recruiting-Software
- ☐ B) Sie ist für die Lohnabrechnung verantwortlich
- ☐ C) Sie führt nur Vorstellungsgespräche
- ☐ D) Sie steuert die Einsätze von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer bei Kundenbetrieben

Frage 56 von 60

Welche Rolle hat das Backoffice in einem PDL-Unternehmen?

- ☐ A) Reines Marketing
- ☐ B) Verwaltung: Lohnabrechnung, Vertragserstellung, Bescheinigungen, Stammdatenpflege
- ☐ C) Reine IT-Programmierung
- ☐ D) Außendienst beim Kunden

Frage 57 von 60

Welche Aussage zum Betriebsrat im Kundenbetrieb ist korrekt?

- ☐ A) Er ist Betriebsrat des Verleihers
- ☐ B) Nach § 99 BetrVG hat er Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- ☐ C) Er hat keinerlei Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- ☐ D) Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer dürfen nicht in den Betriebsrat gewählt werden

Frage 58 von 60

Welche Pflicht ergibt sich aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bei längerfristigen Einsätzen?

- ☐ A) Pflicht zur Aus- und Weiterbildung im Ausland
- ☐ B) Pflicht zur Equal-Pay-Bezahlung spätestens nach 9 Monaten
- ☐ C) Pflicht zur Übernahme als Stammkraft nach 6 Monaten
- ☐ D) Pflicht zur Sonntagsarbeit

Frage 59 von 60

Welcher Stakeholder ist KEIN typischer Beteiligter eines externen PDL-Projekts?

- ☐ A) Kundenbetrieb (Auftraggeber)
- ☐ B) Bundesagentur für Arbeit (Erlaubnisbehörde)
- ☐ C) Bewerber:innen / Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- ☐ D) Bundeszentrale für politische Bildung

Frage 60 von 60

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt im Hinblick auf die Prüfungsrelevanz von Tag 04?

- ☐ A) Die Unterscheidung interne/externe Projekte sowie der Projektbegriff nach DIN 69901 sind klassische IHK-Prüfungsfragen
- ☐ B) DIN 69901 ist nicht prüfungsrelevant
- ☐ C) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist für PDK-Prüfungen unwichtig
- ☐ D) Projektarten werden niemals abgefragt

Literaturverzeichnis (APA 7)

Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Branchen und Berufe: Zeitarbeit – Arbeitsmarktbericht 2024*. Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

Bundesministerium der Justiz. (2017). *Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)*.

Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag.

- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Drews, G., & Hillebrand, N. (2014). *Lexikon der Projektmanagement-Methoden* (3. Aufl.). Haufe.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (2022). *Gesamtverband der Personaldienstleister – Leitlinien und Tarifverträge*. <https://www.personaldienstleister.de>
- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. (2020). *Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3)* (2. Aufl.). GPM.
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2019). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (4. Aufl.). Springer Gabler.
- Litke, H.-D. (2007). *Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen* (5. Aufl.). Hanser.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement* (6. Aufl.). Linde.
- Project Management Institute. (2021). *PMBOK Guide* (7. Aufl.). PMI.
- Schreyögg, G., & Koch, J. (2016). *Grundlagen des Managements* (3. Aufl.). Springer Gabler.