

---

# Projektrollen, Team und Projektorganisation

Tag 07 – Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Block 3: Projektmanagement – Lerninhalte P8 + P9

---

Can Siebert

12. Mai 2026 – Stand 05/2026

---

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

---

# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Einführung: Warum Rollen und Organisation in Projekten?</b> | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Projektrollen im Überblick</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1       | Projektleiter:in . . . . .                                     | 3         |
| 2.2       | Teammitglied . . . . .                                         | 4         |
| 2.3       | Lenkungsausschuss (Steering Committee) . . . . .               | 4         |
| 2.4       | Sponsor / Auftraggeber . . . . .                               | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Übersicht: Projektrollen im Vergleich</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>PDL-Praxis: Rollen im Großkundenprojekt</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Formen der Projektorganisation</b>                          | <b>7</b>  |
| 5.1       | Reine Linienorganisation (Linien-PM) . . . . .                 | 7         |
| 5.2       | Stab-Linien-Organisation (Stab-PM, Einfluss-PM) . . . . .      | 8         |
| 5.3       | Matrix-Organisation (Matrix-PM) . . . . .                      | 8         |
| 5.4       | Reine Projektorganisation (autonomes PM, Task Force) . . . . . | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Übersicht: Projektorganisationsformen im Vergleich</b>      | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Auswahl der passenden Organisationsform</b>                 | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Teamphasen nach Tuckman</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Konfliktarten in Projekten</b>                              | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Glossar</b>                                                 | <b>12</b> |
| <b>11</b> | <b>Übungsaufgaben</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>12</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                         | <b>14</b> |

# 1 Einführung: Warum Rollen und Organisation in Projekten?

Ein Projekt ist nach DIN 69901 ein einmaliges Vorhaben mit definierten Zielen, Ressourcen und Zeitvorgaben (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009). Damit ein Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen **Verantwortlichkeiten** klar verteilt und die **Zusammenarbeit** mit der Linienorganisation des Unternehmens geregelt werden. Diese beiden Aspekte beleuchten wir am heutigen Tag aus Sicht eines Personaldienstleisters (Personaldienstleistungsunternehmen).

In der Personaldienstleistungsbranche kommen typische Projekte sehr häufig vor: Großkundenrecruitings, Onsite-Implementierungen, Eröffnung neuer Niederlassungen oder die Einführung eines neuen Bewerbermanagementsystems. Bei jedem dieser Projekte müssen Disposition, Recruiting und Vertrieb ihre Beiträge koordiniert leisten – das gelingt nur mit einer klaren Rollen- und Organisationsstruktur (Kuster et al., 2022).

## Lernziele Tag 07

- Sie kennen die vier zentralen Projektrollen: **Projektleiter:in, Teammitglied, Lenkungsausschuss und Sponsor**.
- Sie können diese Rollen auf das PDL-Beispiel “Großkundenprojekt” übertragen (Niederlassungsleitung, Recruiter:innen, Disposition, Vertrieb).
- Sie unterscheiden vier Formen der Projektorganisation: **Linien-, Stab-, Matrix- und reine Projektorganisation**.
- Sie wählen die passende Organisationsform anhand von Projektmerkmalen (Dauer, Budget, Personalbindung) aus.

## 2 Projektrollen im Überblick

In der projektmanagementtheoretischen Literatur (PMBOK, PRINCE2, GPM) werden vier zentrale Rollen unterschieden, die in nahezu jedem Projekt vorkommen: Projektleitung, Projektteam, Lenkungsausschuss und Sponsor (Auftraggeber) (AXELOS, 2017; Project Management Institute, 2021; Schelle et al., 2018). Daneben gibt es weitere Spezialrollen wie Qualitätsmanager:in, Projektcontroller:in oder Risikomanager:in, die je nach Projektgröße eingesetzt werden.

### 2.1 Projektleiter:in

Die Projektleitung ist die operativ verantwortliche Person für die Erreichung der Projektziele. Sie trägt die Verantwortung dafür, dass das Projekt im vorgegebenen **Zeit-, Kosten-**

**und Qualitätsrahmen** (magisches Dreieck des Projektmanagements) abgeschlossen wird.

### Hauptaufgaben der Projektleitung:

- Projektplanung (Strukturplan, Ablaufplan, Ressourcenplan)
- Steuerung der Teammitglieder (Auftragsklärung, Aufgabenverteilung, Motivation)
- Kommunikation mit Lenkungsausschuss und Auftraggeber (Statusberichte, Eskalationen)
- Überwachung des Fortschritts (Soll-Ist-Vergleich, KPIs)
- Risiko- und Konfliktmanagement
- Dokumentation und Abschlussbericht

**Anforderungsprofil:** Die Projektleitung benötigt sowohl **fachliche** (PM-Methoden, Branchenkenntnis) als auch **soziale Kompetenzen** (Kommunikation, Führung, Konfliktfähigkeit). In der PDL-Branche kommen branchenspezifische Anforderungen hinzu: AÜG-Kenntnisse, Kenntnis tariflicher Regelungen (TV-GVP) und Erfahrung im Umgang mit Kundenbetrieben.

## 2.2 Teammitglied

Teammitglieder sind die Personen, die die operativen Arbeitspakete des Projekts erledigen. Sie werden meist aus den Fachabteilungen rekrutiert und bringen ihr Spezialwissen ein.

### Hauptaufgaben:

- Bearbeitung der zugewiesenen Arbeitspakete
- Berichten an die Projektleitung (Status, Hindernisse)
- Mitarbeit an Planung und Kalkulation
- Qualitätssicherung der eigenen Arbeitsergebnisse

**Doppelte Berichtslinie:** In Matrix- oder Linienorganisationen berichten Teammitglieder **fachlich** an die Projektleitung, **disziplinarisch** aber an ihre/n Linienvorgesetzte/n. Das kann zu Loyalitätskonflikten führen, die durch klare Spielregeln (Eskalationspfade, RACI-Matrix) entschärft werden müssen.

## 2.3 Lenkungsausschuss (Steering Committee)

Der Lenkungsausschuss ist das oberste Entscheidungsgremium eines Projekts. Er setzt sich typischerweise aus **Geschäftsleitung, Auftraggeber:in und Vertretern wichtiger**

**Stakeholder** zusammen. Seine Aufgaben sind strategischer Natur, nicht operativ.

#### Hauptaufgaben:

- **Initiierung** (Projektauftrag erteilen, Budget freigeben)
- **Phasen-Reviews** (Meilensteine prüfen, Phasen freigeben)
- **Eskalation** (Entscheidungen über Zielanpassungen, Budgetnachforderungen)
- **Abschluss** (Projektabschluss formal genehmigen, Lessons Learned)

Der Lenkungsausschuss tagt typischerweise zu definierten Meilensteinen, in der Regel alle 4–8 Wochen, und nicht im operativen Wochenrhythmus.

## 2.4 Sponsor / Auftraggeber

Der Sponsor (auch: Projektpate, Auftraggeber) ist die Person mit der Gesamtverantwortung für den **Projekterfolg aus Unternehmenssicht**. Er stellt das Budget bereit, gibt strategische Leitplanken vor und “deckt der Projektleitung den Rücken”, wenn Konflikte mit anderen Bereichen entstehen.

#### Hauptaufgaben:

- Bereitstellung von Budget und Ressourcen
- Strategische Zielvorgabe (Business Case)
- Politische Rückendeckung der Projektleitung
- Repräsentation des Projekts gegenüber externen Stakeholdern

In kleineren Unternehmen fallen Sponsor und Lenkungsausschuss-Vorsitz häufig in einer Person zusammen (z. B. Geschäftsführer:in oder Niederlassungsleiter:in).

#### Sponsor vs. Lenkungsausschuss

Der Sponsor ist eine **einzelne Person** mit Gesamtverantwortung, der Lenkungsausschuss ist ein **Gremium** mit strategischer Aufsicht. Der Sponsor sitzt in der Regel im Lenkungsausschuss vor, ist aber nicht mit ihm identisch.

## 3 Übersicht: Projektrollen im Vergleich

| Rolle | Verantwortung | Hauptaufgaben | Berichts-<br>richtung |
|-------|---------------|---------------|-----------------------|
|-------|---------------|---------------|-----------------------|

|                               |                                                           |                                                                |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektleitung</b>         | Operative Ziel-<br>erreichung (Zeit,<br>Kosten, Qualität) | Planung, Steue-<br>rung, Kontrolle,<br>Reporting               | Lenkungsausschuss<br>/ Sponsor                                              |
| <b>Teammitglied</b>           | Arbeitspaket-<br>Erledigung                               | Fachliche Umset-<br>zung, Statusmel-<br>dung                   | Projektleitung<br>(fachlich), Lini-<br>envorgesetzte/r<br>(disziplinarisch) |
| <b>Lenkungsausschuss</b>      | Strategische Auf-<br>sicht und Eskala-<br>tion            | Phasen-Reviews,<br>Genehmigungen,<br>Risikoentschei-<br>dungen | Geschäftsleitung                                                            |
| <b>Sponsor / Auftraggeber</b> | Gesamtverantwortung<br>Projekterfolg                      | Budget, Rücken-<br>deckung, strategi-<br>sche Vorgaben         | Geschäftsleitung<br>/ Eigentümer                                            |

## 4 PDL-Praxis: Rollen im Großkundenprojekt

Wenden wir die vier Rollen auf ein typisches Praxisbeispiel an: Ein Personaldienstleister gewinnt einen Logistik-Großkunden, der innerhalb von 6 Wochen **50 Lageristen** im Mehrschichtbetrieb benötigt. Es handelt sich um ein klassisches Recruitingprojekt mit Zeitarbeit (AÜG) und Onsite-Komponente.

### Rollenverteilung im Projekt “Recruiting 50 Lageristen Großkunde”

- **Sponsor:** Geschäftsführer:in der Personaldienstleistungsbranche (Budget, strategische Bedeutung des Großkunden, politische Rückendeckung)
- **Lenkungsausschuss:** Geschäftsführung + Vertriebsleitung + Operations-Leitung (wöchentliches Statusgremium)
- **Projektleitung:** Niederlassungsleiter:in (operative Verantwortung für Recruiting, Disposition, Onsite)
- **Teammitglieder:** 2–3 Recruiter:innen (Active Sourcing, Bewerberauswahl), 1–2 Disponent:innen (Schichtplanung, Einsatzsteuerung), 1 Vertriebsmitarbeiter:in (Kunden-Schnittstelle, Vertragsmanagement)

### Schnittstellen, die zu klären sind:

- Wer übernimmt das Bewerber-Onboarding? (Recruiting oder Disposition?)
- Wer schreibt den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit dem Kundenbetrieb? (Vertrieb oder Niederlassung?)

- Wer kommuniziert mit den Mitarbeitenden im Einsatz? (Disposition oder Onsite-Verantwortliche?)

Diese Schnittstellen werden idealerweise in einer **RACI-Matrix** (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) festgehalten – siehe Tag 06.

#### AÜG-Bezug

Bei Zeitarbeitsprojekten ist immer die Equal-Pay- und Equal-Treatment-Regel des AÜG zu beachten (Bundesministerium der Justiz, 2017): Nach 9 Monaten Einsatz beim selben Kundenbetrieb müssen Zeitarbeitnehmer:innen den gleichen Lohn wie die Stammebelegschaft erhalten. Diese Regelung ist bei der Projektkalkulation einzupreisen!

## 5 Formen der Projektorganisation

Die Frage, wie ein Projekt in die bestehende Unternehmensstruktur eingebettet wird, beantwortet die **Projektorganisation**. Vier Grundformen werden in der Literatur unterschieden (Frese et al., 2012; Vahs, 2019):

1. Reine Linienorganisation (Linien-PM)
2. Stab-Linien-Organisation (Stab-PM, Einfluss-PM)
3. Matrix-Organisation (Matrix-PM)
4. Reine Projektorganisation (autonome Projektorganisation)

Je nach Projektgröße, -dauer und strategischer Bedeutung wird die passende Form gewählt. Es handelt sich um ein **Kontinuum**: Von links (Linie) nach rechts (reines Projekt) nimmt die Macht der Projektleitung gegenüber der Linie zu.

### 5.1 Reine Linienorganisation (Linien-PM)

Das Projekt wird vollständig in der Linienorganisation abgewickelt. Es gibt keine eigene Projektleitung mit Weisungsbefugnis – die Linienvorgesetzten koordinieren das Projekt nebenbei.

#### Vorteile:

- Keine Strukturänderung notwendig
- Hohe Flexibilität bei Personaleinsatz
- Niedriger Koordinationsaufwand

#### Nachteile:

- Konkurrenz zum Tagesgeschäft (Projekt bleibt liegen)
- Keine ganzheitliche Verantwortung
- Schwierige Erfolgskontrolle

**Geeignet für:** Kleine, kurze Projekte mit niedriger Komplexität (z. B. “Einführung neuer Bewerbungsbögen”).

## 5.2 Stab-Linien-Organisation (Stab-PM, Einfluss-PM)

Eine Stabsstelle “Projektkoordination” wird eingerichtet, die der Geschäftsleitung beratend zugeordnet ist. Die Projektkoordination hat **kein Weisungsrecht**, sondern nur Informations- und Beratungsfunktion.

### Vorteile:

- Zentrale Koordination ohne Strukturbruch
- Wissensaufbau in der Stabsstelle
- Niedrige Personalkosten

### Nachteile:

- Keine Durchsetzungsmacht
- Hohe Abhängigkeit von der Linienführung
- Konflikte bei Ressourcenkonkurrenz

**Geeignet für:** Mittlere Projekte mit Beratungsbedarf, klassische Einführung neuer Software in einer kleinen Niederlassung.

## 5.3 Matrix-Organisation (Matrix-PM)

Die Matrix-PO ist die in der Praxis am weitesten verbreitete Form. Es entsteht eine **doppelte Weisungsstruktur**: Die Mitarbeiter:innen unterstehen **disziplinarisch** ihrer Linienführung, **fachlich** der Projektleitung. Die Projektleitung erhält ein Weisungsrecht für die Projektarbeit, das zwischen 30 % und 70 % der Arbeitszeit umfassen kann.

### Vorteile:

- Hohe Flexibilität (Mitarbeitende bleiben in der Linie verankert)
- Effiziente Ressourcennutzung (parallele Projekte möglich)
- Wissenstransfer in die Linie

#### Nachteile:

- Loyalitätskonflikte (zwei Vorgesetzte)
- Hoher Koordinationsaufwand
- Klare Spielregeln nötig (RACI, Eskalationswege)

**Geeignet für:** Mittelgroße bis große Projekte mit zeitweiser Personalbindung, typische PDL-Großkundenprojekte.

### 5.4 Reine Projektorganisation (autonomes PM, Task Force)

Mitarbeitende werden aus der Linie **vollständig herausgelöst** und einem temporären, eigenständigen Projektteam zugeordnet. Die Projektleitung hat volle disziplinarische und fachliche Verantwortung. Nach Projektende kehren die Mitarbeitenden in die Linie zurück (oder werden neu zugeordnet).

#### Vorteile:

- Klare Verantwortung
- Hohe Identifikation des Teams mit dem Projekt
- Schnelle Entscheidungswege

#### Nachteile:

- Hoher administrativer Aufwand
- Reintegration nach Projektende oft schwierig
- Wissensverlust für die Linie

**Geeignet für:** Sehr große, strategisch wichtige Projekte (z. B. Eröffnung einer neuen Niederlassung, Implementierung eines Konzern-Onsite-Projekts mit 200+ Beschäftigten).

## 6 Übersicht: Projektorganisationsformen im Vergleich

| Form             | Macht der PL | Vorteile                                   | Nachteile                                                   | Geeignet für              |
|------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Linien-PM</b> | sehr gering  | keine Struktur-<br>änderung; flexi-<br>bel | Tagesgeschäft<br>dominiert;<br>keine klare<br>Verantwortung | kleine, kurze<br>Projekte |

|                  |                    |                                          |                                       |                                   |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Stab-PM</b>   | gering (Beratung)  | zentrale Koordination; günstig           | keine Durchsetzungsmacht              | mittlere Beratungsprojekte        |
| <b>Matrix-PM</b> | mittel (geteilt)   | hohe Flexibilität; Ressourceneffizienz   | doppelte Berichterstattung; Konflikte | PDL-Großkundenprojekte            |
| <b>Reine PO</b>  | hoch (vollständig) | klare Verantwortung; hohe Identifikation | teuer; Reintegration schwierig        | sehr große, strategische Projekte |

## 7 Auswahl der passenden Organisationsform

Die Wahl der Projektorganisation hängt von mehreren Faktoren ab. Patzak und Rattay nennen sechs Hauptkriterien (Patzak & Rattay, 2014):

1. **Projektgröße** (Personentage, Budget): Je größer, desto stärker zur reinen PO
2. **Projektdauer**: Kurze Projekte tendieren zu Linie/Stab, lange Projekte zu Matrix/PO
3. **Strategische Bedeutung**: Strategisch wichtige Projekte verlangen stärkere PO
4. **Komplexität / Innovationsgrad**: Hohe Komplexität braucht autonome Strukturen
5. **Personalbindung**: Wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit bringen die Mitarbeitenden ein?
6. **Anzahl Parallelprojekte**: Viele Parallelprojekte begünstigen Matrix-PO

### PDL-Beispiel: Welche Form für welches Projekt?

- “Einführung neuer Bewerbungsbogen” (1 Woche, 1 Person, niedrige Bedeutung)  
→ **Linien-PM** (Niederlassungsleitung erledigt nebenbei)
- “Optimierung Recruiting-Prozess” (4 Monate, 3 Personen á 30 %)  
→ **Stab-PM** oder **Matrix-PM** (Recruiter:innen bleiben im Tagesgeschäft)
- “Recruiting 50 Lageristen Großkunde” (6 Wochen, 5 Personen á 50 %)  
→ **Matrix-PM** (Niederlassungsleitung als PL, Team bleibt teils im Tagesgeschäft)
- “Eröffnung neuer Niederlassung Hamburg” (12 Monate, 10 Personen á 100 %)  
→ **Reine Projektorganisation** (Eröffnungsteam wird komplett herausgelöst)

## 8 Teamphasen nach Tuckman

Wenn ein Projektteam neu zusammengestellt wird, durchläuft es typischerweise vier (manchmal fünf) Phasen, die der US-amerikanische Psychologe Bruce Tuckman 1965

beschrieben hat:

1. **Forming (Orientierung):** Vorsichtige Annäherung, Klärung von Rollen, Höflichkeit dominiert. Aufgabe der PL: klare Zielvorgabe, persönliche Vorstellung.
2. **Storming (Konflikt):** Erste Konflikte, Machtkämpfe, Subgruppenbildung. Aufgabe der PL: Konflikte moderieren, Spielregeln vereinbaren.
3. **Norming (Regelbildung):** Gemeinsame Normen entstehen, Vertrauen wächst. Aufgabe der PL: Strukturen verankern, Verantwortung übergeben.
4. **Performing (Leistung):** Hohe Produktivität, autonomes Arbeiten. Aufgabe der PL: Koordinieren statt Anweisen.
5. **Adjourning (Abschluss):** Auflösung des Teams. Aufgabe der PL: Lessons Learned, Wertschätzung, Reintegration.

#### Bedeutung für die PDL-Praxis

Da Recruiting-Teams oft kurzfristig für ein Großkundenprojekt zusammengestellt und nach 4–6 Wochen wieder aufgelöst werden, befinden sie sich häufig in der Storming- oder gerade erst in der Norming-Phase. Die Niederlassungsleitung sollte daher Konflikte aktiv moderieren und nicht ignorieren.

## 9 Konfliktarten in Projekten

Da Projekte temporäre Sondersituationen sind, treten Konflikte häufiger auf als im Tagesgeschäft. Drei typische Konfliktarten:

- **Sachkonflikte:** Unterschiedliche Meinungen über das Vorgehen oder die Lösung. Bsp.: “Sollen wir zuerst Online-Stellenanzeigen schalten oder direkt Active Sourcing betreiben?”
- **Beziehungskonflikte:** Persönliche Antipathien zwischen Teammitgliedern. Bsp.: Recruiter:in und Disponent:in können nicht miteinander.
- **Rollenkonflikte:** Unklare Verantwortungen, doppelte Berichtslinien (Matrix). Bsp.: Wer entscheidet, ob Bewerber:in A oder B beim Kunden vorgestellt wird – Recruiting oder Vertrieb?

Die wirksamsten Werkzeuge zur Konfliktprävention sind:

- **RACI-Matrix** (klare Verantwortlichkeiten)
- **Kick-off-Workshop** (gemeinsamer Zielklärungsworkshop zu Projektbeginn)

- **Regelmäßige Jour-Fixe-Termine** (wöchentliches Status-Meeting)
- **Eskalationspfad** (klar definiert: PL → Lenkungsausschuss → Sponsor)

## 10 Glossar

| Begriff                       | Definition                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektleitung (PL)</b>    | Operativ verantwortliche Person für Zeit, Kosten, Qualität eines Projekts.        |
| <b>Teammitglied</b>           | Person, die ein Arbeitspaket im Projekt bearbeitet; berichtet fachlich an die PL. |
| <b>Lenkungsausschuss</b>      | Strategisches Aufsichtsgremium aus Geschäftsleitung und Stakeholdern.             |
| <b>Sponsor / Auftraggeber</b> | Einzelperson mit Gesamtverantwortung; stellt Budget; gibt strategische Vorgaben.  |
| <b>Linien-PM</b>              | Projekt wird vollständig in der Linienorganisation abgewickelt.                   |
| <b>Stab-PM</b>                | Stabsstelle koordiniert das Projekt ohne Weisungsmacht.                           |
| <b>Matrix-PM</b>              | Doppelte Weisungsstruktur: fachlich PL, disziplinarisch Linie.                    |
| <b>Reine PO</b>               | Mitarbeitende werden vollständig aus der Linie herausgelöst.                      |
| <b>RACI-Matrix</b>            | Verantwortungs-Matrix: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.             |
| <b>Magisches Dreieck</b>      | Zielsystem aus Zeit, Kosten und Qualität (Leistung).                              |
| <b>Tuckman-Phasen</b>         | Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning.                               |
| <b>DIN 69901</b>              | Deutsche Norm für Projektmanagement (Definitionen, Prozesse).                     |
| <b>PMBOK</b>                  | Project Management Body of Knowledge des PMI.                                     |
| <b>PRINCE2</b>                | Britische Projektmanagement-Methode (PRojects IN Controlled Environments).        |

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>GPM</b>                                     | Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.               |
| <b>AÜG</b>                                     | Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Rechtsgrundlage Zeitarbeit).    |
| <b>Gesamtverband der Personaldienstleister</b> | Gesamtverband der Personaldienstleister e. V. (Tarifpartner).   |
| <b>TV-GVP</b>                                  | Tarifvertrag iGZ-DGB / GVP-DGB für die Zeitarbeitsbranche.      |
| <b>Onsite-Management</b>                       | PDL-Mitarbeitende sind dauerhaft beim Kunden vor Ort.           |
| <b>Disposition</b>                             | Schichtplanung und Einsatzsteuerung der Zeitarbeitnehmer:innen. |
| <b>Active Sourcing</b>                         | Aktive Direktansprache passiver Kandidat:innen.                 |

---

## 11 Übungsaufgaben

1. Nennen Sie die vier zentralen Projektrollen und beschreiben Sie deren jeweilige Hauptaufgabe in maximal zwei Sätzen.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen Sponsor und Lenkungsausschuss anhand eines Beispiels aus der PDL-Branche.
3. Vergleichen Sie Linien-PM, Matrix-PM und reine PO hinsichtlich der Macht der Projektleitung. Welche Form wählen Sie für ein 6-Monats-Projekt mit 4 Vollzeit-Mitarbeitenden? Begründen Sie.
4. Beschreiben Sie die Tuckman-Phasen anhand eines neu zusammengestellten Recruiting-Teams.
5. Wo liegen die typischen Konfliktquellen in einer Matrix-PO? Welche zwei Werkzeuge helfen, sie zu entschärfen?
6. Ordnen Sie für das Projekt “Eröffnung neuer Niederlassung Hamburg” die vier Rollen konkret zu (welche Funktion / welche Person übernimmt jede Rolle?).

## 12 Zusammenfassung

### Take-aways Tag 07

- **Vier zentrale Projektrollen:** Projektleitung, Teammitglied, Lenkungsausschuss, Sponsor.
- **Vier Organisationsformen:** Linien-PM, Stab-PM, Matrix-PM, reine PO – Macht der PL nimmt zu.
- **In der PDL-Praxis** ist die Matrix-PO die häufigste Form, weil parallel mehrere Großkundenprojekte laufen und das Personal flexibel im Tagesgeschäft bleibt.
- **Tuckman-Phasen** helfen, das Teamverhalten zu verstehen und gezielt zu führen.
- **Konfliktprävention** durch klare Verantwortungen (RACI), Kick-off-Workshop und definierte Eskalationspfade.

## Literaturverzeichnis

- AXELOS. (2017). *Managing Successful Projects with PRINCE2* (6. Aufl.). The Stationery Office. London.
- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung 2017; zuletzt geändert 2024].
- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag. Berlin.
- Frese, E., Graumann, M., & Theuvsen, L. (2012). *Grundlagen der Organisation: Entscheidungsorientiertes Konzept der Organisationsgestaltung* (10. Aufl.). Springer Gabler.
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2022). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (5. Aufl.). Springer Gabler.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7. Aufl.). PMI. Newtown Square.
- Schelle, H., Ottmann, R., & Pfeiffer, A. (2018). *Projektmanager* (5. Aufl.). GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
- Vahs, D. (2019). *Organisation: Ein Lehr- und Managementbuch* (10. Aufl.). Schäffer-Poeschel.