

Projektrollen, Team & Projektorganisation

Presenter-Version mit Notizen

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer – Tag 07

Can Siebert

© 2026 Can Siebert

12. Mai 2026

Begrüßung der TN. Rückblick auf Tag 06 (Stakeholder, SMART-Ziele). Heute zwei Lerninhalte P8 und P9: Wer macht was im Projekt und wie wird das Projekt in die Firma eingebettet? Tag dauert 6 UE, dazwischen zwei Pausen geplant.

- Vier Projektrollen kennen
- Rollen am PDL-Beispiel anwenden
- Vier Organisationsformen erklären
- Passende Form wählen

Lernziele klar kommunizieren. Frage in die Runde: Wer hat schon mal in einem Projekt mitgewirkt? Welche Rolle? Diese Vorerfahrung später bei den Beispielen aufgreifen. Verweis auf Klausurrelevanz: Rollen und Organisationsformen werden in der IHK-Prüfung gerne abgefragt.

Warum Rollen & Organisation?

Projekt = einmaliges Vorhaben mit klaren Zielen (DIN Deutsches Institut für Normung, [2009](#)).
Erfolgsfaktoren: klare Verantwortung + geregelte Zusammenarbeit mit Linie.

Brücke zur PDL-Praxis schlagen: GroSSkundenrecruiting, Onsite, Niederlassungseröffnung. Ohne klare Rollen kommt es zu Doppelarbeit, Frust und Eskalationen beim Kunden. Beispiel erzählen: "Stellt euch vor, ihr seid in einem Recruiting-Team und keiner weiß, wer den Bewerber zum Kundengespräch begleitet. Was passiert?"

Vier Rollen

Projektleitung

Operativ

Lenkungsausschuss

Strategisch

Teammitglied

Arbeitspakete

Sponsor

Gesamtverantwortung

Die vier Rollen einführen. Wichtig: PL ist NICHT Sponsor. Das ist ein häufiger Anfängerfehler. Sponsor stellt das Geld bereit, PL macht die Arbeit. Lenkungsausschuss ist das "Aufsichtsorgan". Analogie: Sponsor = Bauherr, PL = Bauleiter, Lenkungsausschuss = Bauausschuss der Stadt, Teammitglieder = Maurer, Elektriker, Maler.

Planung – Steuerung – Reporting – Überwachung – Risiko – Doku.

Magisches Dreieck

Zeit – Kosten – Qualität

Magisches Dreieck am Whiteboard skizzieren: drei Eckpunkte, jede Verschiebung beeinflusst die anderen zwei.
Beispiel: Wenn der Kunde 10 Lageristen mehr will (Qualität rauf), muss entweder die Zeit verlängert oder das Budget erhöht werden. Klassische Falle: Kunde will alles drei – mehr, schneller, billiger.

Fachlich an PL, **disziplinarisch** an Linie.
Konfliktpotenzial → RACI-Matrix.

Hier konkret PDL-Beispiel: Recruiter:in arbeitet 50 % am GroSSkundenprojekt unter Niederlassungsleitung als PL. Disziplinarisch ist der/die Teamlead Recruiting Vorgesetzte:r. Wenn Konflikt entsteht (z.B. wer entscheidet über Urlaub im Projektzeitraum?), muss klar geregelt sein. RACI-Matrix war Tag 06 – kurz wiederholen!

Geschäftsleitung + Auftraggeber + Stakeholder.

Phasen-Reviews, Eskalationen, Genehmigungen. Frequenz: alle 4–8 Wo.

Wichtige Abgrenzung: Lenkungsausschuss tagt NICHT wöchentlich – das wäre Mikromanagement. Er tagt zu Meilensteinen oder bei Eskalationen. Wenn die PL alle 2 Wochen den Lenkungsausschuss einberuft, läuft was schief. Die operative Arbeit macht das Projektteam unter PL-Führung.

Einzelperson, Gesamtverantwortung, Budget, politische Rückendeckung.

Sponsor: oft Geschäftsführer:in oder Vertriebsleitung. In kleinen NL ist das die Niederlassungsleitung selbst.
Wichtige Funktion: "deckt der PL den Rücken", wenn andere Bereiche blockieren. Beispiel: Wenn das Recruiting im GroSSkundenprojekt mehr Budget für Stellenanzeigen braucht, muss der Sponsor das durchsetzen können.

Vergleichstabelle Rollen

Rolle	Verantwortung	Berichtsrichtung
PL	Operativ	Lenkungsausschuss
Team	Arbeitspakete	PL + Linie
Lenkungsausschuss	Strategisch	Geschäftsleitung
Sponsor	Gesamt	Eigentümer

Diese Tabelle wird oft in der Klausur verlangt. TN auffordern, sie zu fotografieren oder ins Heft zu übertragen.
Mnemotechnik: "S-L-P-T" (Sponsor-Lenkungsausschuss-PL-Team) von oben nach unten in der Hierarchie.

Praxisbeispiel: 50 Lageristen

- Sponsor: GF
- Lenkungsausschuss: GF + Vertriebsleitung + Operations
- PL: Niederlassungsleiter:in
- Team: 2–3 Recruiter:innen + 1–2 Disponent:innen + 1 Vertrieb

Dieses Beispiel zieht sich durch die nächsten Tage durch. TN sollen es mitschreiben. Realismus-Check: In kleinen NL fällt Sponsor und Lenkungsausschuss-Vorsitz oft in einer Person zusammen. Das ist okay, solange die Funktionen klar getrennt werden.

Bewerber-Onboarding? Vertrag mit Kundenbetrieb? Mitarbeiter-Ansprache?
→ RACI-Matrix

Konkret durchgehen: Bewerber-Onboarding ist meistens Recruiting (bis zur Einstellung) und dann Disposition (für Einsatzdetails). Übergabe muss klar sein. Beispiel: Bewerber wird Mittwoch eingestellt, Einsatz ab Montag – wer ist am Donnerstag/Freitag Ansprechpartner für Fragen zur Schicht?

Organigramm Projekt Personaldienstleistungsunternehmen

Projektorganisation im Personaldienstleister




Diagramm-Erklärung: Sponsor ganz oben, Lenkungsausschuss als horizontales Band, PL darunter, Team unten.
Pfeile zeigen Berichtslinien. Die durchgezogene Linie = disziplinarisch, gestrichelt = fachlich.

§ 8 AÜG: Gleicher Lohn wie Stammbelegschaft (Bundesministerium der Justiz, [2017](#)).
Projektrelevanz: Kalkulation, Schichtrotation, Vertragsverhandlung.

Das ist ein typischer Branchenstolperstein. Personaldienstleistungsunternehmen muss diese Kosten von Anfang an einkalkulieren. Praktischer Tipp: Bei langen Einsätzen Rotation der Mitarbeiter:innen oder rechtzeitige Übernahme durch Kunde planen. Frage an TN: Was passiert, wenn nach 9 Monaten kein Equal Pay gezahlt wird? Antwort: BuSSgeld bis 500.000 Euro!

Vier Organisationsformen

Kontinuum: Linien-PM → Stab-PM → Matrix-PM → Reine PO.
Macht der PL nimmt zu.

Wichtige didaktische Botschaft: Es gibt keine "beste" Form. Jede hat ihre Berechtigung. Die Auswahl hängt vom Projekt ab. Das Kontinuum visualisieren: links wenig Macht, rechts viel Macht der PL. Spätere Kriterien (Größe, Dauer etc.) bestimmen die Position.

Kein eigener PL. Linie macht's nebenbei.
+ flexibel – Tagesgeschäft dominiert

Beispiel: "Wir führen einen neuen Bewerbungsbogen ein." NL macht das mal eben über drei Wochen nebenbei.
Funktioniert für kleine Sachen. Gefahr: wenn das Projekt komplexer wird als gedacht, geht es unter.

Stabsstelle berät, hat aber keine Weisung.
+ zentrale Koordination – keine Durchsetzungsmacht

Eher selten in Personaldienstleistungsunternehmen. Typisch in Konzernen mit eigenem PMO (Project Management Office). Im PDL-Bereich findet man das ggf. in gröSSeren Konzernen wie Randstad, Adecco etc., wo eine zentrale "Projektoffice"-Stelle die NL berät.

Doppelte Weisung: PL fachlich, Linie disziplinarisch.
+ flexibel – Konflikte

HÄUFIGSTE FORM in der PDL-Praxis. Beispiel: NL ist PL für das GroSSkundenprojekt; Recruiter:innen bleiben formal beim Recruiting-Teamlead, arbeiten aber 50 % für die NL. Spielregeln müssen klar sein. Klausurfrage: "Was ist die häufigste Organisationsform in mittelgroSSen Unternehmen?" → Matrix.

Mitarbeitende vollständig herausgelöst. Volle Macht bei PL.
+ klare Verantwortung – teuer, Reintegration

Beispiel: Niederlassungseröffnung Hamburg. 12 Monate, 10 Personen. Diese Personen werden komplett aus ihren bisherigen NL "geliehen". Nach Eröffnung kehren sie zurück oder bleiben in Hamburg. Grösstes Problem: Was machen wir mit den Leuten nach Projektende? Karriereperspektive muss vorher geklärt sein.

Vergleichstabelle Organisationsformen

Form	Macht PL	Geeignet für
Linien	sehr gering	klein, kurz
Stab	gering	mittel, beratend
Matrix	mittel	PDL-GroSSkunden
Reine PO	hoch	sehr groSS, strategisch

Tabelle als Klausurvorbereitung herausstellen. TN-Übung: Jede:r überlegt für seinen Ausbildungsbetrieb, welche Form dort dominiert. 5 Min. Murmelrunde, dann Sammeln im Plenum.

GröSSe, Dauer, strategische Bedeutung, Komplexität, Personalbindung, Anzahl Parallelprojekte. (Patzak & Rattay, [2014](#))

Patzak/Rattay sind Standardliteratur in DACH-Region. Diese Kriterien können in der Klausur abgefragt werden.
Mnemotechnik: "GroSSe, dauerhafte, strategisch wichtige, komplexe, personalbindende, parallele Projekte" → G-D-S-K-P-P.

- Bogen einführen → Linien-PM
- Prozess optimieren → Stab/Matrix
- 50 Lageristen → Matrix-PM
- NL-Eröffnung → Reine PO

Diese vier Beispiele in Tabelle übertragen. TN sollen für jedes Beispiel die Auswahl begründen anhand der sechs Kriterien. Übung mit Lösungs-Diskussion im Plenum (15 Min).

Forming – Storming – Norming – Performing – Adjourning.

Tuckman ist Klassiker. Wichtig: Die Phasen sind nicht linear – bei Teamveränderungen (neue Mitglieder) springt man zurück. PDL-spezifisch: Bei kurzen Projekten (4–6 Wo) erreicht man oft nur Storming oder Norming. Performing braucht Zeit. Daher: Stammbesetzung, die schon mehrfach zusammen gearbeitet hat, ist Gold wert.

Sach-, Beziehungs-, Rollenkonflikt.

Werkzeuge: RACI, Kick-off, Jour fixe, Eskalationspfad.

Konflikte sind in Projekten NORMAL. Wer Konflikte vermeidet, läuft in gröSSere Probleme. Aufgabe der PL: Konflikte aktiv ansprechen, nicht verdrängen. Eskalationspfad muss alle kennen: bei Sachkonflikt PL entscheidet, bei Beziehungskonflikt Mediation, bei Rollenkonflikt RACI prüfen.

- 4 Rollen: PL, Team, Lenkungsausschuss, Sponsor
- 4 Org-Formen: Linien, Stab, Matrix, Reine PO
- Matrix = PDL-Standard
- Tuckman = Teamführung
- Konfliktprävention durch Spielregeln

Zusammenfassung mit TN gemeinsam erarbeiten: “Was nehmt ihr aus dem heutigen Tag mit?”
Antworten an Whiteboard sammeln. Diese werden Grundlage für Quiz und Selbststudium. Auf [Quiz_Tag07.html](#) hinweisen, das auf der *GitHub – Pages – Seite* verfügbar ist.

Morgen: Projektstrukturplan, WBS-Hierarchie, Arbeitspakete.
Praxis: Projektstrukturplan für “Recruiting 50 Lageristen GroSSkunde”.

Brücke zum nächsten Tag: “Heute haben wir geklärt, WER das Projekt macht. Morgen klären wir, WAS genau gemacht wird – die einzelnen Arbeitspakete.” TN auffordern, das GroSSkundenbeispiel im Kopf zu behalten – es bleibt unser roter Faden.

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung 2017; zuletzt geändert 2024].
- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag. Berlin.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.

Bei Fragen aus der TN-Runde gerne auf Patzak/Rattay (DACH-Standard) und Kuster (Schweizer Klassiker) verweisen. Beide in der Comcave-Bibliothek vorhanden.

Vielen Dank!

Fragen & Diskussion

Abschluss: Verabschiedung, Hinweis auf morgige Themen, Quiz und Lehrmaterial-Link, Hausaufgabe (falls vergeben).
Ggf. Feedback-Runde.