

Quiz Tag 08 – Projektstrukturplan

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026 –
Personaldienstleistungskaufmann/-frau

© Can Siebert Stand 05/2026 60 Fragen • Multiple Choice

Abschnitt 1: PSP-Grundlagen (Fragen 1–10)

Frage 1 von 60

Wie wird der Projektstrukturplan auf Englisch genannt?

- ☐ A) Project Roadmap
- ☐ B) Project Charter
- ☐ C) Work Breakdown Structure (WBS)
- ☐ D) Project Schedule

Frage 2 von 60

Welche Norm definiert in Deutschland den Projektstrukturplan?

- ☐ A) DIN 69901
- ☐ B) DIN EN 9001
- ☐ C) DIN EN 13816
- ☐ D) ISO 14001

Frage 3 von 60

Was ist die zentrale Funktion des Projektstrukturplan?

- ☐ A) Festlegung der Projektkosten
- ☐ B) Nominierung des Projektleiters
- ☐ C) Vollständige hierarchische Darstellung aller Projektelemente
- ☐ D) Ausschreibung der Aufträge

Frage 4 von 60

Welche Aussage zum Projektstrukturplan ist FALSCH?

- ☐ A) Er enthält die zeitliche Reihenfolge der Aufgaben
- ☐ B) Er ist Grundlage für Ablauf- und Kostenplan
- ☐ C) Er enthält alle Projektaufgaben
- ☐ D) Er ist hierarchisch aufgebaut

Frage 5 von 60

Was besagt die 100-%-Regel des Projektstrukturplan?

- ☐ A) Alle Mitarbeitenden müssen zu 100% verfügbar sein
- ☐ B) Das Projekt muss zu 100% gelingen
- ☐ C) Die Summe aller untergeordneten Elemente einer Ebene muss 100% der übergeordneten Aufgabe abdecken
- ☐ D) Das Budget muss zu 100% ausgeschöpft werden

Frage 6 von 60

Welches PM-Spruchwort fasst die Bedeutung des Projektstrukturplan zusammen?

- ☐ A) Was nicht im Projektstrukturplan steht, wird im Projekt nicht gemacht
- ☐ B) Der Kunde ist König
- ☐ C) Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
- ☐ D) Zeit ist Geld

Frage 7 von 60

Welches Element ist KEIN Bestandteil des Projektstrukturplan?

- ☐ A) Teilaufgaben
- ☐ B) Arbeitspakete
- ☐ C) Stundenpläne und Termine
- ☐ D) Teilprojekte

Frage 8 von 60

Welche Funktion erfüllt der Projektstrukturplan NICHT?

- ☐ A) Verantwortungszuordnung
- ☐ B) Strukturierung des Projekts
- ☐ C) Eigenhändige Ausführung der Arbeit
- ☐ D) Reporting-Basis

Frage 9 von 60

Wie viele Ebenen sollte ein gut strukturierter Projektstrukturplan üblicherweise haben?

- ☐ A) Es spielt keine Rolle
- ☐ B) 3 bis 5 Ebenen
- ☐ C) Nur eine
- ☐ D) Mindestens 10

Frage 10 von 60

Welche Ebene 0 hat der Projektstrukturplan?

- ☐ A) Die Tätigkeit
- ☐ B) Das einzelne Arbeitspaket
- ☐ C) Die Teilaufgabe
- ☐ D) Das Gesamtprojekt

Abschnitt 2: Hierarchie und Codierung (Fragen 11–20)

Frage 11 von 60

Welche Bezeichnung trägt die Ebene 1 in einem Projektstrukturplan?

- ☐ A) Teilprojekt / Hauptphase
- ☐ B) Subtask
- ☐ C) Meilenstein
- ☐ D) Tätigkeit

Frage 12 von 60

Welche Codierung gehört typischerweise zu einem Arbeitspaket auf Ebene 3?

- ☐ A) 0
- ☐ B) 1
- ☐ C) 1.1
- ☐ D) 1.1.1

Frage 13 von 60

Was bedeutet die Codierung „2.3.1“ in einem Projektstrukturplan?

- ☐ A) Teilprojekt 2, Teilaufgabe 3, Arbeitspaket 1
- ☐ B) 231 Personentage
- ☐ C) 2 Stunden, 3 Minuten, 1 Sekunde
- ☐ D) Datum 2.3.1

Frage 14 von 60

Welche Faustregel beschreibt die optimale Größe eines Arbeitspakets?

- ☐ A) 80/20-Regel
- ☐ B) 1/10-Regel
- ☐ C) 5/95-Regel
- ☐ D) 8/80-Regel

Frage 15 von 60

Welche Konsequenz hat ein zu großes Arbeitspaket (>80 Stunden)?

- ☐ A) Bessere Übersicht
- ☐ B) Höhere Effizienz
- ☐ C) Geringere Kosten
- ☐ D) Mangelnde Steuerbarkeit und unklarer Fortschritt

Frage 16 von 60

Welche Konsequenz hat ein zu kleines Arbeitspaket (<8 Stunden)?

- ☐ A) Bessere Reporting-Qualität
- ☐ B) Klarere Verantwortung
- ☐ C) Hoher Verwaltungsaufwand und Mikromanagement
- ☐ D) Sehr fokussierte Arbeit

Frage 17 von 60

Welche Regel besagt, dass ein AP nicht länger dauern darf als zwei Reporting-Perioden?

- ☐ A) Pareto-Regel
- ☐ B) 8/80-Regel
- ☐ C) 100-%-Regel
- ☐ D) Reporting-Periode-Regel

Frage 18 von 60

Wie viele Verantwortliche sollte ein Arbeitspaket haben?

- ☐ A) Den Sponsor
- ☐ B) Genau eine Person
- ☐ C) Das ganze Team
- ☐ D) Mindestens drei

Frage 19 von 60

Welches der folgenden Elemente ist KEIN Standard-Bestandteil einer AP-Karte?

- ☐ A) Verantwortliche/r
- ☐ B) Liefer-Ergebnis
- ☐ C) Kundenrabatt
- ☐ D) AP-Nummer

Frage 20 von 60

Welche Aussage zur Hierarchie im Projektstrukturplan ist richtig?

- ☐ A) Ebene 0 ist das Arbeitspaket
- ☐ B) Verschiedene Hauptphasen können unterschiedlich tief gegliedert sein
- ☐ C) Alle Ebenen müssen gleich tief gegliedert werden
- ☐ D) Nur Ebene 1 muss vollständig sein

Abschnitt 3: Gliederungsprinzipien (Fragen 21–30)

Frage 21 von 60

Welche drei Gliederungsprinzipien werden für den Projektstrukturplan unterschieden?

- ☐ A) Klein, mittel, groß
- ☐ B) Objektorientiert, funktionsorientiert, gemischt
- ☐ C) Vertikal, horizontal, diagonal
- ☐ D) Theoretisch, praktisch, gemischt

Frage 22 von 60

Bei welchem Gliederungsprinzip wird nach Liefergegenständen oder Komponenten gegliedert?

- ☐ A) Funktionsorientiert
- ☐ B) Gemischt
- ☐ C) Zeitorientiert
- ☐ D) Objektorientiert

Frage 23 von 60

Welches Beispiel zeigt einen funktionsorientierten Projektstrukturplan?

- ☐ A) Auto: Karosserie, Motor, Innenraum
- ☐ B) Hausbau: Planung, Genehmigung, Rohbau, Innenausbau, Übergabe
- ☐ C) Software: Datenbank, GUI, API
- ☐ D) Hausbau: Keller, EG, OG, Dach

Frage 24 von 60

Welches Gliederungsprinzip eignet sich am besten für ein Recruiting-Projekt?

- ☐ A) Funktionsorientiert
- ☐ B) Vertikal
- ☐ C) Diagonal
- ☐ D) Objektorientiert

Frage 25 von 60

Was ist der Hauptvorteil eines objektorientierten Projektstrukturplan?

- ☐ A) Keine Strukturänderung
- ☐ B) Klare Liefergegenstände, einfaches Reporting je Objekt
- ☐ C) Klare Aufgabenzuordnung an Fachbereiche
- ☐ D) Hohe Flexibilität

Frage 26 von 60

Was ist der Hauptnachteil eines objektorientierten Projektstrukturplan?

- ☐ A) Keine Kostenkontrolle
- ☐ B) Funktionen verteilen sich über mehrere Objekte (Doppelarbeit)
- ☐ C) Unklarer Aufbau
- ☐ D) Zu wenig Detailtiefe

Frage 27 von 60

Welcher Vorteil zeichnet einen funktionsorientierten Projektstrukturplan aus?

- ☐ A) Schnelle Fertigstellung
- ☐ B) Keine Verantwortlichkeiten
- ☐ C) Klare Aufgabenzuordnung an Fachbereiche und Standardisierbarkeit
- ☐ D) Kein Reporting nötig

Frage 28 von 60

Wann eignet sich ein gemischter Projektstrukturplan besonders?

- ☐ A) Nie – immer rein objekt- oder funktionsorientiert wählen
- ☐ B) Nur bei IT-Projekten
- ☐ C) Nur bei Bau-Projekten
- ☐ D) Bei komplexen Projekten, in denen beides relevant ist

Frage 29 von 60

Was ist die Ebene 1 im PDL-Projekt „Recruiting 50 Lageristen“ (funktionsorientiert)?

- ☐ A) Lagerist 1, 2, 3 ... 50
- ☐ B) Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht
- ☐ C) Januar, Februar, März
- ☐ D) Akquise, Auswahl, Einstellung, Onboarding, Einsatzsteuerung

Frage 30 von 60

Welche Aussage zur Wahl des Gliederungsprinzips ist richtig?

- ☐ A) Nur die PL entscheidet, niemand sonst hat ein Wort dazu
- ☐ B) Es gibt nur ein richtiges Prinzip für alle Projekte
- ☐ C) Das Prinzip wird zufällig gewählt
- ☐ D) Die Wahl hängt vom Projekttyp ab

Abschnitt 4: Arbeitspakete und AP-Karten (Fragen 31–40)

Frage 31 von 60

Was ist ein Arbeitspaket nach DIN 69901-5?

- ☐ A) Eine Sammlung von Briefen
- ☐ B) In sich geschlossene Aufgabenstellung mit definiertem Ergebnis und Aufwand
- ☐ C) Eine Gehaltszahlung
- ☐ D) Ein Stapel Akten

Frage 32 von 60

Welches Feld muss eine AP-Karte mindestens enthalten?

- ☐ A) Lieblingsfarbe
- ☐ B) AP-Nummer, Verantwortliche/r, Liefer-Ergebnis, Aufwand
- ☐ C) Geburtstag
- ☐ D) Stundenlohn

Frage 33 von 60

Was ist ein „Liefer-Ergebnis“ (Deliverable) eines Arbeitspakets?

- ☐ A) Die Anzahl der Mitarbeitenden
- ☐ B) Die Tätigkeit, die ausgeführt wird
- ☐ C) Das Budget
- ☐ D) Das konkrete, messbare Ergebnis am Ende des AP

Frage 34 von 60

Was ist ein Abnahmekriterium für ein AP?

- ☐ A) Eine Bewertung durch die Personalabteilung
- ☐ B) Ein zufälliger Stichprobentest
- ☐ C) Die Meinung des Sponsors
- ☐ D) Ein objektiv prüfbares Kriterium, wann das AP als „fertig“ gilt

Frage 35 von 60

Welche typischen Fehler sollten bei der AP-Definition vermieden werden?

- ☐ A) Detaillierte AP-Karte
- ☐ B) 100-%-Regel beachten
- ☐ C) Zu großes/kleines AP, mehrere Verantwortliche, unklares Ergebnis
- ☐ D) Klare Verantwortung

Frage 36 von 60

Welcher Inhalt gehört NICHT in ein PSP-AP?

- ☐ A) Sicherheitsunterweisung am Einsatzort
- ☐ B) Bewerberauswahl
- ☐ C) Allgemeines E-Mail-Bearbeiten als Tagesgeschäft
- ☐ D) Erstellung eines Arbeitsvertrags

Frage 37 von 60

Was bedeutet „Voraussetzungen / Inputs“ in einer AP-Karte?

- ☐ A) Die Mitarbeiterzufriedenheit
- ☐ B) Die Persönlichkeit des Verantwortlichen
- ☐ C) Das Gehalt
- ☐ D) Was muss vorher fertig sein, damit dieses AP starten kann?

Frage 38 von 60

Welcher der folgenden Sätze ist ein gutes Liefer-Ergebnis?

- ☐ A) „E-Mails beantworten“
- ☐ B) „30 qualifizierte Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem“
- ☐ C) „Recruiting machen“
- ☐ D) „LinkedIn-Suche durchführen“

Frage 39 von 60

Wofür ist die AP-Karte das wichtigste Dokument?

- ☐ A) Für die Bilanz
- ☐ B) Für die Werbung
- ☐ C) Für die operative Steuerung des Projekts
- ☐ D) Für die Steuererklärung

Frage 40 von 60

Welcher Aspekt sollte zu jedem AP dokumentiert werden, um Risiken im Blick zu behalten?

- ☐ A) Bekannte Risiken / Annahmen
- ☐ B) Sportverein
- ☐ C) Lieblingsessen des Verantwortlichen
- ☐ D) Kontonummer

Abschnitt 5: PSP-Erstellung & PDL-Praxis (Fragen 41–50)

Frage 41 von 60

Was ist die korrekte Reihenfolge der PSP-Erstellung (Top-Down)?

- ☐ A) Sponsor → Lenkungsausschuss → Team
- ☐ B) APs → Teilaufgaben → Phasen → Projektziel
- ☐ C) Projektziel → Hauptphasen → Teilaufgaben → APs
- ☐ D) Beliebig

Frage 42 von 60

Was charakterisiert die Bottom-Up-Methode der PSP-Erstellung?

- ☐ A) Nach Geld sortieren
- ☐ B) Nach Alphabet sortieren
- ☐ C) Von den APs ausgehen, gruppieren zu Phasen
- ☐ D) Von der Geschäftsführung ausgehen

Frage 43 von 60

Welcher Vorteil hat das Bottom-Up-Verfahren?

- ☐ A) Niedrige Kosten
- ☐ B) Keine Diskussion nötig
- ☐ C) Schnelle Fertigstellung
- ☐ D) Erfahrungswissen des Teams fließt ein

Frage 44 von 60

Welcher Nachteil hat das Bottom-Up-Verfahren?

- ☐ A) Zu hohe Kosten
- ☐ B) Zu wenig Aufgaben
- ☐ C) Es ist immer falsch
- ☐ D) Gefahr von Lücken und Überschneidungen

Frage 45 von 60

Wie heißen die fünf Hauptphasen im PDL-Beispielprojekt „Recruiting 50 Lageristen“?

- ☐ A) Initiierung, Planung, Durchführung, Abschluss
- ☐ B) Plan, Do, Check, Act, Review
- ☐ C) Januar, Februar, März, April, Mai
- ☐ D) Akquise, Auswahl, Einstellung, Onboarding, Einsatzsteuerung

Frage 46 von 60

Welche Teilaufgabe gehört in der Phase „Akquise“?

- ☐ A) Schichtplanung
- ☐ B) Telefon-Screening
- ☐ C) Sicherheitsunterweisung
- ☐ D) Active Sourcing über LinkedIn

Frage 47 von 60

In welcher Phase wird der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag (ANÜ) mit dem Kundenbetrieb geschlossen?

- ☐ A) Akquise
- ☐ B) Onboarding
- ☐ C) Auswahl
- ☐ D) Einstellung

Frage 48 von 60

Welche Teilaufgabe gehört in die Phase „Onboarding“?

- ☐ A) Stundenerfassung und Lohnabrechnung
- ☐ B) Telefon-Screening
- ☐ C) Sicherheitsunterweisung gemäß DGUV
- ☐ D) Stellenanzeige schalten

Frage 49 von 60

Welcher Plausibilitätscheck gehört NICHT zur Endkontrolle des Projektstrukturplan?

- ☐ A) Überschneidungsfreiheit
- ☐ B) Lieblingsfarbe der Verantwortlichen
- ☐ C) Vollständigkeit
- ☐ D) 100-%-Regel

Frage 50 von 60

Wer sollte bei der finalen PSP-Abstimmung beteiligt sein?

- ☐ A) Nur die PL allein
- ☐ B) Niemand
- ☐ C) Team und Lenkungsausschuss
- ☐ D) Nur der Praktikant

Abschnitt 6: Projektstrukturplan, Software & Folgepläne (Fragen 51–60)

Frage 51 von 60

Was kommt nach dem Projektstrukturplan im Projektplanungsprozess?

- ☐ A) Sofortige Realisierung ohne weitere Planung
- ☐ B) Nichts
- ☐ C) Auflösung des Teams
- ☐ D) Ablaufplan / Gantt, Ressourcenplan, Risikoanalyse, Reporting

Frage 52 von 60

Welche Software-Tools eignen sich für die PSP-Erstellung?

- ☐ A) Nur Word
- ☐ B) Nur MS Project
- ☐ C) Keine – nur per Hand
- ☐ D) MS Project, XMind, Excel, Jira, Asana – je nach Projektgröße

Frage 53 von 60

Welches Tool eignet sich besonders gut für die Brainstorming-Phase eines Projektstrukturplan?

- ☐ A) Excel
- ☐ B) MS Project
- ☐ C) Outlook
- ☐ D) XMind oder MindManager

Frage 54 von 60

Welches Tool reicht für ein typisches PDL-Großkundenprojekt aus?

- ☐ A) Keine
- ☐ B) Eine Konzern-Software für 100.000 Euro
- ☐ C) Excel oder MeisterTask
- ☐ D) Nur ein Notizbuch

Frage 55 von 60

Warum sollte erst der Projektstrukturplan, dann der Ablaufplan erstellt werden?

- ☐ A) Weil es so im IHK-Handbuch steht
- ☐ B) Weil das Gesetz es vorschreibt
- ☐ C) Weil die Software es so verlangt
- ☐ D) Weil sonst Aufgaben vergessen oder unscharf definiert werden

Frage 56 von 60

Welche Norm definiert das Arbeitspaket?

- ☐ A) DIN 69900
- ☐ B) DIN 69901-5
- ☐ C) ISO 9001
- ☐ D) DIN EN 13816

Frage 57 von 60

Welche Aussage zur PSP-Software ist richtig?

- ☐ A) Ohne Software ist kein Projektstrukturplan möglich
- ☐ B) Software ist Werkzeug – die Denkleistung bleibt beim Menschen
- ☐ C) Software löst alle Planungsprobleme automatisch
- ☐ D) Software macht den Projektstrukturplan überflüssig

Frage 58 von 60

Wo wird der Projektstrukturplan in der PDL-Praxis besonders eingesetzt?

- ☐ A) Bei der Betriebsversammlung
- ☐ B) Bei Großkundenprojekten und Niederlassungseröffnungen
- ☐ C) Bei der Steuererklärung
- ☐ D) Bei der täglichen Routinearbeit

Frage 59 von 60

Welche der folgenden Aussagen zum Projektstrukturplan ist FALSCH?

- ☐ A) Der Projektstrukturplan ist hierarchisch aufgebaut
- ☐ B) Der Projektstrukturplan enthält die zeitliche Reihenfolge der Aufgaben
- ☐ C) Der Projektstrukturplan enthält Arbeitspakete
- ☐ D) Der Projektstrukturplan ist Grundlage für den Ablaufplan

Frage 60 von 60

Was ist die wichtigste Lehre aus Tag 08 für die IHK-Prüfung?

- ☐ A) Der Projektstrukturplan ist das zentrale Strukturierungsinstrument im Projektmanagement und Grundlage aller weiteren Pläne
- ☐ B) PSPs sind nutzlos
- ☐ C) PSPs gibt es nur in Deutschland
- ☐ D) Man kann ohne Projektstrukturplan planen

Literaturverzeichnis (APA 7)

Burghardt, M. (2018). *Projektmanagement: Leitfaden für die Planung, Überwachung und Steuerung von Projekten* (10. Aufl.). Publicis MCD.

DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag.

Drews, G., & Hillebrand, N. (2010). *Lexikon der Projektmanagement-Methoden* (2. Aufl.). Haufe.

Kuster, J. et al. (2022). *Handbuch Projektmanagement* (5. Aufl.). Springer Gabler.

Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement* (6. Aufl.). Linde Verlag.

Project Management Institute. (2021). *PMBOK Guide* (7. Aufl.). PMI.

Schelle, H., Ottmann, R., & Pfeiffer, A. (2018). *Projektmanager* (5. Aufl.). GPM.