
Maßnahmen bei Abweichungen, Soll-Ist-Vergleich & KPIs im Recruiting

Tag 10 – Projektmanagement (P13 + P14)

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer

Can Siebert

18. Mai 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Steuerung im Projekt	4
1.1	Der Regelkreis des Projektcontrollings	4
1.2	Bedeutung für Personaldienstleister	4
2	Der Soll-Ist-Vergleich	5
2.1	Begriff und Funktion	5
2.2	Dimensionen des Vergleichs	5
2.3	Erhebung der Ist-Werte	5
2.4	Berichtsfrequenz	6
3	Abweichungsanalyse	6
3.1	Arten von Abweichungen	6
3.2	Toleranzgrenzen	7
3.3	Ursachenanalyse	7
4	Maßnahmen bei Abweichungen	8
4.1	Korrektive Maßnahmen	8
4.2	Präventive Maßnahmen	8
4.3	Plananpassung	8
4.4	Akzeptanz	8
5	Eskalationsmanagement	9
5.1	Eskalationsstufen	9
5.2	Eskalationspfade definieren	9
6	Risikomanagement im Projekt	10
6.1	Der Risikomanagement-Prozess	10
6.2	Die Risikomatrix	10
7	KPIs im Recruiting	11
7.1	KPI-Hierarchie im Recruiting	11
7.2	Time-to-Hire	11
7.3	Cost-per-Hire	11
7.4	Quality-of-Hire	12
7.5	Fluktuationsrate	12
7.6	Weitere wichtige Recruiting-KPIs	13
8	Earned Value Analyse (EVA) – Grundlagen	14
8.1	Die drei Kennzahlen	14

8.2	Abweichungen	14
8.3	Performance-Indizes	14
8.4	Prognosen	15
9	Zusammenfassung	15
9.1	Zentrale Erkenntnisse	15
9.2	Hinweise zur IHK-Prüfungsvorbereitung	16
10	Übungsaufgaben	16
11	Merkhilfen und Eselsbrücken	19
12	Glossar	20
13	Literaturverzeichnis	22

1 Einführung: Steuerung im Projekt

Projekte verlaufen selten exakt nach Plan. Selbst der beste Projektstrukturplan, Gantt-Diagramm und Ressourcenplan kann nicht alle Eventualitäten vorwegnehmen. Genau deshalb sind **Steuerung** und **Controlling** elementare Aufgaben der Projektleitung. Die DIN 69901-2 (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009) definiert Projektsteuerung als »alle Maßnahmen, die der zielgerichteten Beeinflussung des Projekts dienen, insbesondere zur Sicherung der Erreichung der Projektziele«.

Im Personaldienstleistungsumfeld – etwa bei einem Recruiting-Projekt für 50 gewerbliche Mitarbeiter:innen für einen Großkunden – bedeutet das: Die Disposition muss laufend prüfen, ob die geplante Anzahl an Bewerber:innen tatsächlich generiert wird, ob die Auswahl im Zeitfenster bleibt und ob die Kosten je Einstellung das Budget nicht sprengen. Abweichungen müssen früh erkannt, ihre Ursachen analysiert und gegensteuernde Maßnahmen ergriffen werden.

1.1 Der Regelkreis des Projektcontrollings

Projektcontrolling folgt einem klassischen Regelkreis (Plan-Do-Check-Act-Zyklus – Plan, Do, Check, Act):

1. **Plan:** Soll-Werte definieren (Termine, Kosten, Qualität, Quantität)
2. **Do:** Projekt durchführen, Ist-Werte erheben
3. **Check:** Soll-Ist-Vergleich, Abweichungsanalyse
4. **Act:** Korrektur- oder Anpassungsmaßnahmen einleiten

Merke – Drei Steuerungsdimensionen

Im klassischen **magischen Dreieck** des Projektmanagements werden drei zentrale Größen gegeneinander abgewogen: **Termine** (Zeit), **Kosten** (Budget) und **Leistung/Qualität** (Scope). Eine Veränderung an einer Ecke wirkt zwangsläufig auf die anderen (Patzak & Rattay, 2014).

1.2 Bedeutung für Personaldienstleister

Für Personaldienstleister gilt eine Besonderheit: Das »Produkt« eines Recruiting-Projekts sind *Menschen*. Der Erfolg lässt sich nicht ausschließlich über Termine und Kosten messen, sondern auch über Qualitätsindikatoren wie **Quality-of-Hire**, **Probezeit-Überstehensquote** und **Frühfluktuation**. Ein Projekt, das pünktlich und im Budget abgeschlossen wird, aber nach drei Monaten 60 % der Eingestellten wieder verlassen hat, ist kein Erfolg.

2 Der Soll-Ist-Vergleich

Der Soll-Ist-Vergleich ist das zentrale Instrument des Projektcontrollings. Er stellt geplante Werte (Soll) tatsächlich realisierten Werten (Ist) gegenüber und bildet die Grundlage für die Abweichungsanalyse (Schelle et al., 2018).

2.1 Begriff und Funktion

Definition Soll-Ist-Vergleich (DIN 69901-2)

Der Soll-Ist-Vergleich ist die »systematische Gegenüberstellung von Plan- bzw. Sollwerten und Ist-Werten zur Ermittlung von Abweichungen und deren Ursachen, sowie zur Ableitung steuernder Maßnahmen«.

Ein Soll-Ist-Vergleich erfüllt mehrere Funktionen:

- **Frühwarnung:** Abweichungen werden erkannt, bevor sie kritisch werden
- **Transparenz:** Stakeholder erhalten ein realistisches Bild des Projektstatus
- **Steuerungsbasis:** Liefert Entscheidungsgrundlagen für Korrekturmaßnahmen
- **Lernbasis:** Die Daten fließen in spätere Schätzungen ein (Erfahrungswerte)

2.2 Dimensionen des Vergleichs

Ein vollständiger Soll-Ist-Vergleich betrachtet stets **vier Dimensionen**:

Tabelle 1: Die vier Dimensionen des Soll-Ist-Vergleichs

Dimension	Soll-Größe (Beispiel)	Ist-Größe (Beispiel)
Termin	Stellenbesetzung bis 30.06.	12.07. (Verzug 12 Tage)
Kosten	8 000 € Cost-per-Hire	9 650 €
Leistung	50 Einstellungen	47 Einstellungen
Qualität	Probezeit-Bestehensquote $\geq 90\%$	78 %

Erst die ganzheitliche Betrachtung aller vier Dimensionen vermeidet Fehlinterpretationen. So kann ein Projekt termingerecht wirken, wenn nur die Zeit betrachtet wird – aber katastrophal aus Kostensicht.

2.3 Erhebung der Ist-Werte

Die Ist-Werte werden je nach Projekt unterschiedlich erhoben:

- **Zeiterfassung** (Stundenzettel, Zeiterfassungssoftware) für Personalaufwand
- **Buchhaltung / Kostenrechnung** für Material- und Sachkosten
- **Bewerbermanagementsystem** für Recruiting-KPIs
- **Statusberichte** der Teilprojektleiter (qualitativ)
- **Meilenstein-Reporting** (binär: erreicht / nicht erreicht)

2.4 Berichtsfrequenz

Wie oft sollte ein Soll-Ist-Vergleich erfolgen? Das hängt von der Projektgröße und -dauer ab:

- **Kurzprojekte (< 4 Wochen):** wöchentlich
- **Mittelfristige Projekte (1–6 Monate):** 14-tägig oder zu Meilensteinen
- **Langzeitprojekte (> 6 Monate):** monatlich, kombiniert mit Meilenstein-Berichten
- **Bei Eskalationen:** ad-hoc, taggleich

PDL-Beispiel: Recruiting-Projekt »Großkunde Logistik 50 MA«

Ein Personaldienstleistungsunternehmen akquiriert ein Recruiting-Projekt: 50 Lagerhelfer:innen für einen Logistik-Kunden bis 30.06.2026, Cost-per-Hire-Budget 350 €/Person.

Soll-Ist-Vergleich am 25.05.2026 (Halbzeit):

- Termin Soll: 25 Einstellungen Ist: 18 Einstellungen **−7 (−28 %)**
- Kosten Soll: 8 750 € Ist: 9 400 € **+650 € (+7,4 %)**
- Cost-per-Hire Soll: 350 € Ist: 522 € **+49 %**
- Time-to-Hire Soll: 14 Tage Ist: 21 Tage **+7 Tage**

Diagnose: Sourcing-Engpass im Bewerbermarkt; Maßnahme: zusätzliche Kanäle (Social, Empfehlungsprämien) aktivieren, ggf. Kunde über Verzug informieren.

3 Abweichungsanalyse

Die reine Feststellung einer Abweichung genügt nicht. Entscheidend ist die **Ursachenanalyse**, die Bewertung der Wirkung und das Ableiten geeigneter Maßnahmen.

3.1 Arten von Abweichungen

- **Positive Abweichung:** Ist besser als Soll (z. B. unter Budget, vor Termin) – darf nicht ignoriert werden, kann auf Schätzfehler oder Qualitätsabstriche hindeuten.

- **Negative Abweichung:** Ist schlechter als Soll – klassischer Steuerungsbedarf.
- **Tolerierbare Abweichung:** Innerhalb definierter Schwellenwerte (z. B. $\pm 5\%$) – keine Maßnahme erforderlich.
- **Kritische Abweichung:** Außerhalb der Toleranz – Eskalation und Maßnahmen notwendig.

3.2 Toleranzgrenzen

Vor Projektstart sollten Toleranzgrenzen vereinbart werden, ab denen eine Eskalation greift:

Tabelle 2: Beispielhafte Toleranz- und Eskalationsschwellen

Dimension	Grün (<)	Rot ($\geq$)	Reaktion
Termin	± 3 Tage	> 7 Tage	Lenkungsausschuss informieren
Kosten	$\pm 5\%$	$> 15\%$	Budgetfreigabe einholen
Leistung	$- 5\%$	$- 15\%$	Scope reduzieren / verschieben
Qualität	$- 2\%$	$- 10\%$	Sofortmaßnahme + Eskalation

3.3 Ursachenanalyse

Hilfreiche Methoden zur Ursachenanalyse sind (Kerzner, 2022):

- **5-Why-Methode:** Fünfmal »Warum?« fragen, bis die Wurzelursache identifiziert ist.
- **Ishikawa-Diagramm** (Fischgräten-Diagramm): Ursachenkategorien Mensch, Maschine, Methode, Material, Mitwelt, Messung.
- **Pareto-Analyse:** 80/20-Regel – 20 % der Ursachen verantworten 80 % der Probleme.
- **FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse):** systematische Bewertung von Fehlerursachen nach Auftretenswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckung.

Merke – 5-Why am PDL-Beispiel

Problem: Time-to-Hire stieg von 14 auf 21 Tage.

1. Warum? – Bewerber:innen melden sich später.
2. Warum? – Stellenanzeigen erreichen weniger Reichweite.
3. Warum? – Budget für Job-Boards wurde gekürzt.
4. Warum? – Vertrieb hatte günstigeren Stundensatz zugesagt.
5. Warum? – Kein Sourcing-Kostenmodell im Angebot kalkuliert.

Wurzelursache: Kalkulationsfehler im Vertrieb.

4 Maßnahmen bei Abweichungen

Sind Ursachen identifiziert, müssen geeignete Maßnahmen gewählt werden. Grundsätzlich existieren vier Reaktionsmuster (Project Management Institute, 2021):

4.1 Korrektive Maßnahmen

Eingriffe, die auf eine **Behebung der Ursache** abzielen, ohne den Plan zu verändern:

- Zusätzliche Ressourcen einsetzen (mehr Recruiter:innen, Wochenend-Schicht)
- Qualifizierung verstärken (Schulung im neuen Bewerbermanagementsystem)
- Lieferant wechseln (anderer Job-Board-Partner)
- Prozess straffen (Bewerbungsfrist verkürzen)

4.2 Präventive Maßnahmen

Eingriffe, die auf das **Verhindern künftiger Abweichungen** abzielen, oft basierend auf Lessons Learned:

- Risikomanagement intensivieren
- Pufferzeiten in den Plan einbauen
- Qualitätssicherung verstärken (z. B. Vier-Augen-Prinzip im Bewerber-Screening)

4.3 Plananpassung

Wenn die Abweichung nicht heilbar ist, muss der Plan revidiert werden – dies erfordert **Genehmigung durch den Auftraggeber**:

- Termin verschieben (z. B. Stellenbesetzung 4 Wochen später)
- Budget aufstocken (Change Request)
- Scope reduzieren (statt 50 nun 40 Einstellungen)
- Qualitätsanforderung anpassen (z. B. Quereinsteiger zulassen)

4.4 Akzeptanz

In manchen Fällen ist die Abweichung im Vergleich zum Aufwand der Korrektur akzeptabel und wird bewusst hingenommen – dokumentiert im **Risikoregister**.

5 Eskalationsmanagement

Eskalation ist die geregelte Weitergabe einer Entscheidung oder eines Problems an eine **höhere Hierarchieebene**, wenn die ursprünglich zuständige Person bzw. Ebene nicht (mehr) entscheidungs- oder handlungsfähig ist.

5.1 Eskalationsstufen

Tabelle 3: Klassische Eskalationsstufen im Projektmanagement

Stufe	Ebene	Auslöser / Befugnisse
1	Teilprojektleitung	Tagesgeschäft, kleine Abweichungen < 5 %
2	Projektleitung (PL)	Mittlere Abweichungen, Ressourcenkonflikte < 15 %
3	Lenkungsausschuss / Steuerungskreis	Plananpassung, Change Request, Budgetaufstockung
4	Geschäftsführung / Auftraggeber	Projektabbruch, Reputationsrisiko, Vertragsänderung

5.2 Eskalationspfade definieren

Ein wirksames Eskalationsmanagement setzt voraus, dass folgende Punkte **vor Projektstart** schriftlich geregelt sind (Schelle et al., 2018):

1. **Wer eskaliert wann an wen?** (Eskalationsmatrix)
2. **Welche Schwellenwerte** lösen welche Stufe aus?
3. **Welche Reaktionszeit** wird zugesichert? (z. B. Antwort innerhalb 48 h)
4. **Welche Dokumentation** ist erforderlich? (Eskalations-Memo, Risiko-Bericht)

PDL-Praxis – Eskalation an Kundenbetrieb

Bei einem Recruiting-Projekt für einen Kundenbetrieb ist nicht nur die interne Eskalation wichtig, sondern auch die **transparente Kommunikation an den Kunden**. Eine drohende Verfehlung des Liefertermins muss *frühzeitig* kommuniziert werden – nicht erst, wenn der Termin verstrichen ist. Andernfalls drohen Vertragsstrafen und Vertrauensverlust.

6 Risikomanagement im Projekt

Risikomanagement ist eng mit dem Soll-Ist-Vergleich verbunden: Ein Risiko ist eine *potenzielle* Abweichung, die noch nicht eingetreten ist.

6.1 Der Risikomanagement-Prozess

1. **Risikoidentifikation** (Brainstorming, Checklisten, Lessons Learned)
2. **Risikobewertung** (Eintrittswahrscheinlichkeit $\times$ Schadenshöhe)
3. **Risikosteuerung** (Vermeiden, Vermindern, Übertragen, Akzeptieren)
4. **Risikoüberwachung** (laufende Beobachtung, Risikoregister aktualisieren)

6.2 Die Risikomatrix

Die Risikomatrix bildet Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe in einer 5×5 -Matrix ab. Risiken in der **roten Zone** (oben rechts) erfordern sofortiges Handeln.

Tabelle 4: Risikomatrix mit Beispielen aus dem Recruiting-Projekt

Risiko	P (1–5)	S (1–5)	Maßnahme
Krankheitswelle Recruiting-Team	3	4	Vertretungsregelung dokumentieren
ATS-Ausfall	2	5	Backup-Sourcing-Liste, Cloud-Spiegelung
Kunde springt ab	2	5	Vertragsstrafe-Klausel, Vorab-Briefing
Bewerbermangel auf Sourcing-Kanal	4	3	Alternativkanäle bereithalten
Tarifänderung TV-GVP	3	3	Lohnkalkulation flexibel halten

Merke – Risiko-Strategien (4 Klassiker)

Eselsbrücke: »**V**eronika **V**ermeidet **Ü**berraschungen **A**bsichtlich«

Vermeiden – **V**ermindern – **Ü**bertragen – **A**kzeptieren

7 KPIs im Recruiting

Leistungskennzahl = *Key Performance Indicator*: Schlüsselkennzahl, mit der die Leistung eines Prozesses oder einer Organisation messbar gemacht wird. Recruiting-KPIs zeigen, wie effizient und wie hochwertig die Personalgewinnung läuft (StepStone, 2024).

7.1 KPI-Hierarchie im Recruiting

KPIs lassen sich auf drei Ebenen einordnen:

1. **Strategisch** (Wirkung): Quality-of-Hire, Retention, Employer-Brand-Score
2. **Taktisch** (Effizienz): Time-to-Hire, Cost-per-Hire, Offer-Acceptance-Rate
3. **Operativ** (Funnel): Klicks, Bewerbungen, Interviews, Angebote

7.2 Time-to-Hire

Time-to-Hire (TTH)

Time-to-Hire = Anzahl Tage zwischen *Veröffentlichung der Stelle* (oder erster Bewerbung) und *Vertragsunterschrift / Eintritt* der eingestellten Person.

Formel:

$$\text{TTH} = \text{Datum Vertragsunterschrift} - \text{Datum Stellenausschreibung}$$

Branchen-Benchmarks 2024 (StepStone, 2024):

- Gewerbliche Helferpositionen (Zeitarbeit): 8–14 Tage
- Kaufmännische Sachbearbeitung: 30–45 Tage
- IT-Spezialisten: 60–90 Tage
- Pflegekräfte: 35–55 Tage

7.3 Cost-per-Hire

Cost-per-Hire (CPH)

Cost-per-Hire = Gesamtkosten der Personalbeschaffung im Betrachtungszeitraum geteilt durch die Anzahl der erfolgten Einstellungen.

Formel:

$$\text{CPH} = \frac{\text{Externe Kosten} + \text{Interne Kosten}}{\text{Anzahl Einstellungen}}$$

Externe Kosten: Anzeigen, Headhunter, Job-Boards, Personalmessen, Hintergrund-Checks.

Interne Kosten: Recruiter-Personalkosten anteilig, Onboarding-Aufwand, Bewerbungsmanagement-System.

Branchen-Benchmarks 2024 (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024; StepStone, 2024):

- Helfer (Zeitarbeit): 250–400 €
- Kaufm. Fachkraft: 1 500–3 500 €
- Führungsposition: 8 000–25 000 €
- IT-Senior: 5 000–15 000 €

7.4 Quality-of-Hire

Misst die *Qualität* der eingestellten Personen, üblicherweise erst 6–12 Monate nach Einstellung erhebbar:

- Performance-Bewertung der Führungskraft (1–5)
- Probezeit-Bestehensquote
- 12-Monats-Verbleibsquote
- Zielerreichung im ersten Jahr

7.5 Fluktuationsrate

Fluktuationsrate (Schlüter-Formel)

$$\text{Fluktuationsrate} = (\text{Abgänge im Zeitraum} / \text{durchschnittlicher Personalbestand}) \times 100$$

Differenzierungen:

- **Frühfluktuation:** Austritt innerhalb der ersten 6 Monate – besonders problematisch, da CPH dann effektiv verloren ist
- **Probezeitfluktuation:** Austritt innerhalb der ersten 6 Monate (Probezeit nach BGB / TV-GVP)
- **Natürliche Fluktuation:** Renteneintritt, Tod, Elternzeit
- **Arbeitnehmerseitige Fluktuation:** Kündigung durch AN

- **Arbeitgeberseitige Fluktuation:** Kündigung durch AG

Branchen-Benchmark Zeitarbeit (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024):
Frühfluktuation in der Probezeit ca. 30–45 % (deutlich höher als Festanstellung mit 5–12 %)
– ein zentraler Grund für die hohe wirtschaftliche Bedeutung guter Vorauswahl.

7.6 Weitere wichtige Recruiting-KPIs

Tabelle 5: Weitere prüfungsrelevante Recruiting-KPIs

Leistungskennzahl	Definition / Formel
Time-to-Fill	Tage zwischen Anforderung der Position durch Fachbereich und Stellenbesetzung
Time-to-Productivity	Tage zwischen Eintritt und Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit
Offer-Acceptance-Rate	Angenommene Angebote / abgegebene Angebote $\times$ 100
Application-Completion-Rate	abgeschlossene Bewerbungen / begonnene Bewerbungen $\times$ 100
Source-of-Hire-Verteilung	Anteil Einstellungen je Sourcing-Kanal
Conversion Funnel	Bewerbungen $\rightarrow$ Interviews $\rightarrow$ Angebote $\rightarrow$ Einstellungen (%)
Net Promoter Score (Bewerber:in)	Weiterempfehlungsbereitschaft auf Skala 0–10
Diversity-Quote	Anteil unterrepräsentierter Gruppen unter Eingestellten
Interview-to-Hire-Ratio	Anzahl Interviews je Einstellung

PDL-Praxis – KPI-Cockpit Disponent

Ein Disponent eines mittelständischen Personaldienstleistungsunternehmens hat täglich folgende KPIs im Cockpit:

- Offene Anforderungen (Kunden) – Soll: < 8 / Ist: 12 (**rot**)
- Verfügbare Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer im Pool – Soll: ≥ 25 / Ist: 18 (**rot**)
- Time-to-Fill (Helfer) – Soll: 3 Tage / Ist: 4,2 (**gelb**)
- Equal-Pay-Quote (alle nach 9 Monaten) – Soll: 100 % / Ist: 100 % (**grün**)

8 Earned Value Analyse (EVA) – Grundlagen

Die **Earned Value Analyse** (zu deutsch: Fertigstellungswertmethode) verbindet Termin- und Kostencontrolling in einer integrierten Sicht. Sie ist Pflicht in vielen US-amerikanischen und immer mehr deutschen Großprojekten (Fleming & Koppelman, 2005; Project Management Institute, 2021).

8.1 Die drei Kennzahlen

Tabelle 7: Die drei zentralen EVA-Kennzahlen

Kürzel	Bezeichnung	Bedeutung
PV	Planned Value	Geplanter Wert (was hätte bis Stichtag fertig sein sollen, in €)
EV	Earned Value	Fertigstellungswert (was tatsächlich fertig ist, bewertet zu Plan-Kosten)
AC	Actual Cost	Ist-Kosten (tatsächliche Kosten bis Stichtag)

8.2 Abweichungen

Aus den drei Basisgrößen lassen sich zwei klassische Abweichungen berechnen:

Cost Variance (CV):

$$CV = EV - AC$$

Wenn $CV > 0$: unter Budget. Wenn $CV < 0$: über Budget.

Schedule Variance (SV):

$$SV = EV - PV$$

Wenn $SV > 0$: vor Plan. Wenn $SV < 0$: in Verzug.

8.3 Performance-Indizes

Cost Performance Index (CPI):

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

CPI = 1,0 bedeutet plangemäß. CPI > 1 wirtschaftlich, CPI < 1 unwirtschaftlich.

Schedule Performance Index (SPI):

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

SPI = 1,0 termingerecht. SPI > 1 vor Zeit, SPI < 1 in Verzug.

8.4 Prognosen

Estimate at Completion (EAC):

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

mit BAC = Budget at Completion (geplantes Gesamtbudget). EAC ist die Prognose der Gesamtkosten bei Projektabschluss.

Merke – EVA-Kurzformel

PV = was sollte fertig sein

EV = was ist fertig (zu Plan-Kosten)

AC = was hat es gekostet

CV = EV – AC SV = EV – PV

CPI = EV / AC SPI = EV / PV

Rechenbeispiel EVA

Recruiting-Projekt »50 Einstellungen«, BAC = 17 500 € (50 × 350 € CPH), Laufzeit 10 Wochen.

Stichtag Woche 5 (Halbzeit):

- PV (geplant Halbzeit) = 8 750 € (25 Einstellungen)
- EV (tatsächlich erreicht) = 6 300 € (18 Einstellungen × 350 €)
- AC (tatsächliche Kosten) = 9 400 €

CV = 6 300 – 9 400 = –3 100 € (über Budget)

SV = 6 300 – 8 750 = –2 450 € (im Verzug)

CPI = 6 300 / 9 400 = 0,67 (67 % Wirtschaftlichkeit)

SPI = 6 300 / 8 750 = 0,72 (28 % Verzug)

EAC = 17 500 / 0,67 ≈ 26 120 € (Mehrkosten ca. 8 620 €)

Schlussfolgerung: Sofortmaßnahmen + Eskalation an Lenkungsausschuss.

9 Zusammenfassung

9.1 Zentrale Erkenntnisse

1. Der **Soll-Ist-Vergleich** ist das zentrale Steuerungsinstrument; er betrachtet vier Dimensionen: Termin, Kosten, Leistung, Qualität.

2. Abweichungen müssen **bewertet** (Toleranzen) und **ursachenbezogen** (5-Why, Ishikawa) analysiert werden.
3. Vier Reaktionsmuster: **korrektiv**, **präventiv**, **Plananpassung** (Change Request), **Akzeptanz**.
4. **Eskalation** folgt vorab definierten Stufen (PL → Lenkungsausschuss → Geschäftsführung).
5. **Risikomanagement** arbeitet mit Risikomatrix und vier Strategien: Vermeiden, Vermindern, Übertragen, Akzeptieren.
6. **Recruiting-KPIs** gliedern sich in strategisch, taktisch, operativ. Kernkennzahlen: TTH, CPH, Quality-of-Hire, Fluktuationsrate.
7. Die **Earned Value Analyse** integriert Termin und Kosten in einer Methode: PV, EV, AC – daraus CV, SV, CPI, SPI, EAC.

9.2 Hinweise zur IHK-Prüfungsvorbereitung

Prüfungstipps

Häufig gefragt:

- Definition und Berechnung von **Time-to-Hire** und **Cost-per-Hire**
- Unterschied korrektive vs. präventive Maßnahme
- Eskalationsstufen und Wer entscheidet was
- Risikomatrix und vier Risiko-Strategien
- EVA: CV / SV / CPI / SPI sicher berechnen können
- PDL-Spezifika: Frühfluktuation in der Zeitarbeit, Equal-Pay-KPI

10 Übungsaufgaben

1. Nennen Sie die vier Dimensionen des Soll-Ist-Vergleichs.
2. **Multiple Choice:** Welche Aussage zur Cost-per-Hire ist richtig?
 - a) CPH umfasst nur die externen Kosten der Personalbeschaffung.
 - b) $CPH = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$.
 - c) CPH wird ausschließlich vom Bewerber bezahlt.
 - d) CPH ist unabhängig von der Anzahl der Einstellungen.

3. **Berechnen Sie** CV, SV, CPI und SPI für: $PV = 12\,000\text{ €}$, $EV = 9\,500\text{ €}$, $AC = 11\,200\text{ €}$.
4. **Erläutern Sie** den Unterschied zwischen korrektiver und präventiver Maßnahme.
5. **Multiple Choice:** Welche der folgenden Strategien ist keine klassische Risiko-Strategie?
 - a) Vermeiden
 - b) Vermindern
 - c) Multiplizieren
 - d) Übertragen
6. **Nennen Sie** drei typische Recruiting-KPIs der *operativen* Ebene (Funnel).
7. **Frühfluktuation in der Zeitarbeit liegt branchentypisch bei wie viel Prozent?**
8. **Erläutern Sie** die 5-Why-Methode am Beispiel einer Time-to-Hire-Überschreitung.
9. **Multiple Choice:** Wann sollte ein Personaldienstleistungsunternehmen einen Lenkungsausschuss einberufen?
 - a) Bei jeder Abweichung über 1 %.
 - b) Wenn die PL die Entscheidungsbefugnis überschreitet (Plananpassung, Budget).
 - c) Nur am Projektende.
 - d) Niemals – der Lenkungsausschuss existiert nur in IT-Projekten.
10. **Was bedeutet** ein CPI von 0,85? Wirtschaftlich oder unwirtschaftlich?

Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. Vier Dimensionen: **Termin**, **Kosten**, **Leistung** (Quantität / Scope), **Qualität**.
2. Richtig ist **b)** – $CPH = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$.
3. $CV = EV - AC = 9\,500 - 11\,200 = -1\,700 \text{ €}$ (über Budget)
 $SV = EV - PV = 9\,500 - 12\,000 = -2\,500 \text{ €}$ (im Verzug)
 $CPI = 9\,500 / 11\,200 \approx 0,85$
 $SPI = 9\,500 / 12\,000 \approx 0,79$
4. **Korrektiv**: Behebt eine bereits bestehende Abweichung (z. B. zusätzliche Recruiter einsetzen). **Präventiv**: Verhindert künftige Abweichungen (z. B. Pufferzeit einplanen, Lessons Learned umsetzen).
5. Richtig ist **c)** – »Multiplizieren« ist keine Risikostrategie. Klassiker: Vermeiden, Vermindern, Übertragen, Akzeptieren.
6. Beispiele: Anzahl Bewerbungen, Conversion Bewerbung-zu-Interview, Klicks auf Stellenanzeige, Anzahl Interviews, Quote abgeschlossener Bewerbungen.
7. Ca. **30–45 %** (deutlich höher als bei Festanstellung mit ca. 5–12 %).
8. Beispiel siehe Handout-Abschnitt 3.3 – 5x »Warum?« bis Wurzelursache (z. B. Kalkulationsfehler im Vertrieb).
9. Richtig ist **b)** – bei Überschreitung der PL-Entscheidungsbefugnis (Plananpassung, Change Request, Budgetaufstockung).
10. $CPI = 0,85 < 1 \Rightarrow$ **unwirtschaftlich**: Für jeden investierten Euro werden nur 85 ct Wertschöpfung erreicht.

11 Merkhilfen und Eselsbrücken

Vier Dimensionen Soll-Ist-Vergleich

Eselsbrücke: »**T**ermine **K**osten **L**eistung **Q**ualität« – »**TKLQ**«

Oder bildlich: das »magische Dreieck« plus Qualität als vierte Säule.

Vier Risiko-Strategien

»**V**ermeiden – **V**ermindern – **Ü**bertragen – **A**kzeptieren« »**V V Ü A**«

Vier Reaktionsmuster auf Abweichungen

»**K**orrigieren – **P**räventiv – **P**lan ändern – **A**kzeptieren« »**KPPA**«

EVA-Formeln

$CV = EV - AC$ $CPI = EV / AC$

$SV = EV - PV$ $SPI = EV / PV$

Eselsbrücke: »**V**ariance = **V**or der Subtraktion« (immer EV minus etwas).

Drei KPI-Ebenen Recruiting

Strategisch (Quality, Retention) – **T**aktisch (TTH, CPH) – **O**perativ (Funnel)

»**STO**«

PDL-Besonderheit Frühfluktuation

Zeitarbeit **30–45 %** vs. Festanstellung **5–12 %** – der zentrale Hebel für PDL-Wirtschaftlichkeit liegt in der Vorauswahl-Qualität.

12 Glossar

Begriff	Definition
Abweichungsanalyse	Systematische Untersuchung der Differenz zwischen Soll- und Ist-Werten zur Identifikation von Ursachen und Ableitung von Maßnahmen.
AC (Actual Cost)	EVA-Kennzahl: tatsächlich entstandene Kosten bis zum Stichtag.
Bewerbermanagementsystem (Applicant Tracking System)	Bewerbermanagement-Software, die den gesamten Recruiting-Funnel von der Bewerbung bis zur Einstellung digital abbildet.
BAC (Budget at Completion)	EVA-Kennzahl: ursprünglich geplantes Gesamtbudget bei Projektabschluss.
Cost-per-Hire (CPH)	Recruiting-KPI: Gesamtkosten der Personalbeschaffung pro erfolgter Einstellung.
Cost Performance Index (CPI)	EVA-Index = EV / AC ; misst die Wirtschaftlichkeit.
Cost Variance (CV)	EVA-Abweichung = $EV - AC$; Differenz zwischen Plan-Wert der erbrachten Leistung und tatsächlichen Kosten.
EAC (Estimate at Completion)	EVA-Prognose: voraussichtliche Gesamtkosten bei Abschluss = BAC / CPI .
Earned Value (EV)	EVA-Kennzahl: Wert der bisher erbrachten Leistung, bewertet zu Plan-Kosten.
Earned Value Analyse (EVA)	Methode zur integrierten Termin- und Kostenkontrolle in Projekten; arbeitet mit den Größen PV, EV, AC und daraus abgeleiteten Indizes.
Eskalation	Geregelte Weitergabe einer Entscheidung oder eines Problems an eine höhere Hierarchieebene.
Eskalationsmatrix	Vorab definierte Tabelle, die festlegt, welche Abweichung wann an welche Stelle eskaliert wird.
Frühfluktuation	Austritt eines Beschäftigten innerhalb der ersten 6 Monate (Probezeit); in der Zeitarbeit branchentypisch hoch (30–45 %).
Fluktuationsrate	Verhältnis von Personalabgängen zu durchschnittlichem Personalbestand in einem Zeitraum.
Ishikawa-Diagramm	Fischgräten-Diagramm zur strukturierten Ursachenanalyse mit Kategorien (Mensch, Maschine, Methode, Material, Mitwelt, Messung).
Leistungskennzahl (Key Performance Indicator)	Schlüsselkennzahl, die die Leistung eines Prozesses oder Bereichs messbar macht.
Lenkungsausschuss	Steuerungsgremium eines Projekts, oberhalb der Projektleitung; entscheidet über Plananpassungen, Budget und Eskalationen.

Begriff (<i>Fortsetzung</i>)	Definition
PDCA-Zyklus	Plan-Do-Check-Act – Regelkreis für kontinuierliche Verbesserung; Grundprinzip des Projektcontrollings.
Planned Value (PV)	EVA-Kennzahl: geplanter Wert der Leistung, die bis zum Stichtag erbracht sein sollte.
Quality-of-Hire	Leistungskennzahl zur Bewertung der Qualität von Neueinstellungen, gemessen an Performance, Probezeit-Bestehen und Verbleib nach 12 Monaten.
Risikomatrix	5×5-Matrix zur Bewertung von Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe.
Schedule Performance Index (SPI)	EVA-Index = EV / PV; misst den Termintreuegrad.
Schedule Variance (SV)	EVA-Abweichung = EV – PV; Differenz zwischen erbrachter Leistung und geplanter Leistung.
Soll-Ist-Vergleich	Systematische Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Werten zur Identifikation von Abweichungen.
Time-to-Hire (TTH)	Recruiting-KPI: Anzahl Tage zwischen Stellenausschreibung und Vertragsunterschrift der eingestellten Person.
Time-to-Productivity	Anzahl Tage zwischen Eintritt und Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit.
Toleranzgrenze	Vorab definierter Schwellenwert, ab dem eine Abweichung als kritisch gilt und Maßnahmen erforderlich macht.
5-Why-Methode	Ursachenanalyse-Technik: fünfmaliges »Warum?«-Fragen, bis zur Wurzelursache.

13 Literaturverzeichnis

- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901-2: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*. Berlin, Beuth Verlag.
- Fleming, Q. W., & Koppelman, J. M. (2005). Earned Value Project Management: A Powerful Tool for Software Projects. *CrossTalk Journal*, 18(7), 19–23.
- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Branchenkennzahlen 2024: Steuerungskennzahlen für Personaldienstleister*. GVP. Berlin. <https://www.personaldienstleister.de>
- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (13. Aufl.). Wiley.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7. Aufl.). Newtown Square, PA.
- Schelle, H., Ottmann, R., & Pfeiffer, A. (2018). *Projektmanager* (5. Aufl.). GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
- StepStone. (2024). *Recruiting-KPI-Report 2024: Time-to-Hire, Cost-per-Hire und Retention im Vergleich*. StepStone Deutschland. Düsseldorf.