

Soll-Ist-Vergleich, KPIs Recruiting & Maßnahmen bei Abweichungen

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer –
Projektmanagement (P13/P14)

Can Siebert

© 2026 Can Siebert

Tag 10 – 18. Mai 2026

- 1 Einführung Steuerung im Projekt
- 2 Soll-Ist-Vergleich
- 3 Abweichungsanalyse
- 4 Maßnahmen bei Abweichungen
- 5 Eskalation & Risikomanagement
- 6 KPIs im Recruiting
- 7 Earned Value Analyse
- 8 Zusammenfassung

- Soll-Ist-Vergleich systematisch durchführen
- Abweichungen analysieren (5-Why, Ishikawa)
- Korrektur- und Eskalationsmaßnahmen ableiten
- Recruiting-KPIs verstehen: Time-to-Hire, Cost-per-Hire, Fluktuation
- Earned Value Analyse: PV / EV / AC, CV / SV, CPI / SPI berechnen

Realität im Projekt

Kein Plan überlebt unverändert den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit.

Realität im Projekt

Kein Plan überlebt unverändert den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit.

- Bewerber:innenmarkt schwankt
- Kunden ändern Anforderungen
- Recruiter werden krank
- Tarifverhandlungen verzögern Equal-Pay
- ATS-Systeme fallen aus

Warum Steuerung?

Realität im Projekt

Kein Plan überlebt unverändert den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit.

- Bewerber:innenmarkt schwankt
- Kunden ändern Anforderungen
- Recruiter werden krank
- Tarifverhandlungen verzögern Equal-Pay
- ATS-Systeme fallen aus

Konsequenz

Steuerung ist Kernaufgabe der Projektleitung – nicht Kür.

- **P**lan – Soll-Werte definieren
- **D**o – Projekt durchführen, Ist-Werte erheben
- **C**heck – Soll-Ist-Vergleich
- **A**ct – Korrekturmaßnahmen einleiten

Magisches Dreieck

Termin – Kosten – Leistung/Qualität: Eine Veränderung wirkt zwangsläufig auf die anderen (Patzak & Rattay, 2014).

Das »Produkt« sind Menschen

Erfolg eines Recruiting-Projekts misst sich nicht nur in Termin und Kosten, sondern auch in:

- Quality-of-Hire
- Probezeit-Bestehensquote
- Frühfluktuation

Das »Produkt« sind Menschen

Erfolg eines Recruiting-Projekts misst sich nicht nur in Termin und Kosten, sondern auch in:

- Quality-of-Hire
- Probezeit-Bestehensquote
- Frühfluktuation

Pünktlich + im Budget + 60 % Frühfluktuation = kein Erfolg.

Definition Soll-Ist-Vergleich (DIN 69901-2)

Definition

Die »systematische Gegenüberstellung von Plan- bzw. Sollwerten und Ist-Werten zur Ermittlung von Abweichungen und deren Ursachen sowie zur Ableitung steuernder Maßnahmen« (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

Definition

Die »systematische Gegenüberstellung von Plan- bzw. Sollwerten und Ist-Werten zur Ermittlung von Abweichungen und deren Ursachen sowie zur Ableitung steuernder Maßnahmen« (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

Funktionen:

- Frühwarnung
- Transparenz für Stakeholder
- Steuerungsbasis
- Lernbasis (Erfahrungswerte)

Dimension	Soll-Größe (Beispiel)	Ist-Größe
Termin	Stellenbesetzung 30.06.	12.07. (+12 d)
Kosten	8 000 € CPH	9 650 €
Leistung	50 Einstellungen	47
Qualität	Probezeit ≥ 90 %	78 %

Dimension	Soll-Größe (Beispiel)	Ist-Größe
Termin	Stellenbesetzung 30.06.	12.07. (+12 d)
Kosten	8 000 € CPH	9 650 €
Leistung	50 Einstellungen	47
Qualität	Probezeit ≥ 90 %	78 %

Eselsbrücke

Termin – **K**osten – **L**eistung – **Q**ualität »TKLQ«

- Zeiterfassung – Personalaufwand
- Buchhaltung / Kostenrechnung – Sachkosten
- Bewerbermanagementsystem / Bewerbermanagement – Recruiting-KPIs
- Statusberichte Teilprojektleiter – qualitativ
- Meilenstein-Reporting – erreicht / nicht erreicht

- Kurzprojekte (< 4 Wochen): **wöchentlich**
- Mittelfristig (1–6 Monate): **14-tägig** oder zu Meilensteinen
- Langzeit (> 6 Monate): **monatlich** + Meilenstein-Berichte
- Bei Eskalationen: **ad-hoc**, taggleich

Soll-Ist 25.05.2026 (Halbzeit)

- Termin: 18 / 25 Einstellungen (−7 / −28 %)
- Kosten: 9 400 € / 8 750 € (+650 €)
- CPH: 522 € / 350 € (+49 %)
- TTH: 21 / 14 Tage (+7 d)

Soll-Ist 25.05.2026 (Halbzeit)

- Termin: 18 / 25 Einstellungen (−7 / −28 %)
- Kosten: 9 400 € / 8 750 € (+650 €)
- CPH: 522 € / 350 € (+49 %)
- TTH: 21 / 14 Tage (+7 d)

Diagnose: Sourcing-Engpass.

Maßnahme: zusätzliche Kanäle, Empfehlungsprämien, Kunde informieren.

- **Positive** Abweichung – Ist besser als Soll (Vorsicht: Schätzfehler?)
- **Negative** Abweichung – Ist schlechter als Soll (Steuerungsbedarf)
- **Tolerierbare** Abweichung – innerhalb Schwelle ($\pm 5\%$)
- **Kritische** Abweichung – außerhalb Toleranz → Eskalation

Dimension	Grün ($<$)	Rot ($\geq$)	Reaktion
Termin	± 3 d	> 7 d	Lenkungsausschuss
Kosten	± 5 %	> 15 %	Budgetfreigabe
Leistung	$- 5$ %	$- 15$ %	Scope reduzieren
Qualität	$- 2$ %	$- 10$ %	Sofortmaßnahme

- **5-Why** – fünfmal »Warum?« bis Wurzelursache
- **Ishikawa** – Fischgräten-Diagramm (6 M)
- **Pareto** – 80/20-Regel
- **FMEA** – Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse

- **5-Why** – fünfmal »Warum?« bis Wurzelursache
- **Ishikawa** – Fischgräten-Diagramm (6 M)
- **Pareto** – 80/20-Regel
- **FMEA** – Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse

Ishikawa – Die 6 M

Mensch – Maschine – Methode – Material – Mitwelt – Messung

Problem: Time-to-Hire stieg von 14 auf 21 Tage.

- ➊ Warum? – Bewerber:innen melden sich später.
- ➋ Warum? – Stellenanzeigen erreichen weniger Reichweite.
- ➌ Warum? – Budget für Job-Boards wurde gekürzt.
- ➍ Warum? – Vertrieb hat günstigeren Stundensatz zugesagt.
- ➎ Warum? – Kein Sourcing-Kostenmodell im Angebot.

Problem: Time-to-Hire stieg von 14 auf 21 Tage.

- ① Warum? – Bewerber:innen melden sich später.
- ② Warum? – Stellenanzeigen erreichen weniger Reichweite.
- ③ Warum? – Budget für Job-Boards wurde gekürzt.
- ④ Warum? – Vertrieb hat günstigeren Stundensatz zugesagt.
- ⑤ Warum? – Kein Sourcing-Kostenmodell im Angebot.

Wurzelursache

Kalkulationsfehler im Vertrieb.

- ① **Korrektive** Maßnahme – behebt Ursache (mehr Recruiter)
- ② **Präventive** Maßnahme – verhindert Wiederholung (Puffer)
- ③ **Plananpassung** – Change Request, Genehmigung Auftraggeber
- ④ **Akzeptanz** – bewusst hinnehmen, dokumentieren

Vier Reaktionsmuster

- ❶ **Korrektive** Maßnahme – behebt Ursache (mehr Recruiter)
- ❷ **Präventive** Maßnahme – verhindert Wiederholung (Puffer)
- ❸ **Plananpassung** – Change Request, Genehmigung Auftraggeber
- ❹ **Akzeptanz** – bewusst hinnehmen, dokumentieren

Eselsbrücke

»Korrigieren – Präventiv – Plan ändern – Akzeptieren« »KPPA«

- Zusätzliche Ressourcen (mehr Recruiter:innen)
- Wochenend-Schicht
- Qualifizierung (ATS-Schulung)
- Lieferant wechseln (anderer Job-Board-Partner)
- Prozess straffen (Bewerbungsfrist verkürzen)

Präventiv:

- Risikomanagement intensivieren
- Pufferzeiten einbauen
- Vier-Augen-Prinzip im Screening

Plananpassung (Change Request):

- Termin verschieben
- Budget aufstocken
- Scope reduzieren (50 → 40)
- Qualitätsanforderung anpassen

Stufe	Ebene	Auslöser
1	Teilprojektleitung	Tagesgeschäft, < 5 %
2	Projektleitung	Mittlere Abweichungen < 15 %
3	Lenkungsausschuss	Plananpassung, Budget
4	GF / Auftraggeber	Abbruch, Reputation

Eskalationsmatrix vorab definieren

- 1 Wer eskaliert wann an wen?
- 2 Welche Schwellenwerte?
- 3 Welche Reaktionszeit?
- 4 Welche Dokumentation? (Eskalations-Memo)

Eskalationsmatrix vorab definieren

- 1 Wer eskaliert wann an wen?
- 2 Welche Schwellenwerte?
- 3 Welche Reaktionszeit?
- 4 Welche Dokumentation? (Eskalations-Memo)

PDL-Praxis

Drohende Verfehlung des Liefertermins *frühzeitig* an Kunde kommunizieren – nicht erst nach Verstreichen des Termins.

- ➊ **Risikoidentifikation** (Brainstorming, Lessons Learned)
- ➋ **Risikobewertung** ($P \times S$)
- ➌ **Risikosteuerung** (4 Strategien)
- ➍ **Risikoüberwachung** (Risikoregister)

- ➊ Risikoidentifikation (Brainstorming, Lessons Learned)
- ➋ Risikobewertung ($P \times S$)
- ➌ Risikosteuerung (4 Strategien)
- ➍ Risikoüberwachung (Risikoregister)

4 Strategien – »V V Ü A«

Vermeiden – **V**ermindern – **Ü**bertragen – **A**kzeptieren

Risiko	P	S	Maßnahme
Krankheitswelle Recruiting	3	4	Vertretungsregel
ATS-Ausfall	2	5	Backup, Cloud
Kunde springt ab	2	5	Vertragsstrafe
Bewerbermangel Kanal	4	3	Alternativkanäle
Tarifänderung TV-GVP	3	3	Lohn flexibel halten

- ① **Strategisch** (Wirkung) – Quality-of-Hire, Retention
- ② **Taktisch** (Effizienz) – Time-to-Hire, Cost-per-Hire
- ③ **Operativ** (Funnel) – Klicks, Bewerbungen, Interviews

- ❶ **Strategisch** (Wirkung) – Quality-of-Hire, Retention
- ❷ **Taktisch** (Effizienz) – Time-to-Hire, Cost-per-Hire
- ❸ **Operativ** (Funnel) – Klicks, Bewerbungen, Interviews

Eselsbrücke

»**S**trategisch – **T**aktisch – **O**perativ« »**STO**«

Definition

Anzahl Tage zwischen Stellenausschreibung und Vertragsunterschrift.

Definition

Anzahl Tage zwischen Stellenausschreibung und Vertragsunterschrift.

Branchen-Benchmarks 2024 (StepStone, 2024):

- Helfer Zeitarbeit: **8–14 Tage**
- Kaufm. Sachbearbeitung: 30–45 Tage
- IT-Spezialist: 60–90 Tage
- Pflegekraft: 35–55 Tage

Cost-per-Hire (CPH)

Formel

$$\text{CPH} = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$$

Cost-per-Hire (CPH)

Formel

$$\text{CPH} = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$$

Externe Kosten: Anzeigen, Headhunter, Job-Boards, Messen

Interne Kosten: Recruiter-Personal anteilig, Onboarding, Bewerbermanagementsystem

Cost-per-Hire (CPH)

Formel

$$\text{CPH} = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$$

Externe Kosten: Anzeigen, Headhunter, Job-Boards, Messen

Interne Kosten: Recruiter-Personal anteilig, Onboarding, Bewerbermanagementsystem

Benchmarks 2024

Helfer 250–400 €	Kaufm. Fachkraft 1.500–3.500 €	IT-Senior 5.000–15.000 €	Führung 8.000–25.000 €
------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------

Misst die *Qualität* der Eingestellten – erst 6–12 Monate nach Einstellung erhebbar.

- Performance-Bewertung Führungskraft (1–5)
- Probezeit-Bestehensquote
- 12-Monats-Verbleibsquote
- Zielerreichung im ersten Jahr

Schlüter-Formel

$$\text{Fluktuationsrate} = (\text{Abgänge} / \text{Ø Personalbestand}) \times 100$$

Schlüter-Formel

$$\text{Fluktuationsrate} = (\text{Abgänge} / \text{Ø Personalbestand}) \times 100$$

Differenzierungen:

- **Frühfluktuation** – < 6 Monate (besonders teuer)
- **Probezeitfluktuation** – in Probezeit
- **Natürliche** – Rente, Tod, Elternzeit
- **AN-veranlasst** – Eigenkündigung
- **AG-veranlasst** – Kündigung durch AG

Benchmark

Zeitarbeit Probezeit: **30–45 %**

Festanstellung: 5–12 %

Benchmark

Zeitarbeit Probezeit: **30–45 %**

Festanstellung: 5–12 %

Konsequenz für Personaldienstleistungsunternehmen

Vorauswahl-Qualität ist der zentrale wirtschaftliche Hebel. Jede Frühfluktuation = vollständig verlorener Cost-per-Hire.

- **Time-to-Fill** – Anforderung → Besetzung
- **Time-to-Productivity** – Eintritt → volle Leistung
- **Offer-Acceptance-Rate** – angenommen / abgegeben
- **Conversion Funnel** – Bewerbung → Interview → Angebot
- **Source-of-Hire** – Anteil je Kanal
- **Net Promoter Score Bewerber** – Weiterempfehlung
- **Diversity-Quote**

Offene Anforderungen Soll < 8 / Ist 12	rot
Verfügbare Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter Soll ≥ 25 / Ist 18	rot
Time-to-Fill Helfer Soll 3 / Ist 4,2	gelb
Equal-Pay-Quote Soll 100 % / Ist 100 %	grün

Was ist EVA?

Definition

Earned Value Analyse verbindet Termin- und Kostencontrolling in einer integrierten Sicht (Fleming & Koppelman, 2005).

Definition

Earned Value Analyse verbindet Termin- und Kostencontrolling in einer integrierten Sicht (Fleming & Koppelman, 2005).

Drei Basis-Größen:

- **PV** (Planned Value) – was sollte fertig sein
- **EV** (Earned Value) – was ist fertig (zu Plan-Kosten)
- **AC** (Actual Cost) – was hat es gekostet

Cost Variance

$$CV = EV - AC$$

- $CV > 0$: unter Budget
- $CV < 0$: über Budget

Cost Variance

$$CV = EV - AC$$

- $CV > 0$: unter Budget
- $CV < 0$: über Budget

Schedule Variance

$$SV = EV - PV$$

- $SV > 0$: vor Plan
- $SV < 0$: in Verzug

Cost Performance Index

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

Schedule Performance Index

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$$

Cost Performance Index

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

Schedule Performance Index

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$$

- Index = 1: plangemäß
- Index > 1: besser als Plan
- Index < 1: schlechter als Plan

Prognose – Estimate at Completion

EAC

$EAC = BAC / CPI$ (BAC = Budget at Completion)

Prognose – Estimate at Completion

EAC

$EAC = BAC / CPI$ (BAC = Budget at Completion)

Was sagt EAC?

Voraussichtliche Gesamtkosten bei Abschluss – Prognose.

Recruiting-Projekt 50 Einstellungen, BAC = 17.500 €, Stichtag Halbzeit:

- PV = 8.750 € (25 Einstellungen geplant)
- EV = 6.300 € (18 erreicht $\times$ 350)
- AC = 9.400 €

Recruiting-Projekt 50 Einstellungen, BAC = 17.500 €, Stichtag Halbzeit:

- PV = 8.750 € (25 Einstellungen geplant)
- EV = 6.300 € (18 erreicht $\times$ 350)
- AC = 9.400 €

Berechnung

CV = -3.100 € (über Budget)

SV = -2.450 € (Verzug)

CPI = 0,67 SPI = 0,72

EAC = $17.500 / 0,67 \approx 26.120$ € (+8.620 €)

- 1 Soll-Ist-Vergleich = zentrales Steuerungsinstrument (TKLQ)
- 2 Abweichungsanalyse mit 5-Why, Ishikawa, Pareto
- 3 Vier Reaktionsmuster: KPPA
- 4 Eskalation in 4 Stufen
- 5 Risikomanagement: V V Ü A
- 6 KPI-Hierarchie: STO; Kern: TTH, CPH, Q-of-H, Fluktuation
- 7 EVA: PV / EV / AC $\rightarrow$ CV, SV, CPI, SPI, EAC

Morgen: Projektabschluss

- Projektdokumentation
- Lessons Learned
- Projekt-Review
- Übergabe an die Linienorganisation

- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901-2: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*. Berlin, Beuth Verlag.
- Fleming, Q. W., & Koppelman, J. M. (2005). Earned Value Project Management: A Powerful Tool for Software Projects. *CrossTalk Journal*, 18(7), 19–23.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- StepStone. (2024). *Recruiting-KPI-Report 2024: Time-to-Hire, Cost-per-Hire und Retention im Vergleich*. StepStone Deutschland. Düsseldorf.

Vielen Dank!

Fragen?

© 2026 Can Siebert