

Soll-Ist-Vergleich, KPIs Recruiting & Maßnahmen bei Abweichungen

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer – P13/P14

Can Siebert

Tag 10 – 18. Mai 2026

Begrüßung. Heute Tag 10. Schwerpunkt: Wie steuere ich ein Projekt, wenn es vom Plan abweicht? Welche Kennzahlen brauche ich im Recruiting? Wie funktioniert Earned Value Analyse? Diese Themen sind doppelt prüfungsrelevant – für die Schriftliche und die Mündliche IHK-Prüfung.

- 1 Einführung Steuerung im Projekt
- 2 Soll-Ist-Vergleich
- 3 Abweichungsanalyse
- 4 Maßnahmen bei Abweichungen
- 5 Eskalation & Risikomanagement
- 6 KPIs im Recruiting
- 7 Earned Value Analyse
- 8 Zusammenfassung

Wir gehen heute durch sieben große Bereiche. Die Reihenfolge folgt dem Regelkreis: erst Soll-Ist-Vergleich, dann Abweichungsanalyse, dann Maßnahmen, dann Eskalation und Risikomanagement, dann konkrete Recruiting-KPIs, schließlich die Earned Value Analyse als Königsdisziplin.

- Soll-Ist-Vergleich systematisch durchführen
- Abweichungen analysieren (5-Why, Ishikawa)
- Korrektur- und Eskalationsmaßnahmen ableiten
- Recruiting-KPIs verstehen: TTH, CPH, Fluktuation
- Earned Value Analyse: PV / EV / AC, CV / SV, CPI / SPI

Diese fünf Lernziele sind klausurrelevant. Besonders wichtig: Die EVA-Berechnungen kommen häufig in den schriftlichen Aufgaben. Time-to-Hire und Cost-per-Hire müssen Sie definieren und ausrechnen können.

Realität im Projekt

Kein Plan überlebt unverändert den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit.

- Bewerber:innenmarkt schwankt
- Kunden ändern Anforderungen
- Recruiter werden krank
- Tarifverhandlungen verzögern Equal-Pay

Das Helmuth-von-Moltke-Zitat passt zum PDL-Alltag. Im PDL-Geschäft kommen externe Schocks dazu: BA-Statistiken ändern sich, Kunden stornieren kurzfristig Anforderungen, ein Großauftrag braucht plötzlich 80 statt 50 Köpfe. Steuerung ist keine Bürokratie, sondern Überlebenstechnik.

PDCA-Zyklus – Regelkreis Projektcontrolling

- **P**lan – Soll-Werte definieren
- **D**o – Projekt durchführen, Ist-Werte erheben
- **C**heck – Soll-Ist-Vergleich
- **A**ct – Korrekturmaßnahmen einleiten

Magisches Dreieck

Termin – Kosten – Leistung/Qualität

Plan-Do-Check-Act-Zyklus stammt von W. Edwards Deming aus dem Qualitätsmanagement. Wir kennen es schon aus Tag 3 (Qualitätssicherung). Der Regelkreis ist universell: Auch HACCP, KVP, Lean Six Sigma bauen darauf auf. Im Projekt: Plan = Projektplan, Do = Durchführung, Check = Soll-Ist, Act = Maßnahmen.

Das »Produkt« sind Menschen

Erfolg eines Recruiting-Projekts misst sich nicht nur in Termin und Kosten, sondern auch in:

- Quality-of-Hire
- Probezeit-Bestehensquote
- Frühfluktuation

Diese Besonderheit unterscheidet Personaldienstleistungskaufmann/-frau fundamental von einem Bauprojekt. Eine Brücke ist fertig oder nicht. Ein Mensch im neuen Job kann nach drei Wochen wieder kündigen. Deshalb müssen wir nachgelagerte Indikatoren mitmessen. Frühfluktuation ist im PDL-Bereich der härteste Wirtschaftlichkeitsfaktor.

Definition Soll-Ist-Vergleich (DIN 69901-2)

Definition

Systematische Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Werten zur Ermittlung von Abweichungen, Ursachen und steuernden Maßnahmen.

Funktionen: Frühwarnung, Transparenz, Steuerungsbasis, Lernbasis

Die DIN 69901 ist DIE Norm für Projektmanagement in Deutschland. Teil 2 beschreibt die Prozesse. Wichtig in der Prüfung: Soll-Ist-Vergleich ist kein einmaliges Ereignis am Projektende, sondern ein laufender Prozess. Vergleich = systematisch, periodisch, dokumentiert.

Dimension	Soll-Größe	Ist-Größe
Termin	Besetzung 30.06.	12.07. (+12 d)
Kosten	8.000 € CPH	9.650 €
Leistung	50 Einstellungen	47
Qualität	Probezeit ≥ 90 %	78 %

Eselsbrücke

»TKLQ«

Die vier Dimensionen sind klausurrelevant. Häufig gefragt: Nennen Sie die vier Dimensionen des Soll-Ist-Vergleichs. Antwort muss alle vier umfassen. Die Eselsbrücke TKLQ schafft Sicherheit. Achten Sie darauf: Qualität wird oft vergessen, ist aber gleichberechtigt.

- Zeiterfassung – Personalaufwand
- Buchhaltung – Sachkosten
- Bewerbermanagementsystem – Recruiting-KPIs
- Statusberichte – qualitativ
- Meilenstein-Reporting – erreicht/nicht erreicht

Bewerbermanagementsystem = Applicant Tracking System. Im PDL-Alltag z.B. zvoove, Landwehr, Persis, Prosoz. Ohne Bewerbermanagementsystem ist KPI-basierte Steuerung im Recruiting praktisch unmöglich. In der Klausur kann gefragt werden: Welche Quellen liefern welche Ist-Werte?

- Kurzprojekte (< 4 Wochen): wöchentlich
- Mittelfristig (1–6 Monate): 14-tägig
- Langzeit (> 6 Monate): monatlich
- Bei Eskalationen: ad-hoc

Die Frequenz ist Verhandlungssache mit dem Auftraggeber. Faustregel: So oft wie nötig, so selten wie möglich, weil Berichte selbst Aufwand verursachen. In Recruiting-Projekten oft wöchentlich, weil schnelle Reaktionen nötig sind.

Halbzeit 25.05.2026

- 18 / 25 Einstellungen (−7)
- CPH 522 / 350 € (+49 %)
- TTH 21 / 14 Tage

Diagnose: Sourcing-Engpass.

Dieses Beispiel zieht sich durch den ganzen Tag. Wichtig: Halbzeit ist der ideale Zeitpunkt für eine echte Steuerungsentscheidung. Vorher fehlen oft Daten, später ist es zu spät. Die 49 % Kostenüberschreitung sind ein klares Warnsignal.

Arten von Abweichungen

- **Positive** – Vorsicht: Schätzfehler?
- **Negative** – Steuerungsbedarf
- **Tolerierbar** – innerhalb Schwelle
- **Kritisch** – Eskalation

Wichtig: Auch positive Abweichungen müssen analysiert werden! Wenn ein Projekt deutlich unter Budget bleibt, kann das auf Qualitätsabstriche hindeuten oder darauf, dass die ursprüngliche Schätzung zu großzügig war. Beides ist relevant für künftige Kalkulationen.

Toleranz- und Eskalationsschwellen

Dimension	Grün	Rot	Reaktion
Termin	± 3 d	> 7 d	Lenkungsausschuss
Kosten	± 5 %	> 15 %	Budgetfreigabe
Leistung	$- 5$ %	$- 15$ %	Scope reduzieren
Qualität	$- 2$ %	$- 10$ %	Sofortmaßnahme

Die Schwellenwerte sind nicht universell, sondern müssen vor Projektstart vereinbart werden. Bei einem Helfer-Recruiting kann eine Verzögerung von 7 Tagen unkritisch sein, beim Onsite-Großkundenprojekt katastrophal. Wichtig: Schriftlich fixieren und mit dem Lenkungsausschuss abstimmen.

- **5-Why**
- **Ishikawa – 6 M**
- **Pareto – 80/20**
- **FMEA**

Ishikawa 6 M

Mensch, Maschine, Methode, Material, Mitwelt, Messung

Die 6 M sind die klassische Strukturierung im Ishikawa. Im PDL-Kontext: Mensch = Recruiter-Qualifikation, Maschine = Bewerbermanagementsystem, Methode = Sourcing-Strategie, Material = Stellenausschreibung, Mitwelt = Arbeitsmarkt, Messung = KPI-System. FMEA stammt aus der Automotive-Welt, wird aber zunehmend auch im PM eingesetzt.

5-Why am Praxisbeispiel

Problem: TTH stieg von 14 auf 21 Tage.

- 1 Bewerber:innen melden sich später
- 2 Anzeigen erreichen weniger Reichweite
- 3 Job-Board-Budget gekürzt
- 4 Vertrieb hat günstigeren Stundensatz zugesagt
- 5 Kein Sourcing-Kostenmodell im Angebot

Wurzel

Kalkulationsfehler im Vertrieb.

Beachten Sie: Das eigentliche Problem ist gar nicht im Recruiting entstanden, sondern im Vertrieb. Genau das macht 5-Why so mächtig: Es führt aus dem Symptom-Bereich heraus. Konsequenz hier: Sourcing-Kosten müssen ins Angebot kalkuliert werden – Lessons Learned!

Vier Reaktionsmuster

- 1 **Korrektive** Maßnahme
- 2 **Präventive** Maßnahme
- 3 **Plananpassung**
- 4 **Akzeptanz**

»KPPA«

KPPA als Eselsbrücke. In der Prüfung: Unterschied zwischen korrektiv und präventiv kennen. Korrektiv = jetzt, gegen bestehendes Problem. Präventiv = später, gegen mögliche Wiederholung. Plananpassung = formaler Change Request mit Genehmigung. Akzeptanz = bewusste Entscheidung, nichts zu tun.

- Mehr Recruiter:innen
- Wochenend-Schicht
- ATS-Schulung
- Lieferant wechseln
- Prozess straffen

Korrektive Maßnahmen kosten meist Geld oder Ressourcen. Vor Einsatz immer prüfen: Ist die Maßnahme verhältnismäßig? Manchmal ist es günstiger, eine Verzögerung zu akzeptieren als das Team in Überstunden zu schicken.

Präventiv:

- Risikomanagement intensivieren
- Pufferzeiten einbauen
- Vier-Augen-Prinzip im Screening

Plananpassung:

- Termin verschieben
- Budget aufstocken
- Scope reduzieren

Plananpassung erfordert immer einen Change Request. Im PDL-Geschäft: Sind die Stellen vom Kunden vorgegeben, kann der Scope nicht einfach reduziert werden – Verhandlungssache. Häufiger ist die Terminverschiebung mit Vertragsstrafe-Verzicht-Klausel.

Stufe	Ebene	Auslöser
1	Teilprojektleitung	Tagesgeschäft
2	Projektleitung	< 15 %
3	Lenkungsausschuss	Plananpassung
4	GF / Auftraggeber	Abbruch

Die vier Stufen sind in der Klausur regelmäßig gefragt. Zuordnung: Wer entscheidet was? Ganz wichtig: Die Eskalation darf weder zu früh erfolgen (Bagatell-Eskalation lähmt das Management) noch zu spät (Verschleppung).

Eskalationsmatrix vorab definieren

- ① Wer eskaliert wann an wen?
- ② Welche Schwellenwerte?
- ③ Welche Reaktionszeit?
- ④ Welche Dokumentation?

PDL-Praxis

Termin-Verfehlung frühzeitig an Kunde kommunizieren.

Die Eskalationsmatrix ist Teil des Projektmanagement-Plans und wird mit dem Lenkungsausschuss vereinbart – nicht erst im Eskalationsfall improvisiert. Im PDL-Geschäft besonders heikel: Externe Eskalation an den Kunden. Hier gilt: lieber einmal zu früh als einmal zu spät, weil Vertrauen schwer wiederherzustellen ist.

- 1 Risikoidentifikation
- 2 Risikobewertung ($P \times S$)
- 3 Risikosteuerung
- 4 Risikoüberwachung

4 Strategien »V V Ü A«

Vermeiden – Vermindern – Übertragen – Akzeptieren

Vier Strategien immer auswendig wissen! Übertragen = z.B. Versicherung, Outsourcing an Subunternehmer. Akzeptieren ist eine valide Strategie für kleine Risiken. Vermeiden = Risiko-Quelle eliminieren. Vermindern = Wahrscheinlichkeit oder Schaden reduzieren.

Risiko	P	S	Maßnahme
Krankheitswelle	3	4	Vertretung
ATS-Ausfall	2	5	Backup
Kunde springt ab	2	5	Vertragsstrafe
Bewerbermangel	4	3	Alternativkanäle
TV-GVP-Änderung	3	3	Lohn flexibel

Multiplizieren Sie P mal S – Risiken mit Werten ab 12 (rote Zone) erfordern unbedingte Maßnahmen. Risiken mit 1-4 sind grün, 5-11 gelb, ab 12 rot. PDL-Praxis: TV-GVP-Änderungen (Tarifvertrag Gesamtverband der Personaldienstleister) sind ein wiederkehrendes Risiko, da Tarifrunden alle 2-3 Jahre stattfinden.

KPI-Hierarchie – 3 Ebenen

- ① Strategisch – Quality-of-Hire, Retention
- ② Taktisch – TTH, CPH
- ③ Operativ – Funnel

»STO«

Die Pyramide hat oben wenige strategische Indikatoren mit großer Wirkung, unten viele operative Daten mit hoher Frequenz. Wichtig in der IHK-Prüfung: Mindestens je ein Beispiel pro Ebene benennen können.

Definition

Tage zwischen Stellenausschreibung und Vertragsunterschrift.

Benchmarks:

- Helfer Zeitarbeit: 8–14 d
- Kaufm. SB: 30–45 d
- IT-Spezialist: 60–90 d
- Pflege: 35–55 d

Die Benchmarks variieren je Quelle. StepStone, Indeed, Personalmagazin, Gesamtverband der Personaldienstleister haben alle eigene Studien. In der Klausur reicht eine grobe Range. Merken: Helfer-Zeitarbeit ist mit Abstand am schnellsten, IT ist am langsamsten – meistens wegen Fachkräftemangel.

Cost-per-Hire (CPH)

Formel

$$\text{CPH} = (\text{externe} + \text{interne Kosten}) / \text{Anzahl Einstellungen}$$

Externe: Anzeigen, Headhunter, Job-Boards

Interne: Recruiter-Personal, Onboarding

Benchmarks

Helfer 250–400 € Führung 8.000–25.000 €

In der Klausur kommt häufig: Berechnen Sie CPH bei gegebenen Kosten und Einstellungszahlen. Achten Sie darauf, BEIDE Kostenarten zu berücksichtigen. Häufiger Anfängerfehler: Nur die Anzeigenkosten betrachten, dann ist die CPH-Schätzung viel zu niedrig.

Erst 6–12 Monate nach Einstellung erhebbar.

- Performance Führungskraft (1–5)
- Probezeit-Bestehensquote
- 12-Monats-Verbleib
- Zielerreichung erstes Jahr

Quality-of-Hire ist der wichtigste, aber am schwierigsten zu messende Leistungskennzahl. Viele Personaldienstleistungsunternehmen erheben ihn überhaupt nicht, weil die Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter nach 6 Monaten oft nicht mehr im selben Kundenbetrieb sind. Lösung: Eigene Erhebung über Disponent-Feedback.

Schlüter-Formel

$$F = (\text{Abgänge} / \text{Ø Personalbestand}) \times 100$$

- Frühfluktuation < 6 Monate
- Probezeit-, natürliche, AN-, AG-veranlasst

Die Schlüter-Formel ist die Standard-Berechnungsformel in Deutschland. Es gibt auch andere wie BDA-Formel oder ZVEI-Formel mit leicht unterschiedlichen Nennern. Im IHK-Kontext: Schlüter-Formel verwenden. Frühfluktuation ist im PDL-Bereich der wirtschaftlich wichtigste Indikator.

Benchmark

Zeitarbeit Probezeit: **30–45 %**

Festanstellung: 5–12 %

Diese Zahlen schockieren oft – sind aber Branchenrealität. Konsequenzen: Vorauswahl muss top sein, Onboarding-Prozesse müssen optimiert werden, Equal-Pay-Versprechen gehalten werden. Jede Frühfluktuation = vollständig verlorene CPH plus Reputationsschaden.

- Time-to-Fill, Time-to-Productivity
- Offer-Acceptance-Rate
- Conversion Funnel
- Source-of-Hire
- Net Promoter Score Bewerber
- Diversity-Quote

Diese KPIs sind ergänzend, aber nicht alle zwingend prüfungsrelevant. Time-to-Fill (Anforderung bis Besetzung) wird oft mit TTH (Anzeige bis Unterschrift) verwechselt – der Unterschied liegt im Startpunkt.

Offene Anforderungen $< 8 / 12$	rot
Verfügbare Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer $\geq 25 / 18$	rot
TTF Helfer $3 / 4,2$ d	gelb
Equal-Pay-Quote $100 \% / 100 \%$	grün

Solche Cockpits sind heute Standard in jeder größeren PDL-Niederlassung. Software-Lösungen: zvoove, Persis, Landwehr L1. Wichtig: Equal-Pay-Quote ist nicht nur Leistungskennzahl, sondern AÜG-Compliance-Pflicht (Equal Pay nach 9 Monaten).

Was ist EVA?

Definition

Verbindet Termin- und Kostencontrolling integriert.

- PV (Planned Value) – was sollte fertig sein
- EV (Earned Value) – was ist fertig (zu Plan-Kosten)
- AC (Actual Cost) – was hat es gekostet

EVA ist die Königsdisziplin im PM-Controlling. Stammt aus dem US-Verteidigungsministerium (DoD), heute weltweit Standard in Großprojekten. Wichtig: EV wird zu PLAN-Kosten bewertet, nicht zu IST-Kosten. Genau dadurch wird die Aussage über Wirtschaftlichkeit möglich.

$$CV = EV - AC$$

> 0 unter Budget, < 0 über Budget

$$SV = EV - PV$$

> 0 vor Plan, < 0 in Verzug

Beide Formeln immer mit EV beginnen lassen – das ist die Eselsbrücke. CV bezieht sich auf Kosten, SV auf Schedule (Zeit). Wichtig: EVA misst Termin in Geldeinheiten, nicht in Tagen! Ein Verzug von 2.500 € heißt: Wert von 2.500 € fehlt am Stichtag.

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$$

Index 1,0 = plangemäß; > 1 besser, < 1 schlechter.

CPI von 0,67 = für jeden investierten Euro werden nur 67 ct an Wert geschaffen – katastrophal. Faustregel:
CPI/SPI unter 0,9 = Eskalation, unter 0,7 = Projekt in Schieflage. EAC-Prognose verschärft sich überproportional.

Prognose – Estimate at Completion

EAC

$$EAC = BAC / CPI$$

Bedeutung

Voraussichtliche Gesamtkosten bei Abschluss

EAC ist die wichtigste Prognose. Wenn das Projekt mit CPI 0,67 weiterläuft wie bisher, werden die Endkosten bei $17.500 / 0,67 = 26.120$ € liegen – also 8.620 € über Budget. Das gibt der Projektleitung eine Entscheidungsbasis: Eingreifen oder Akzeptieren?

Recruiting 50 Einstellungen, BAC 17.500 €, Halbzeit:

- $PV = 8.750 \text{ €}$ $EV = 6.300 \text{ €}$ $AC = 9.400 \text{ €}$

Berechnung

$CV - 3.100 \text{ €}$ $SV - 2.450 \text{ €}$

$CPI 0,67$ $SPI 0,72$

$EAC \approx 26.120 \text{ € (+8.620 €)}$

Üben Sie diese Rechnung mehrfach. In der Klausur kommen oft kleinere Zahlen, aber das Schema bleibt identisch.
Tipp: Immer alle vier Werte (CV, SV, CPI, SPI) angeben, auch wenn nur einer gefragt ist – sicherheitshalber.

- 1 Soll-Ist = TKLQ
- 2 Abweichungsanalyse: 5-Why, Ishikawa, Pareto
- 3 Reaktionsmuster: KPPA
- 4 Eskalation 4 Stufen
- 5 Risiken: V V Ü A
- 6 Leistungskennzahl: STO; TTH, CPH, Q-of-H, Fluktuation
- 7 EVA: PV/EV/AC; CV, SV, CPI, SPI, EAC

Diese sieben Punkte sind die Klausur-Spickzettel-Version. Lernen Sie die Eselsbrücken (TKLQ, KPPA, VVÜA, STO) auswendig. Damit haben Sie schon Grundpunkte. Die EVA-Formeln müssen Sie definitiv ausrechnen können.

Morgen

- Projektdokumentation
- Lessons Learned
- Projekt-Review
- Übergabe Linie

Morgen schließen wir den PM-Block ab. Nach 8 Tagen Projektmanagement gehen wir am Mittwoch in den Block 4: Berufsfelderschließung. Die Klammer wird uns das ganze Restkurs begleiten – PM-Methoden brauchen Sie auch im PDL-Tagesgeschäft.

Die wichtigste Quelle für Sie zum Nachlesen: PMI (PMBOK Guide), Schelle/Ottmann/Pfeiffer (Projektmanager) und für PDL-Branchenkennzahlen der GVP-Report.

Vielen Dank!

Fragen?

Ende. Fragerunde. Bei Fragen zu EVA: nochmal Praxisbeispiel durchrechnen lassen. Hinweis auf Übungsaufgaben im Handout S. 14.