
Projektdokumentation, Projektabschluss & Lessons Learned

Tag 11 – Projektmanagement (P15)

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer

Can Siebert

19. Mai 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Warum gute Projekte ein gutes Ende brauchen	4
1.1	Bedeutung des Projektabschlusses	4
1.2	Typische Versäumnisse	4
2	 Projektdokumentation – Grundlagen	5
2.1	Definition und Ziele	5
2.2	Dokumenten-Hierarchie	5
2.3	Anforderungen an gute Projektdokumentation	5
2.4	Aufzeichnungspflichten in der Zeitarbeit	6
3	 Projektabschluss – Phasen und Aktivitäten	6
3.1	Die Closing-Phase nach DIN 69901	7
3.2	Die formale Abnahme	7
3.3	Der Abschlussbericht	8
4	 Lessons Learned – Wissen sichern	8
4.1	Konzept und Bedeutung	8
4.2	Die drei Kategorien	9
4.3	Methoden des Lessons-Learned-Workshops	9
4.4	Der Lessons-Learned-Prozess	9
4.5	Lessons Learned als lernende Organisation	10
5	 Projekt-Review – die strukturierte Bewertung	10
5.1	Arten von Reviews	10
5.2	Bewertungsdimensionen	11
5.3	Reifegradbewertung	11
6	 Übergabe an die Linienorganisation	11
6.1	Was wird übergeben?	11
6.2	Das Übergabeprotokoll	12
6.3	Wissenstransfer-Methoden	12
7	 Archivierung – die letzte Aktivität	13
7.1	Was wird archiviert?	13
7.2	Aufbewahrungsfristen	13
7.3	Digitale vs. analoge Archivierung	13
8	 Zusammenfassung	13
8.1	Zentrale Erkenntnisse	13

8.2 Hinweise zur IHK-Prüfungsvorbereitung	14
9 Übungsaufgaben	14
10 Merkhilfen und Eselsbrücken	17
11 Glossar	18
12 Literaturverzeichnis	20

1 Einführung: Warum gute Projekte ein gutes Ende brauchen

»Das Projekt ist erst dann wirklich abgeschlossen, wenn alle Erkenntnisse gesichert, alle Dokumente archiviert und alle Aufgaben in die Linienorganisation übergeben sind.« Diese Maxime fasst den Anspruch an einen sauberen Projektabschluss zusammen. Im PDL-Alltag wird dieser Schritt häufig vernachlässigt – mit teuren Folgen: Rechnungen bleiben offen, Equal-Pay-Pflichten werden übersehen, Erfahrungen versickern.

1.1 Bedeutung des Projektabschlusses

Ein professioneller Projektabschluss erfüllt vier Funktionen (Patzak & Rattay, 2014; Schelle et al., 2018):

1. **Vertragliche Schließung:** Abnahme durch Auftraggeber, Schlussrechnung, Entlastung der Projektleitung
2. **Wirtschaftliche Bewertung:** Soll-Ist auf Gesamtprojektebene, Wirtschaftlichkeitsnachweis
3. **Wissenssicherung:** Lessons Learned und Erfahrungstransfer in die Organisation
4. **Übergabe in den Regelbetrieb:** Linienverantwortung übernimmt das Ergebnis

1.2 Typische Versäumnisse

- Projekt »versickert« – niemand erklärt es offiziell für beendet
- Lessons Learned werden mündlich diskutiert, aber nicht schriftlich festgehalten
- Übergabe an die Linie erfolgt unkoordiniert
- Dokumente liegen verstreut (E-Mail, Laptop, Cloud, Papier)
- Schlussrechnung wird zu spät gestellt

Merke

Ein Projekt ist juristisch und organisatorisch erst beendet, wenn die **Abnahme erteilt**, die **Schlussrechnung beglichen**, die **Lessons Learned dokumentiert** und die **Übergabe in die Linie vollzogen** ist.

2 Projektdokumentation – Grundlagen

2.1 Definition und Ziele

Definition Projektdokumentation (DIN 69901-2)

Projektdokumentation umfasst »alle Aufzeichnungen, die im Projektverlauf erstellt und/oder verwendet werden und die für den Projekterfolg, die Nachvollziehbarkeit und die spätere Auswertung relevant sind« (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

Die Projektdokumentation verfolgt vier Hauptziele:

- **Nachvollziehbarkeit** (Audit, Compliance, Vertragsstreit)
- **Wissensmanagement** (Lessons Learned, Erfahrungstransfer)
- **Steuerung** (Statusberichte, Soll-Ist, Eskalationsmemos)
- **Kommunikation** (Stakeholder-Information)

2.2 Dokumenten-Hierarchie

Die Projektdokumentation lässt sich pyramidal strukturieren:

Tabelle 1: Hierarchie der Projektdokumente

Ebene	Typische Dokumente
1. Strategisch	Projektantrag (Charta), Lastenheft, Pflichtenheft, Vertrag, Projektauftrag
2. Planung	Projektstrukturplan, Gantt, Netzplan, Ressourcenplan, Risikoregister
3. Steuerung	Statusberichte, Soll-Ist-Berichte, Meilensteinberichte, Eskalationsmemos
4. Operativ	Sitzungsprotokolle, Mails, Tickets, Lieferantenanfragen, Bewerberlisten
5. Abschluss	Abschlussbericht, Lessons Learned, Übergabeprotokoll, Abnahmeprotokoll

2.3 Anforderungen an gute Projektdokumentation

1. **Vollständigkeit:** Alle relevanten Inhalte sind erfasst.
2. **Aktualität:** Dokumente werden zeitnah gepflegt (nicht erst am Ende).
3. **Verständlichkeit:** Auch Außenstehende verstehen die Inhalte.

4. **Auffindbarkeit:** Klare Ablagestruktur, eindeutige Benennung, Versionierung.
5. **Schutz:** Vertraulichkeit (DSGVO, Bewerberdaten!), Sicherung, Archivierung.
6. **Verbindlichkeit:** Genehmigungs- und Versionsstand klar erkennbar.

2.4 Aufzeichnungspflichten in der Zeitarbeit

Im PDL-Bereich sind Aufzeichnungspflichten besonders streng geregelt:

§ 17 AÜG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

Verleiher haben Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Leiharbeiter:innen bei Entleihern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens **drei Jahre** aufzubewahren (Bundesministerium der Justiz, 2017).

Weitere PDL-Aufbewahrungsfristen (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024):

- Arbeitsverträge Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter: 10 Jahre nach Vertragsende (Steuerrecht)
- Lohnabrechnungen: 6 Jahre (HGB), 10 Jahre (AO)
- Arbeitnehmerüberlassungs-Verträge: 3 Jahre (§ 17 AÜG)
- Tätigkeitsnachweise: 3 Jahre
- Bewerbungsunterlagen abgelehnter Bewerber:innen: **maximal 6 Monate** (DSGVO!)

Datenschutz!

Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen müssen nach DSGVO-Grundsätzen *gelöscht* werden, sobald der Zweck weggefallen ist – typischerweise nach 6 Monaten (mit Verweis auf mögliche AGG-Klagen). Längere Aufbewahrung nur mit ausdrücklicher Einwilligung (z. B. »Talent Pool«).

3 Projektabschluss – Phasen und Aktivitäten

Der Projektabschluss ist eine eigenständige *Phase* im Projektlebenszyklus – mit eigenen Aktivitäten, Ergebnissen und Verantwortlichkeiten.

Tabelle 2: Aktivitäten im Projektabschluss (in chronologischer Reihenfolge)

Aktivität	Inhalt
Abnahme	Auftraggeber prüft das Ergebnis und erklärt die Abnahme; ggf. Mängelliste
Abschlussanalyse	Gesamtprojekt-Soll-Ist; Wirtschaftlichkeitsnachweis
Lessons Learned	Strukturierter Erfahrungs-Workshop und Dokumentation
Schlussbericht	Zusammenfassendes Dokument für Stakeholder und Archiv
Übergabe Linie	Verantwortung wechselt zur Linienorganisation
Schlussrechnung	Restzahlungen, Verträge schließen
Teamauflösung	Freistellung der Mitglieder, Würdigung, neue Aufgaben
Archivierung	Dokumente einsortieren, Zugriffsrechte regeln
Projekt-Closing-Meeting	Offizieller Schlusspunkt, Anerkennung

3.1 Die Closing-Phase nach DIN 69901

3.2 Die formale Abnahme

Die **Abnahme** ist die rechtsverbindliche Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. Sie löst zentrale Rechtsfolgen aus (Kerzner, 2022):

- **Vergütungsanspruch** wird fällig (§ 641 BGB)
- **Gefahrtragung** geht auf den Auftraggeber über (§ 644 BGB)
- **Beweislastumkehr** bei Mängeln (§ 640 BGB)
- **Beginn der Verjährungsfrist** für Mängelansprüche

Formen der Abnahme:

- Ausdrücklich (Abnahmeprotokoll, Unterschrift)
- Konkludent (rügelose Inbetriebnahme)
- Fingiert (nach gesetzter Frist ohne Reaktion, § 640 Abs. 2 BGB)

PDL-Praxis – Abnahme im Recruiting-Projekt

Bei einem Recruiting-Projekt ist die Abnahme kniffliger als bei einem Bauauftrag. Empfehlenswerte Praxis:

- Abnahmekriterien *vor Projektstart* im Pflichtenheft definieren (z. B. »50 Einstellungen mit Probezeit-Bestehensquote $\geq 80\%$ «)
- Zwischenabnahmen je Stelle (Eintritt = Teilabnahme)
- Endabnahme nach Probezeit aller Eingestellten

3.3 Der Abschlussbericht

Der Abschlussbericht ist das zentrale Dokument der Closing-Phase. Inhaltliche Mindeststruktur:

1. **Management Summary** (1 Seite – für die Geschäftsführung)
2. **Projektdaten** (Auftraggeber, Auftragsnummer, Zeitraum, Budget)
3. **Ziele und Ergebnisse** (Soll vs. Ist)
4. **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung** (Plan-Budget vs. Ist-Kosten, EVA-Endwerte)
5. **Termin- und Meilenstein-Bilanz**
6. **Qualität und Kundenzufriedenheit** (Net Promoter Score, Feedback)
7. **Lessons Learned – Kurzfassung**
8. **Folgaufgaben / Übergabe Linie**
9. **Anhänge** (Detaildaten, KPI-Reports, Risikoregister-Endstand)

4 Lessons Learned – Wissen sichern

4.1 Konzept und Bedeutung

Lessons Learned (»Gelernte Lektionen«) ist die strukturierte Erfassung und Auswertung von Erfahrungen aus einem Projekt, mit dem Ziel, künftige Projekte zu verbessern (Milton, 2010). Die DIN 69901-2 nennt es als verbindlichen Teil der Closing-Phase.

Merke

Lessons Learned sind *kein* Fehlerprotokoll und *keine* Schuldzuweisung. Sie sind ein **Lerninstrument** zur Verbesserung künftiger Projekte. Wer Lessons Learned als Tribunal missbraucht, ruiniert die Lernkultur.

4.2 Die drei Kategorien

- **What went well** – Was lief gut? (positive Lessons, sollten beibehalten werden)
- **What could be improved** – Was lief nicht optimal?
- **What needs to change** – Was muss strukturell geändert werden?

4.3 Methoden des Lessons-Learned-Workshops

Tabelle 3: Bewährte Methoden für den Lessons-Learned-Workshop

Methode	Kurzbeschreibung
Retrospektive (Scrum)	»Start, Stop, Continue« – was anfangen, was beenden, was beibehalten
After Action Review (AAR)	4 Fragen: Was war geplant? Was geschah? Warum? Was nehmen wir mit?
ORID-Methode	Objective, Reflective, Interpretive, Decisional – 4 Reflexions-ebenen
KEKI-Methode	Klären – Erinnern – Klassifizieren – Implementieren
Mad / Sad / Glad	Emotionsbasierte Methode für Team-Stimmungsbild
Pre-mortem	Vorab-Reflexion: »Stellen Sie sich vor, das Projekt ist gescheitert – warum?«

4.4 Der Lessons-Learned-Prozess

1. **Vorbereitung:** Daten sammeln (Statusberichte, Soll-Ist), Teilnehmer einladen, Moderation klären
2. **Workshop:** 2–4 h, geschützter Raum, klare Regeln (keine Schuldzuweisung)
3. **Dokumentation:** strukturierte Erfassung in einem Lessons-Learned-Register
4. **Klassifikation:** Zuordnung zu Themen (Recruiting, Disposition, Vertrieb, IT, ...)
5. **Maßnahmenableitung:** Welche Lessons werden zu konkreten Aktionen?
6. **Distribution:** Verbreitung in der Organisation (Wiki, Newsletter, Onboarding)
7. **Wiederverwendung:** Beim nächsten Projektstart konsultieren!

PDL-Praxis – Lessons Learned aus 50-MA-Projekt

What went well: Empfehlungsprämien-Programm hat 12 Einstellungen generiert.

What could be improved: Sourcing-Budget zu knapp kalkuliert – Vertrieb sollte Sourcing-Plan freigeben.

What needs to change: Probezeit-Bestehensquote muss in das Vertriebsangebot als Erfolgskennzahl aufgenommen werden.

Maßnahmen:

- Vertrieb-Checkliste um Sourcing-Kostenpunkt erweitern (verantwortlich: Vertriebsleitung, bis 30.06.2026)
- Probezeit-KPI in Standard-Angebot aufnehmen (verantwortlich: VL, bis 30.06.2026)
- Empfehlungsprämien-Tool standardisieren (verantwortlich: HR, bis 31.07.2026)

4.5 Lessons Learned als lernende Organisation

Senge (2017) beschreibt fünf Disziplinen der lernenden Organisation. Lessons Learned berühren alle fünf:

- **Personal Mastery** – jeder Einzelne reflektiert
- **Mentale Modelle** – Annahmen werden hinterfragt
- **Gemeinsame Vision** – gemeinsames Verständnis von Erfolg
- **Team-Lernen** – Dialog statt Diskussion
- **Systemdenken** – Ursachen statt Symptome

5 Projekt-Review – die strukturierte Bewertung

Während Lessons Learned das Erfahrungslernen fokussieren, ist das **Projekt-Review** eine strukturierte **Bewertung der Projektergebnisse** – meist anhand vordefinierter Kriterien.

5.1 Arten von Reviews

- **Phasen-Review (Stage Gate):** Bewertung am Ende einer Phase, Entscheidung über Fortführung
- **Health-Check-Review:** unabhängige Begutachtung im laufenden Projekt
- **Endreview:** bei Projektabschluss

- **Post-Implementation-Review:** 6–12 Monate nach Abschluss – nachhaltige Wirkung?

5.2 Bewertungsdimensionen

Tabelle 4: Bewertungsraster für ein Projekt-Review

Dimension	Leitfragen
Zielerreichung	Wurden alle Projektziele erreicht? Quantitativ und qualitativ?
Termintreue	Wurden alle Meilensteine eingehalten?
Budgettreue	Wurde das Budget eingehalten? Wirtschaftlichkeit?
Qualität	Erfüllt das Ergebnis die Qualitätsanforderungen?
Stakeholder-Zufriedenheit	Wie zufrieden sind Auftraggeber, Team, Kunde, Bewerber?
Methodik	Wurden PM-Methoden konsequent angewendet?
Nachhaltigkeit	Wirkt das Ergebnis langfristig? Erfolgt nahtlose Übergabe?

5.3 Reifegradbewertung

Eine bewährte Skala (CMMI-orientiert) für die Projektreife:

1. **Initial** – chaotisch, ad-hoc
2. **Wiederholbar** – Grundprozesse etabliert
3. **Definiert** – Standards, dokumentiert
4. **Geführt** – messbar, gesteuert
5. **Optimierend** – kontinuierlich verbessernd

6 Übergabe an die Linienorganisation

Die **Übergabe an die Linie** ist der Übergang von der temporären Projektorganisation in den dauerhaften Regelbetrieb. Sie ist häufig der unterschätzteste Teil eines Projektabschlusses – und verantwortlich für viele Folgeprobleme.

6.1 Was wird übergeben?

- **Verantwortung** (Wer ist künftig für was zuständig?)

- **Wissen** (Dokumentation, persönliche Einarbeitung)
- **Werkzeuge** (ATS-Zugänge, Vorlagen, Checklisten)
- **Beziehungen** (Kunden- und Lieferantenkontakte)
- **Pendenzen** (offene Vertragspunkte, Equal-Pay-Termine, Probezeit-Endtermine)

6.2 Das Übergabeprotokoll

Tabelle 5: Inhalte eines Übergabeprotokolls

Inhalt	Detail
Übergebende Person	Projektleitung mit Funktion
Übernehmende Person	Linienverantwortliche/r mit Funktion
Übergabedatum	Mit Stichtag
Übergebene Inhalte	Verträge, Daten, Tools, Pendenzen
Pendenzliste	Offene Aufgaben, Termine, Risiken
Kontakte	Wichtige Stakeholder mit Erreichbarkeit
Wissensquellen	Wo liegen die Dokumente? Welcher Wiki-Pfad?
Unterschrift	Beider Beteiligten und ggf. Vorgesetzter

6.3 Wissenstransfer-Methoden

- **Job-Shadowing** – Linienverantwortlicher begleitet PL in den letzten Wochen
- **Doppelbesetzung** – gemeinsame Bearbeitung des Tagesgeschäfts in der Übergangsphase
- **Knowledge-Map** – Übersicht: Wer weiß was? Wer kennt wen?
- **Wiki-Übergabe** – strukturierte Dokumentenablage mit Pfad-Liste
- **Übergabe-Workshop** – 1–2 Tage strukturierte Einarbeitung

PDL-Praxis Übergabe

Bei einem Onsite-Recruiting-Projekt für einen Großkunden ist die Übergabe besonders kritisch: Die Linien-Disposition übernimmt anschließend die laufende Disposition, die Kontaktpflege zum Kunden und die Equal-Pay-Termine der Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter. Übergabeprotokoll mit **Equal-Pay-Endterminen aller Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter** ist Pflicht!

7 Archivierung – die letzte Aktivität

7.1 Was wird archiviert?

- Alle Vertragsdokumente (Auftrag, Pflichtenheft, Change Requests, Schlussabnahme)
- Komplette Projektdokumentation gemäß Hierarchie
- Lessons-Learned-Bericht und Maßnahmenliste
- Abschlussbericht und Übergabeprotokoll

7.2 Aufbewahrungsfristen

Tabelle 6: Aufbewahrungsfristen für PDL-Dokumente

Dokumentart	Frist	Rechtsgrundlage
Handelsbriefe	6 Jahre	§ 257 HGB
Buchungsbelege	10 Jahre	§ 147 AO
Lohn- und Gehaltsabrechnungen	6/10 Jahre	HGB / AO
Arbeitsverträge	10 Jahre nach Ende	Pflicht-Recht
Aufzeichnungen Arbeitszeit Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter	3 Jahre	§ 17 AÜG
Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen	max. 6 Monate	DSGVO

7.3 Digitale vs. analoge Archivierung

- **Digital:** GoBD-konformer DMS, revisionssicher, Backup, Verschlüsselung
- **Analog:** Brandschutz, Zugriffskontrolle, Vernichtung nach Frist (BDSG-konform)

8 Zusammenfassung

8.1 Zentrale Erkenntnisse

1. Projektabschluss ist eine **eigene Phase** – Abnahme, Bewertung, Lessons, Übergabe, Archivierung.
2. **Projektdokumentation** ist Wissensspeicher, Steuerungsinstrument und Compliance-Pflicht zugleich.

3. PDL-spezifische Aufzeichnungspflichten: § 17 AÜG (3 Jahre), DSGVO (Bewerber max. 6 Monate).
4. **Lessons Learned** = strukturiertes Erfahrungslernen, kein Tribunal.
5. Projekt-Review bewertet Zielerreichung, Termin, Budget, Qualität, Stakeholder, Methodik, Nachhaltigkeit.
6. **Übergabe an die Linie** sichert die nachhaltige Verankerung; Übergabeprotokoll ist Pflicht.
7. **Archivierung** beachtet steuer-, handels- und datenschutzrechtliche Fristen.

8.2 Hinweise zur IHK-Prüfungsvorbereitung

Prüfungstipps

- Die fünf Aktivitäten der Closing-Phase nennen können
- Definition Lessons Learned und drei Kategorien (gut / verbesserungswürdig / strukturell)
- Aufbewahrungsfristen Personaldienstleistungsunternehmen: 3 Jahre (§ 17 AÜG), 10 Jahre (§ 147 AO), 6 Monate (DSGVO Bewerber)
- Inhalte des Abschlussberichts (mindestens Management Summary, Soll-Ist, Lessons, Übergabe)
- Bedeutung der Abnahme nach § 640 BGB – Vergütungsfälligkeit, Gefahrtragung

9 Übungsaufgaben

1. **Nennen Sie** die fünf Hauptaktivitäten der Closing-Phase eines Projekts.
2. **Multiple Choice:** Wie lange müssen Aufzeichnungen über Arbeitszeit von Leiharbeitnehmer:innen mindestens aufbewahrt werden?
 - a) 6 Monate
 - b) 1 Jahr
 - c) 3 Jahre
 - d) 10 Jahre
3. **Erläutern Sie** den Unterschied zwischen einem Lessons-Learned-Workshop und einer Schuldzuweisungs-Sitzung.

4. **Welche Rechtsfolgen** löst die Abnahme im Werkvertragsrecht aus? Nennen Sie mindestens drei.
5. **Multiple Choice:** Wie lange dürfen Bewerbungsunterlagen abgelehnter Bewerber:innen ohne ausdrückliche Einwilligung typischerweise gespeichert werden?
 - a) Unbegrenzt
 - b) Maximal 6 Monate
 - c) 3 Jahre
 - d) 10 Jahre
6. **Nennen Sie** die drei Kategorien von Lessons Learned (Englisch oder Deutsch).
7. **Welche Inhalte** gehören in ein Übergabeprotokoll an die Linienorganisation? Mindestens fünf.
8. **Erläutern Sie** den Sinn eines »Post-Implementation-Reviews« 6–12 Monate nach Abschluss.
9. **Multiple Choice:** Welches Dokument bestätigt rechtsverbindlich die vertragsgemäße Lieferung?
 - a) Lessons-Learned-Bericht
 - b) Abnahmeprotokoll
 - c) Risikoregister
 - d) Statusbericht
10. **Was muss bei der digitalen Archivierung von Buchungsbelegen beachtet werden?**

Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. Fünf Hauptaktivitäten: **Abnahme, Lessons Learned / Abschlussanalyse, Schlussbericht, Übergabe Linie, Archivierung** (zusätzlich: Schlussrechnung, Teamauflösung, Closing-Meeting).
2. Richtig ist **c)** – 3 Jahre nach § 17 AÜG.
3. **Lessons Learned:** Strukturierte Erfassung von Erfahrungen zur Verbesserung künftiger Projekte; keine Personen-, sondern Sach-Ebene; Lernkultur. **Schuldzuweisung:** Persönliche Verantwortlichmachung; zerstört Lernkultur, demotiviert das Team.
4. Drei Rechtsfolgen der Abnahme: (1) **Vergütungsfälligkeit** (§ 641 BGB), (2) **Gefahrtragung** geht auf AG über (§ 644 BGB), (3) **Beweislastumkehr** bei Mängeln, (4) Beginn der **Verjährungsfrist** für Mängelansprüche.
5. Richtig ist **b)** – maximal 6 Monate nach DSGVO (mit Verweis auf mögliche AGG-Ansprüche).
6. Drei Kategorien: **What went well** (gut), **What could be improved** (verbesserungswürdig), **What needs to change** (strukturell).
7. Übergabeprotokoll-Inhalte: (1) Übergabende und übernehmende Person, (2) Stichtag, (3) übergebene Inhalte (Verträge, Daten, Tools), (4) Pendenzliste, (5) Kontakte, (6) Wissensquellen / Wiki-Pfade, (7) Unterschriften.
8. Post-Implementation-Review prüft die **nachhaltige Wirkung** 6–12 Monate nach Projektabschluss: Wirken die Ergebnisse noch? Werden Prozesse gelebt? Quality-of-Hire über die Probezeit hinaus?
9. Richtig ist **b)** – Abnahmeprotokoll.
10. Bei digitaler Archivierung von Buchungsbelegen ist die **GoBD-Konformität** zu wahren: Revisionssicherheit, Unveränderbarkeit, Zugriffsschutz, Datensicherung, Aufbewahrungsfrist 10 Jahre nach § 147 AO.

10 Merkhilfen und Eselsbrücken

Closing-Phase Aktivitäten

Eselsbrücke: »**A**lle **L**achen **S**chließlich **Ü**ber **A**rchive« »**A L S Ü A**«
Abnahme – Lessons Learned – Schlussbericht – Übergabe Linie – Archivierung

Drei Lessons-Learned-Kategorien

»What went **W**ell – What could be **I**mproved – What **N**eeds to change« »**W I N**«

Wichtigste PDL-Fristen

6 Monate – Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen (DSGVO)
3 Jahre – Arbeitszeitaufzeichnungen Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter
(§ 17 AÜG)
6 Jahre – Handelsbriefe (§ 257 HGB)
10 Jahre – Buchungsbelege, Lohn (§ 147 AO)

Rechtsfolgen Abnahme (§ 640 BGB)

Vergütung fällig – Gefahrtragung – Beweislast – Verjährung
»**V G B V**« – »**V**iele **G**esetze **B**ekommen **V**orrang«

5 Disziplinen lernende Organisation (Senge)

Personal Mastery – **M**entale Modelle – **V**ision – **T**eam-Lernen – **S**ystemdenken

11 Glossar

Begriff	Definition
Abnahme	Rechtsverbindliche Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde (§ 640 BGB); löst Vergütungsfälligkeit, Gefahrtragung und Verjährung aus.
Abschlussbericht	Zusammenfassendes Dokument der Closing-Phase mit Soll-Ist, Wirtschaftlichkeit, Lessons, Übergabe.
After Action Review (AAR)	Reflexionsmethode mit 4 Fragen: Was war geplant? Was geschah? Warum? Was nehmen wir mit?
Archivierung	Geordnete und revisionssichere Ablage von Dokumenten gemäß Aufbewahrungsfristen (HGB, AO, AÜG, DSGVO).
AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	Bundesgesetz zur Regelung der Zeitarbeit; § 17 regelt Aufzeichnungspflichten für Arbeitszeit.
Closing-Phase	Letzte Phase des Projektlebenszyklus mit Aktivitäten Abnahme, Bewertung, Lessons, Übergabe, Archivierung.
DMS (Dokumentenmanagementsystem)	Software zur strukturierten Verwaltung digitaler Dokumente, in der Regel GoBD-konform.
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679; regelt u. a. Aufbewahrung personenbezogener Daten.
Endreview	Strukturierte Bewertung des gesamten Projektergebnisses am Projektabschluss.
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form (BMF-Schreiben).
Health-Check-Review	Unabhängige Begutachtung im laufenden Projekt zur Bewertung von Status und Risiken.
Knowledge-Map	Visualisierung des Wissens und der Wissensträger einer Organisation.
Lessons Learned	Strukturierte Erfassung und Auswertung von Erfahrungen aus einem Projekt zur Verbesserung künftiger Vorhaben.
Lessons-Learned-Register	Dokumentensammlung mit allen erfassten Lessons, klassifiziert nach Themen und mit zugeordneten Maßnahmen.
Pendenzliste	Liste offener Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Termine, die in den Linienbetrieb übergeben werden.
Phasen-Review (Stage Gate)	Bewertung am Ende einer Projektphase mit Entscheidung über Fortführung oder Abbruch.
Post-Implementation-Review	Bewertung 6–12 Monate nach Projektabschluss zur Beurteilung der nachhaltigen Wirkung.

Begriff <i>(Fortsetzung)</i>	Definition
Pre-mortem	Vorab-Reflexionsmethode: »Stellen Sie sich vor, das Projekt ist gescheitert – warum?«
Projektabschluss	Eigenständige Phase im Projektlebenszyklus mit klaren Aktivitäten und Verantwortlichkeiten.
Projektdokumentation	Alle Aufzeichnungen, die im Projektverlauf erstellt oder verwendet werden (DIN 69901-2).
Projekt-Review	Strukturierte Bewertung der Projektergebnisse anhand vordefinierter Kriterien.
Retrospektive	Reflexionsmethode aus dem agilen PM (»Start, Stop, Continue«).
Übergabe an die Linie	Übergang von temporärer Projektorganisation in den dauerhaften Regelbetrieb.
Übergabeprotokoll	Dokument, das den formalen Wechsel der Verantwortung von Projektleitung zu Linienverantwortlichen festhält.
Wissensmanagement	Systematische Erfassung, Strukturierung und Verteilung von Wissen in einer Organisation.

12 Literaturverzeichnis

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung vom 03. Februar 1995, zuletzt geändert 2017].
- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901-2: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*. Berlin, Beuth Verlag.
- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Praxisleitfaden: Aufzeichnungspflichten in der Zeitarbeit gemäß AÜG*. GVP. Berlin. <https://www.personaldienstleister.de>
- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (13. Aufl.). Wiley.
- Milton, N. (2010). The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience. *Knowledge Management Review*, 12(3), 18–26.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- Schelle, H., Ottmann, R., & Pfeiffer, A. (2018). *Projektmanager* (5. Aufl.). GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
- Senge, P. M. (2017). *Die Fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation* (11. Aufl.). Schäffer-Poeschel.