

Projektdokumentation, Abschluss & Lessons Learned

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer –
Projektmanagement (P15)

Can Siebert

© 2026 Can Siebert

Tag 11 – 19. Mai 2026

- 1 Einführung
- 2 Projektdokumentation
- 3 Projektabschluss
- 4 Lessons Learned
- 5 Projekt-Review
- 6 Übergabe an die Linie
- 7 Archivierung
- 8 Zusammenfassung

- Projektdokumentation strukturieren und pflegen
- PDL-Aufzeichnungspflichten kennen (§ 17 AÜG, DSGVO)
- Closing-Phase mit allen Aktivitäten beherrschen
- Lessons Learned erfolgreich moderieren
- Übergabe in die Linie sauber gestalten

Warum gute Projekte ein gutes Ende brauchen

Maxime

Das Projekt ist erst dann wirklich beendet, wenn alles dokumentiert, übergeben und archiviert ist.

Warum gute Projekte ein gutes Ende brauchen

Maxime

Das Projekt ist erst dann wirklich beendet, wenn alles dokumentiert, übergeben und archiviert ist.

Vier Funktionen des Abschlusses:

- ➊ Vertragliche Schließung
- ➋ Wirtschaftliche Bewertung
- ➌ Wissenssicherung
- ➍ Übergabe in den Regelbetrieb

Was schief läuft

- Projekt »versickert« – niemand erklärt es offiziell beendet
- Lessons Learned mündlich, aber nicht schriftlich
- Übergabe an Linie unkoordiniert
- Dokumente verstreut
- Schlussrechnung zu spät gestellt

Definition

Projektdokumentation umfasst alle Aufzeichnungen, die im Projektverlauf erstellt und/oder verwendet werden (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

Definition

Projektdokumentation umfasst alle Aufzeichnungen, die im Projektverlauf erstellt und/oder verwendet werden (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

Vier Hauptziele:

- Nachvollziehbarkeit (Audit, Compliance)
- Wissensmanagement
- Steuerung
- Kommunikation

- ① **Strategisch** – Charta, Lasten-/Pflichtenheft, Vertrag
- ② **Planung** – Projektstrukturplan, Gantt, Risikoregister
- ③ **Steuerung** – Statusberichte, Soll-Ist
- ④ **Operativ** – Protokolle, Mails, Tickets
- ⑤ **Abschluss** – Schlussbericht, Lessons, Übergabe

Sechs Anforderungen an gute Doku

- Vollständigkeit
- Aktualität
- Verständlichkeit
- Auffindbarkeit
- Schutz (DSGVO!)
- Verbindlichkeit (Genehmigung, Version)

§ 17 AÜG

Verleiher müssen Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer beim Entleiher aufzeichnen und **mindestens 3 Jahre** aufbewahren.

§ 17 AÜG

Verleiher müssen Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer beim Entleiher aufzeichnen und **mindestens 3 Jahre** aufbewahren.

Weitere Fristen:

- Arbeitsverträge Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer: 10 Jahre nach Vertragsende
- Lohnabrechnungen: 6/10 Jahre
- Bewerbungsunterlagen abgelehnt: **max. 6 Monate (DSGVO)**

DSGVO-Pflicht

Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen müssen nach Wegfall des Zwecks gelöscht werden – typischerweise nach **6 Monaten** (AGG-Klagefrist abgewartet).

DSGVO-Pflicht

Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen müssen nach Wegfall des Zwecks gelöscht werden – typischerweise nach **6 Monaten** (AGG-Klagefrist abgewartet).

Talent Pool

Längere Speicherung nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Person.

Aktivitäten der Closing-Phase

- ➊ Abnahme
- ➋ Abschlussanalyse
- ➌ Lessons Learned
- ➍ Schlussbericht
- ➎ Übergabe Linie
- ➏ Schlussrechnung
- ➐ Teamauflösung
- ➑ Archivierung
- ➒ Closing-Meeting

Aktivitäten der Closing-Phase

- 1 Abnahme
- 2 Abschlussanalyse
- 3 Lessons Learned
- 4 Schlussbericht
- 5 Übergabe Linie
- 6 Schlussrechnung
- 7 Teamauflösung
- 8 Archivierung
- 9 Closing-Meeting

Eselsbrücke

»**A L S Ü A**« – Abnahme, Lessons, Schlussbericht, Übergabe, Archiv

Definition

Rechtsverbindliche Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.

Definition

Rechtsverbindliche Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.

Rechtsfolgen:

- Vergütung wird fällig (§ 641 BGB)
- Gefahrtragung geht über (§ 644 BGB)
- Beweislastumkehr bei Mängeln (§ 640 BGB)
- Beginn Verjährungsfrist

- **Ausdrücklich** – Abnahmeprotokoll, Unterschrift
- **Konkludent** – rügelose Inbetriebnahme
- **Fingiert** – nach gesetzter Frist ohne Reaktion (§ 640 Abs. 2 BGB)

Praxis

- Abnahmekriterien vorab im Pflichtenheft (z. B. »50 Einstellungen mit Probezeit-Quote $\geq$ 80 %«)
- Zwischenabnahmen je Stelle (Eintritt = Teilabnahme)
- Endabnahme nach Probezeit aller Eingestellten

- ➊ Management Summary (1 Seite)
- ➋ Projektdaten
- ➌ Ziele und Ergebnisse (Soll vs. Ist)
- ➍ Wirtschaftlichkeit (EVA-Endwerte)
- ➎ Termin- und Meilenstein-Bilanz
- ➏ Qualität / Kundenzufriedenheit
- ➐ Lessons Learned – Kurzfassung
- ➑ Folgeaufgaben / Übergabe
- ➒ Anhänge

Definition

Strukturierte Erfassung und Auswertung von Projekterfahrungen zur Verbesserung künftiger Projekte (Milton, 2010).

Was sind Lessons Learned?

Definition

Strukturierte Erfassung und Auswertung von Projekterfahrungen zur Verbesserung künftiger Projekte (Milton, 2010).

Wichtig

Lessons Learned sind *kein* Tribunal und *keine* Schuldzuweisung – sie sind Lerninstrument!

Drei Kategorien – »WIN«

- **W**hat went **w**ell – positive Lessons
- What could be **i**mproved – verbesserungswürdig
- What **n**eeds to change – strukturelle Änderung

Drei Kategorien – »WIN«

- **W**hat went **w**ell – positive Lessons
- What could be **i**mproved – verbesserungswürdig
- What **n**eeds to change – strukturelle Änderung

Eselsbrücke

»WIN« – Lessons sind ein Gewinn für die Organisation

- **Retrospektive (Scrum)** – Start, Stop, Continue
- **After Action Review (AAR)** – 4 Fragen
- **ORID-Methode** – 4 Reflexionsebenen
- **KEKI** – Klären, Erinnern, Klassifizieren, Implementieren
- **Mad / Sad / Glad** – Stimmungsbild
- **Pre-mortem** – Vorab-Reflexion

- ➊ Vorbereitung – Daten sammeln, Teilnehmer
- ➋ Workshop – 2–4 h, geschützter Raum
- ➌ Dokumentation – LL-Register
- ➍ Klassifikation – nach Themen
- ➎ Maßnahmenableitung
- ➏ Distribution – Wiki, Newsletter
- ➐ Wiederverwendung – beim nächsten Start!

Beispiel

- **Well:** Empfehlungsprämien → 12 Einstellungen
- **Improved:** Sourcing-Budget zu knapp
- **Change:** Probezeit-KPI ins Vertriebsangebot

Beispiel

- **Well:** Empfehlungsprämien → 12 Einstellungen
- **Improved:** Sourcing-Budget zu knapp
- **Change:** Probezeit-KPI ins Vertriebsangebot

Maßnahmen: Vertriebs-Checkliste erweitern, Empfehlungs-Tool standardisieren

- Personal Mastery – jeder reflektiert
- Mentale Modelle – Annahmen hinterfragen
- Gemeinsame Vision – Erfolgsverständnis
- Team-Lernen – Dialog statt Diskussion
- Systemdenken – Ursachen statt Symptome

- **Phasen-Review (Stage Gate)** – Phasenende, weiter ja/nein
- **Health-Check-Review** – unabhängig im Projekt
- **Endreview** – bei Abschluss
- **Post-Implementation-Review** – 6–12 Monate später

- Zielerreichung
- Termintreue
- Budgettreue
- Qualität
- Stakeholder-Zufriedenheit
- Methodik
- Nachhaltigkeit

- ① Initial – chaotisch
- ② Wiederholbar – Grundprozesse
- ③ Definiert – Standards, dokumentiert
- ④ Geführt – messbar
- ⑤ Optimierend – KVP

Was wird übergeben?

- Verantwortung
- Wissen
- Werkzeuge (ATS-Zugänge, Vorlagen)
- Beziehungen (Kunden, Lieferanten)
- Pendenzen (Vertragspunkte, Equal-Pay-Termine)

- Übergabende und übernehmende Person
- Stichtag
- Übergebene Inhalte
- Pendenzliste
- Kontakte
- Wissensquellen / Wiki-Pfade
- Unterschriften

- **Job-Shading** – Begleitung
- **Doppelbesetzung** – gemeinsame Bearbeitung
- **Knowledge-Map** – Wer weiß was?
- **Wiki-Übergabe** – strukturierte Ablage
- **Übergabe-Workshop** – 1–2 Tage

Pflicht!

Bei Onsite-Recruiting-Projekten: Übergabeprotokoll mit **Equal-Pay-Endterminen** aller **Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer!**

Pflicht!

Bei Onsite-Recruiting-Projekten: Übergabeprotokoll mit **Equal-Pay-Endterminen aller Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer!**

Die Linien-Disposition übernimmt:

- Laufende Disposition
- Kontaktpflege Kunde
- Equal-Pay-Termine
- Verlängerungs-Verhandlungen

Was wird archiviert?

- Vertragsdokumente
- Projektdokumentation
- Lessons Learned
- Abschlussbericht und Übergabeprotokoll

Aufbewahrungsfristen Personaldienstleistungsunternehmen

Dokument	Frist	Rechtsgrundlage
Handelsbriefe	6 J	§ 257 HGB
Buchungsbelege	10 J	§ 147 AO
Lohn	6/10 J	HGB / AO
Arbeitsverträge	10 J n. Ende	Pflicht-Recht
Arbeitszeit Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter	3 J	§ 17 AÜG
Bewerbung abgelehnt	max. 6 Monate	DSGVO

Digital:

- GoBD-konformes DMS
- Revisionssicher
- Backup, Verschlüsselung

Analog:

- Brandschutz
- Zugriffskontrolle
- Vernichtung nach Frist (Bundesdatenschutzgesetz)

- ➊ Projektabschluss = eigene Phase (ALSÜA)
- ➋ Doku = Wissensspeicher + Compliance
- ➌ PDL-Fristen: 3 J / 6 J / 10 J / 6 Monate
- ➍ Lessons Learned (WIN) = Lerninstrument
- ➎ Review bewertet 7 Dimensionen
- ➏ Übergabe Linie mit Protokoll
- ➐ Archivierung GoBD-konform

Morgen: Block 4 startet

- Berufsfelderschließung
- PDL-Branchenüberblick
- Beschäftigungsformen
- Marktstruktur Deutschland

- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901-2: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*. Berlin, Beuth Verlag.
- Milton, N. (2010). The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience. *Knowledge Management Review*, 12(3), 18–26.

Vielen Dank!

Fragen?

© 2026 Can Siebert