

Projektdokumentation, Abschluss & Lessons Learned

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer – P15

Can Siebert

Tag 11 – 19. Mai 2026

Begrüßung. Letzter Tag im Block Projektmanagement – nach 8 Tagen schließen wir den PM-Block. Heute geht es um die wichtigste, oft vernachlässigte Phase: den Projektabschluss. Inklusive Lessons Learned, das im PDL-Alltag viel zu oft fehlt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung
- 2 Projektdokumentation
- 3 Projektabschluss
- 4 Lessons Learned
- 5 Projekt-Review
- 6 Übergabe Linie
- 7 Archivierung
- 8 Zusammenfassung

Sieben Abschnitte. Reihenfolge: erst die Doku-Grundlagen, dann der Closing-Prozess, dann Lessons Learned als Kernmethode, dann formales Review, dann Übergabe an die Linie und schließlich Archivierung.

- Projektdokumentation strukturieren
- PDL-Aufzeichnungspflichten (§ 17 AÜG, DSGVO)
- Closing-Phase mit allen Aktivitäten
- Lessons Learned moderieren
- Übergabe in die Linie

Klausur-Schwerpunkte: §17 AÜG (3 Jahre Aufbewahrung Arbeitszeitnachweise) und DSGVO (6 Monate Bewerbungsunterlagen). Diese Fristen müssen Sie auswendig wissen. Lessons Learned wird häufig in mündlichen Prüfungen gefragt – 'Wie würden Sie ein Recruiting-Projekt evaluieren?'

Warum gute Projekte ein gutes Ende brauchen

Maxime

Erst wenn alles dokumentiert, übergeben und archiviert ist, ist das Projekt zu Ende.

Vier Funktionen: Vertrag, Wirtschaftlichkeit, Wissen, Übergabe.

Im PDL-Alltag wird der Projektabschluss notorisch vernachlässigt. Die Folgen: Equal-Pay-Termine werden vergessen, Probezeiten laufen unbemerkt aus, Dokumente sind verstreut. Die Maxime sollte zur Niederlassungs-Kultur werden.

Was schief läuft

- Projekt versickert
- LL nur mündlich
- Übergabe unkoordiniert
- Dokumente verstreut
- Schlussrechnung zu spät

Schlussrechnung zu spät = Liquidität leidet. Versickerte Projekte = Mitarbeiter wissen nicht, wann sie wieder verfügbar sind. Verstreute Dokumente = Auditpflicht nicht erfüllbar. All das hat reale Kosten.

Definition (DIN 69901-2)

Alle Aufzeichnungen, die im Projektverlauf erstellt/verwendet werden (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009).

- Nachvollziehbarkeit
- Wissensmanagement
- Steuerung
- Kommunikation

Die DIN 69901 ist der deutsche PM-Standard. In der IHK-Klausur reicht es, die vier Hauptziele nennen zu können.
Wichtig auch: Doku ist nicht Selbstzweck, sondern dient diesen vier Zielen.

- Strategisch – Charta, Lasten/Pflichtenheft
- Planung – Projektstrukturplan, Gantt, Risiken
- Steuerung – Statusberichte, Soll-Ist
- Operativ – Protokolle, Mails, Tickets
- Abschluss – Schlussbericht, LL, Übergabe

Die Hierarchie hilft beim Strukturieren der Ablage. Strategische Dokumente bleiben länger gültig, operative sind oft kurzlebig. Die Hierarchie sollte sich auch in der digitalen Ordnerstruktur widerspiegeln.

Vollständigkeit, Aktualität, Verständlichkeit, Auffindbarkeit, Schutz (DSGVO!), Verbindlichkeit

Aktualität ist die größte Herausforderung – Doku am Projektende nachzuziehen funktioniert nicht. Verbindlichkeit
= Versionierung und Genehmigungsstand klar erkennbar (z.B. v1.0 freigegeben, v1.1 Entwurf).

Pflicht

Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer; mind. 3 Jahre aufbewahren.

In der Klausur immer wieder gefragt: Wie lange Arbeitszeitaufzeichnungen Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter aufbewahren? Antwort: 3 Jahre nach §17 AÜG. Bei Bußgeldverfahren bis zu 30.000 EUR Strafe pro Verstoß.

6 Monate Maximum

Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen: max. 6 Monate (DSGVO + AGG-Klagefrist).

Talent Pool: nur mit Einwilligung.

Die 6 Monate ergeben sich aus der AGG-Klagefrist (2 Monate Geltendmachung + 3 Monate Klagefrist + Sicherheitspuffer). Längere Aufbewahrung benötigt zwingend dokumentierte Einwilligung der Bewerber:innen. Verstoß = Bußgeld bis 20 Mio EUR oder 4% Konzernumsatz.

Abnahme – Lessons – Schlussbericht – Übergabe – Archivierung
+ Schlussrechnung, Teamauflösung, Closing-Meeting

Die Eselsbrücke ALSÜA umfasst die fünf zentralen Aktivitäten. In der Klausur reicht es, diese fünf zu nennen. Closing-Meeting ist das offizielle Schlusspunkt-Setzen, oft auch Wertschätzungs-Anlass für das Team.

Rechtsfolgen:

- Vergütung fällig (§ 641)
- Gefahrtragung (§ 644)
- Beweislastumkehr
- Beginn Verjährung

Die Rechtsfolgen sind im BGB-Werkvertragsrecht geregelt. Dienstleistungsverträge (§611 BGB) haben keine formale Abnahme – aber im PM behandelt man das Projektergebnis trotzdem oft analog. Wichtig: Schlussrechnung an Abnahme koppeln, sonst zinslose Vorleistung.

- Ausdrücklich – Protokoll
- Konkludent – Inbetriebnahme
- Fingiert – Frist verstrichen

Fingierte Abnahme nach §640 Abs. 2 BGB: Wenn AG eine angemessene Frist verstreichen lässt, gilt die Leistung als abgenommen. Wichtige Verhandlungsklausel im Vertrag: Frist konkret benennen (z.B. 14 Tage).

Praxis

- Kriterien vorab im Pflichtenheft
- Zwischenabnahmen je Stelle
- Endabnahme nach Probezeit

Im Recruiting ist die Abnahme heikel – weil das Ergebnis ein Mensch ist, der nach 3 Wochen kündigen kann.
Praxis-Lösung: Vergütung in Stufen. Erste Tranche bei Eintritt, zweite nach Probezeit-Bestehen. So verteilt sich das Risiko zwischen Personaldienstleistungsunternehmen und Kunde.

- Management Summary
- Projektdaten
- Soll vs. Ist
- Wirtschaftlichkeit / EVA
- Termine / Meilensteine
- Qualität / Kunde
- Lessons Learned (Kurz)
- Folgeaufgaben
- Anhänge

Management Summary ist Pflicht – die Geschäftsführung liest selten 30 Seiten. Eine Seite mit den 5 wichtigsten Erkenntnissen reicht. Struktur ist immer gleich, kann als Vorlage standardisiert werden.

Was sind Lessons Learned?

Strukturierte Erfassung von Erfahrungen zur Verbesserung künftiger Projekte.

Wichtig

Kein Tribunal!

Lessons Learned ist die wichtigste Wissensmanagement-Methode im PM. Funktioniert nur, wenn die Lernkultur stimmt. Wenn LL als Schuldzuweisung missbraucht wird, wird beim nächsten Mal niemand mehr ehrlich antworten – und die Methode ist wertlos.

Drei Kategorien – »WIN«

- What went **w**ell
- What could be **i**mproved
- What **n**eeds to change

WIN ist die Eselsbrücke. In der Prüfung müssen Sie die drei Kategorien nennen können – gerne auch auf Deutsch (gelaufen gut / verbesserungswürdig / strukturell ändern). Wichtig: alle drei Kategorien adressieren – nur Negatives bringt nichts.

Retrospektive, AAR, ORID, KEKI, Mad/Sad/Glad, Pre-mortem

Sechs Methoden – in der Klausur reicht es, drei nennen zu können. AAR (After Action Review) stammt aus dem US-Militär. Pre-mortem ist sehr clever: Vor Projektstart das gescheiterte Projekt vorstellen und dessen Ursachen sammeln – so wird vorbeugendes Risikomanagement möglich.

- Vorbereitung
- Workshop
- Dokumentation
- Klassifikation
- Maßnahmen
- Distribution
- Wiederverwendung

Die Wiederverwendung ist der häufigste Schwachpunkt. LL-Berichte verstauben in Schubladen. Lösung: Beim nächsten Projektstart als Pflicht-Aktivität in die Charta schreiben: 'LL aus Vorgängerprojekt konsultiert'.

Beispiel

- Well: Empfehlungen → 12 Einstellungen
- Improved: Sourcing-Budget zu knapp
- Change: Probezeit-KPI ins Vertriebsangebot

Beispiel zieht sich aus Tag 10 weiter. Wichtig: Jede Lesson sollte eine konkrete Maßnahme nach sich ziehen – mit Verantwortlichem und Termin. Sonst ist es kein Lessons Learned, sondern Lessons Identified.

Personal Mastery, Mentale Modelle, Vision, Team-Lernen, Systemdenken

Senges Klassiker 'Die fünfte Disziplin' (Systemdenken). Für die IHK-Klausur nicht zwingend, aber für die mündliche Prüfung wertvoll: 'Wie verankern Sie Lessons Learned in Ihrer Organisation?' Antwort: Über die fünf Disziplinen.

Phasen-Review, Health-Check, Endreview, Post-Implementation-Review

Post-Implementation-Review wird oft vergessen. 6-12 Monate nach Projektabschluss prüfen: Wirken die Ergebnisse noch? Im Recruiting-Kontext: Wie ist die 12-Monats-Verbleibsquote der Eingestellten?

Zielerreichung, Termin, Budget, Qualität, Stakeholder, Methodik, Nachhaltigkeit

Sieben Dimensionen. In der mündlichen Prüfung kann gefragt werden: 'Welche Kriterien legen Sie an die Bewertung eines Recruiting-Projekts an?' Antwort: Diese sieben.

Initial → Wiederholbar → Definiert → Geführt → Optimierend

CMMI = Capability Maturity Model Integration, ursprünglich für Software-Entwicklung. Gilt analog für PM-Reife im Unternehmen. Viele PDL-Niederlassungen sind auf Stufe 2 (Wiederholbar). Stufe 4-5 erreichen nur große, professionelle Anbieter.

Was wird übergeben?

Verantwortung, Wissen, Werkzeuge, Beziehungen, Pendenzen

Die fünf Übergabe-Inhalte. Pendenzen sind der häufigste Stolperstein – Equal-Pay-Termine, Probezeit-Endtermine, Vertragsverlängerungen. Ohne saubere Übergabe gehen diese im Linientagesgeschäft unter.

Personen, Datum, Inhalte, Pendenzen, Kontakte, Wissensquellen, Unterschriften

Beidseitige Unterschrift ist wichtig – damit später nicht behauptet werden kann, etwas sei nicht übergeben worden.
Im Streitfall ist das Protokoll der entscheidende Beweis.

Job-Shadowing, Doppelbesetzung, Knowledge-Map, Wiki, Workshop

Doppelbesetzung ist die teuerste, aber wirksamste Methode – 2-4 Wochen Parallel-Bearbeitung. Bei kritischen Projekten lohnt das. Job-Shadowing ist die kostengünstige Variante.

Pflicht

Übergabeprotokoll mit Equal-Pay-Endterminen aller Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer!

Equal-Pay nach 9 Monaten ist gesetzliche Pflicht (§8 AÜG). Wenn die übernehmende Disposition diese Termine nicht kennt, riskiert das Unternehmen Bußgelder und Nachzahlungen.

Aufbewahrungsfristen Personaldienstleistungsunternehmen

Handelsbriefe	6 J	HGB
Buchungsbelege	10 J	AO
Lohn	6/10 J	HGB/AO
Arbeitsverträge	10 J	Pflicht-Recht
Arbeitszeit Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiternehmer	3 J	§ 17 AÜG
Bewerbung abgelehnt	6 Monate	DSGVO

Diese Tabelle ist Klausur-Kerngut. Lernen Sie sie auswendig. Häufig gefragt: 'Wie lange Arbeitszeitnachweise Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer aufbewahren?' (3 J, AÜG) – 'Wie lange Bewerbungsunterlagen abgelehnter Personen?' (6 Monate, DSGVO) – 'Wie lange Buchungsbelege?' (10 J, AO).

Digital vs. Analog

Digital: GoBD, revisionssicher, Backup

Analog: Brandschutz, Zugriff, BDSG-Vernichtung

GoBD = Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung in elektronischer Form. Pflicht für alle deutschen Unternehmen seit 2015. Bei digitaler Archivierung: Unveränderbarkeit nachweisbar (z.B. WORM-Speicher oder Hash-Verfahren).

- Closing = ALSÜA
- Doku = Wissen + Compliance
- Personaldienstleistungsunternehmen: 3/6/10 Jahre / 6 Monate
- LL = WIN, kein Tribunal
- Review = 7 Dimensionen
- Übergabe Linie mit Protokoll
- Archiv GoBD

Sieben-Punkte-Spickzettel. Eselsbrücken ALSÜA und WIN sind klausur-relevant. Die Aufbewahrungsfristen ebenfalls.

Block 4 startet

Berufsfelderschließung – PDL-Branchenüberblick

Nach 8 Tagen Projektmanagement schließen wir den Block ab. Morgen Wechsel ins neue Themengebiet: Berufsfelderschließung. Wir lernen die PDL-Branche im Detail kennen – Berufe, Beschäftigungsformen, Marktstruktur.

DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901-2: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*. Berlin, Beuth Verlag.

Empfohlene Vertiefung: Schelle/Ottmann/Pfeiffer (Projektmanager) und PMBOK Guide für die internationale Sicht.

Vielen Dank!

Ende. Fragerunde. Block 3 abgeschlossen. Morgen Block 4 mit neuem Stoffgebiet.